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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA PUBLICA
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL PLIEGO:

El objeto del presente Pliego es establecer las obligaciones que contraen y los derechos que
adquieren, el Municipio de Lanus por una parte y quien presenta una propuesta, por la otra, en
las Licitaciones Publicas de Obra Publica del Municipio, y para el caso de que resulte
adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones de la contratacion.

1.2.- TERMINOLOGIA:

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se emplean, con
él significado que aqui se indica, los siguientes términos:

"Adjudicatario": el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la adjudicacion de la
obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO.

"Comisién Técnica Evaluadora": Grupo de profesionales y técnicos designados oportunamente
por el Departamento Ejecutivo para la evaluacién y seleccion de las ofertas presentadas en el
acto licitatorio. Emitirdn un informe en el que fundamenten técnica y econémicamente el orden
de conveniencia de las OFERTAS presentadas

"Comitente": La Municipalidad de Lanus

"D.E.:" Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lanus

"Contratista": el ADJUDICATARIO, una vez firmado el CONTRATO.

"Contrato": el instrumento legal escrito que, firmado por el Intendente de la Municipalidad de
Lanus y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obligaciones y que rigen
las relaciones entre el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condiciones se estipulan en
todos los documentos técnicos y legales que integran la licitacion

"Dias corridos": todos los dias del mes.

"Dias habiles": los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion Publica Municipal.
"Dias laborables": todos los dias excepto los domingos y medio dia del sabado y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables. "Documentacion
contractual": todos los elementos del CONTRATO

"Documentos anexos": Toda la documentacion que amplia y, completa el presente Pliego,
integrandose como documentacion y que sera firmada por las partes al instrumentarse el
CONTRATO de Obra Publica.

"Firma o empresa"; Persona fisica o juridica habilitada para presentarse en calidad de
proponente.

"Inspeccion” o "Inspector": Servicio técnico encargado de la fiscalizacion, control y vigilancia de
la calidad de los materiales y avance de los trabajos a ejecutar por parte del COMITENTE.
"Mes": periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente.

"Oferente" o "Proponente": la persona fisica o juridica que presenta una PROPUESTA u
OFERTA en una licitacion.

"Oferta o Propuesta": Es la presentacion constituida por el presente Pliego, y los de- mas pliegos
de acuerdo al tipo de obra que se trate, documentacién grafica y demas antecedentes técnicos
y legales exigidos en los mismos y la propuesta econémica. Todo lo aqui mencionado debera
presentarse debidamente rubricada por el Responsable de la FIRMA O EMPRESA y su
REPRESENTANTE TECNICO, como condicién, para la aceptacién de la PROPUESTA por
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parte de la Municipalidad. "Pliego licitatorio": Todos los pliegos de la licitacion, todos los planos
y circulares emanadas de la Secretaria con y sin consulta.

"Registro de Contrataciones y Licitadores": Registro de Contrataciones vy Licitadores de la
Municipalidad de Lanus

"Representante Técnico": Profesional habilitado, matriculado en el colegio profesional
correspondiente y con las incumbencias acorde a las obras de que se trata la Licitaciéon, que
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE. Sera responsable de la correcta
interpretacion técnica de la Documentacion Contractual y las prestaciones requeridas para la
ejecuciéon de la obra. En caso de resultar el proponente ADJUDICATARIO de la misma,
suscripto el Contrato, sera responsable de la ejecucion de la obra..., por parte, y de la
CONTRATISTA, conjuntamente con ésta. "Semana": periodo de siete dias corridos.
"Subcontratista": la persona fisica o juridica a quién la CONTRATISTA encargue o encomiende
la ejecucidon de una parte de los trabajos y/o prestaciones a su cargo. "U.T.": Es la Unién
Transitoria constituida con arreglo a lo dispuesto al cédigo Civil y comercial

Todo otro término empleado en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL y no mencionado en
este articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

1.3.- COMPUTO DE PLAZOS:

Los plazos se contaran:

En dias habiles municipales, con excepcién de aquellos casos en los que el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares indique lo contrario.

Cuando se fijen en semanas, por periodos de siete (7) dias corridos.

Cuando se fijen en meses o en afios, conforme a lo dispuesto en el Cadigo Civil y Comercial de
la Nacion.

1.4.- COMUNICACIONES:

Las comunicaciones que se realicen entre la Municipalidad y los interesados, oferentes y
adjudicatarios, se llevaran a cabo por medios de comunicacion fehacientes tanto electrénicos
como tradicionales. Ningun mecanismo utilizado debera poner en ventaja a un interesado u
oferente sobre los restantes.

1.5.- GARANTIAS:

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones

principales, se establecen en articulos subsiguientes. Las mismas deberan afianzarse de

acuerdo a lo prescripto por el Decreto Provincial N° 2980/2000. Se garantizara la misma de las

siguientes formas:

A- En efectivo, mediante depésito en la Tesoreria Municipal; se adjuntara a la documentacion
el ORIGINAL de la boleta respectiva.

B- Mediante la presentacion de Fianza Bancaria, adjuntando el original de la documentacion.

C- Mediante Pdliza de Seguro de Caucion, ORIGINAL.

Si se constituyera la Garantia mediante Fianza Bancaria o Pdliza de Seguro, el fiador o

asegurador, se debera constituir en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia

del beneficio de excusion y de division de acuerdo a los términos del Codigo Civil y Comercial,

por todo el término de vigencia de la obligacién principal y por la totalidad del monto sin

restricciones ni salvedades, sometiéndose a la jurisdiccion de los Tribunales ordinarios con

competencia contencioso administrativa del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanus o

aquellos que en un futuro los reemplace, para cualquier controversia que pudiese suscitarse.

Dicha férmula debera inscribirse en el instrumento en forma literal.
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Asimismo debera constituir domicilio Especial dentro del Partido de Lanus. Queda sin valor
alguna toda otra disposicion que se oponga a la presente.

Las firmas de quienes suscriban la Pdliza o Fianza deberan ser certificadas por Escribano
Publico y de corresponder a otra Jurisdiccion, legalizada por el Colegio de Escribanos. En caso
de Fianza, dicho Escribano debera certificar que los firmantes tienen facultades para obligar a
la Institucién Bancaria en la medida expresada en el documento de que se trate.

En caso que la Pdliza presentada cuente con codigo QR que permita su validacion online, no
sera necesaria la certificacién mencionada en el parrafo anterior.

Asimismo la emisién del Aval Bancario o de la Pdliza y su vigencia no podra ser posterior a la
fecha y hora de apertura de la licitacion.

Las fianzas del contrato prestadas por cualquiera de los medios establecidos en la Ley, seran
aceptadas por sus valores escritos.

Cuando los Oferentes pretendan garantizar su Oferta mediante Pdéliza de Seguro, ésta podra
ser presentada con anticipacion para su visado previo. Dicha presentacion podra efectuarse
desde el momento de puesta a disposicion de los Pliegos de Bases y Condiciones de la
Licitacién, hasta cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de las
Propuestas. La visacidon solo se realizara cuando en la Pdliza se cumplimenten los requisitos
exigidos en la Documentacién de la Licitacion, y en caso contrario sera rechazada y no habilitara
su presentacion como Garantia de Propuesta. El visado o rechazo se efectuara dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de presentada.

El tramite previsto es optativo, pudiendo los Oferentes efectuar la presentacion de sus
Propuestas sin el visado previo, pero en el caso que la Pdliza de Seguro no se ajuste a lo exigido
en los Pliegos de Bases y Condiciones, la propuesta sera rechazada sin analizar, y devuelta en
el acto al interesado sin que le asista derecho reclamo a alguno.

1.6.- CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO:

Los Pliegos podran consultarse y/o adquirirse segun lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

Los pliegos en todos los casos tendran un valor de venta que sera establecido en el pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

Es condicién excluyente para participar de la licitacion la adquisicion del Pliego.

Las solicitudes de aclaraciones y/u observaciones al proyecto o a la documentacién se deberan
realizar por escrito hasta el tercer dia habil anterior inclusive, al dia fijado para la Apertura de
las propuestas. Las contestaciones y/o aclaraciones que el Municipio juzgare conveniente
realizar seran puestas en conocimiento en forma fehaciente de todos los que hubieran adquirido
el Pliego y hasta el dia habil anterior inclusive a la fecha de apertura. Dichas aclaraciones seran
incorporadas al Pliego como parte integrante del mismo.

Todos los adquirentes de Pliegos que no recibieren las aclaraciones no tendran derecho a
reclamo alguno debiendo inexcusablemente concurrir al Municipio a retirar un ejemplar de las
mismas, si las hubiere, hasta las catorce (14:00 hs.) horas del primer dia habil anterior a la fecha
de apertura de las ofertas.

1.7.- DOMICILIO

En el momento de adquirir el Pliego, el interesado debera constituir domicilio legal dentro del
Municipio de Lanus, ademas debera declarar un Correo Electrénico el cual sera considerado
valido para las notificaciones que fueran necesarias efectuar por la Administracion. La
Municipalidad notificara a las EMPRESAS indistintamente al domicilio legal o correo electronico,
no aceptandose reclamos al respecto por el incumplimiento de lo aqui establecido. Si modificara



\V4

y
n © f X @lanusmunicipio
La us 1159147826

— GUBIERND T £ www.lanus.gob.ar

el domicilio legal, debera hacerlo dentro de los limites de la misma ciudad. Antes de vencido el
plazo de validez de su OFERTA, debera comunicar este cambio en forma inmediata y
fehaciente a la Direccién General de Compras. El cambio de domicilio surtira efecto a partir de
recibida la notificacion por parte de la Municipalidad.

1.8.- NORMAS SUPLETORIAS
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de:
* La Constitucion de la Provincia de Buenos Aires.
* La Ley Organica de las Municipalidades.
* Reglamento de contabilidad y disposiciones de administracion para las municipalidades
de la provincia de Buenos Aires.
* Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM)
» Supletoriamente -Ley 6021, Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires, y sus
modificatorias.
* Ordenanza General 165 de la Provincia de Buenos Aires, cuando corresponda.
* Leyes y normas vigentes en el ambito de la Provincia de Buenos Aires que resulten
aplicables en razén de la materia.
* Los principios generales del Derecho Administrativo.
* Los principios generales del Derecho.

1.9.- CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la PROPUESTA u OFERTA en
cualquier estado dé la licitacion o de la rescision de pleno derecho del CONTRATO dar u ofrecer
dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

Funcionarios o empleados publicos con competencia referida a esta licitacion o CONTRATO
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de su
cargo ante otro funcionario o empleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado publico
con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés de un IINTERESADO, OFERENTE, ADJUDICATARIO O la CONTRATISTA, directa o
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes,
empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica o
juridica. Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.

Sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, la persona fisica o juridica
que tuviera un accionar como el sefalado, quedara excluido del Registro de Licitadores de la
Municipalidad de Lanus.

2.- DE LOS PROPONENTES

2.1. PROPONENTES

Seran admitidas como PROPONENTES las personas fisicas o juridicas que acrediten estar
habilitados para la construccion de obras publicas salvo que el Pliego de Condiciones
particulares disponga lo contrario en virtud del tipo y magnitud de las tareas a realizar.
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REGISTRO DE LICITADORES O PROVEEDORES: Los proponentes deberan estar inscriptos
en el Registro de Licitadores o Proveedores de este Municipio de Lanus, o tener iniciado el
tramite de inscripcion.

Cuando se requiera Capacidad Técnica Financiera en el Pliego de Condiciones Legales
Particulares, los Oferentes deberan también estar inscriptos en el Registro de Licitadores del
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

Igualmente deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en el
ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impositivas, nacionales,
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

Los oferentes deberan cumplimentar las exigencias previstas por la Ley N° 13.074 y el Decreto
N° 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicacion por parte de la
autoridad competente. (Anexo I)

2.2. REPRESENTANTE TECNICO

Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario por la caracteristica de la
obra, sera condicion la intervencion de un Representante Técnico responsable, que respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecucién de la obra, en caso de resultar
éste ADJUDICATARIO de la misma. EIl REPRESENTANTE TECNICO debera ser Arquitecto,
Ingeniero Civil 0 en

Construcciones o Maestro Mayor de Obras o bien con la especialidad que especifique el Pliego
de Condiciones Particulares, debiendo estar inscripto en el Colegio Profesional correspondiente
de la Provincia de Buenos Aires, a la fecha de la firma de la PROPUESTA.

2.3. SISTEMA DE CONTRATACION
Las licitaciones, las ejecuciones de obras y las adquisiciones se haran por los siguientes
sistemas:

a) Por precios unitarios.

b) Por ajuste alzado.

c) A costo y costas. Este sistema so6lo se podra aplicar en caso de conveniencia justificada a
juicio Poder Ejecutivo Municipal.

Las diversas modalidades de los sistemas enunciados en a), b) y c¢), se determinaran en los
respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, los que ademas deberan especificar el
procedimiento a seguir para la fiscalizacion y verificacion de las liquidaciones correspondientes
a las obras que se ejecuten por el sistema de costos y costas.

En este ultimo caso, las contrataciones que debera efectuar la firma adjudicataria para
cumplimentar la realizacion de las mismas, se regularan por el régimen establecido por la Ley
de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentacion.

2.4. PROPUESTAS

Las PROPUESTAS se presentaran indefectiblemente en castellano, mecanografiadas o
impresas y foliadas correlativamente. La presentacion se debera efectuar en dos (2) sobres
cerrados y lacrados. El Unico texto que obrara en el exterior de los paquetes sera el previsto en
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la caratula de la licitaciéon, donde conste licitacion a que responde, Presupuesto Oficial, fecha y
hora y lugar de la apertura.
Las cotizaciones seran formuladas en pesos.

A su vez, se debera poner a disposicion de la Administracion el soporte digital de la
documentacién antes mencionada.

2.5. PRESENTACION CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA

1. Las U.T. interesadas en formular Oferta, deberan:

Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Articulos 377 y siguientes de la

Ley 19.550 y sus modificatorias.

2. Suscribir compromiso expreso:

2. a. De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las empresas

consorciadas durante el proceso de licitacién, en orden al cumplimiento de todas las

obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y

todas las demas obligaciones y responsabilidades legales y contractuales emergentes.

2. b. De no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen

una alteracién de la responsabilidad frente del Comitente, sin la previa notificacion fehaciente

a éste y aceptacion de su parte.

2. c. Que en caso de quiebra de cualquiera de los participantes o incapacidad o muerte de los
empresarios individuales, no se producira la extincion del contrato de unién transitoria, el que
continuara con los restantes.

3. Si al momento de la apertura no se encontraren constituidas:

3. a. Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigencias establecidas

en el Punto oferentes - Condiciones Requeridas, de las Condiciones Particulares.

3. b. Presentar un Compromiso de Constitucion de U.T.E., el que debera contemplar las

exigencias sefialadas en las Condiciones Generales, segun corresponda.

3. c. Inscribirse registralmente en la Direccién Provincial de Personas Juridicas o Inspeccién

General de Justicia, segun corresponda, y en el Registro de Proveedores y Licitadores del

Estado, dentro de los quince (15) dias corridos de haber quedado firme la pre adjudicacién y en

forma previa a la adjudicacioén, bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la

arantia.

g. d. La U.T./Consorcio debera tener en el estatuto una duracién superior al tiempo que

demande la obra, incluyendo el plazo de garantia, y también consignara que los trabajos a

realizar se encuentran comprendidos dentro del objeto social de cada una de las EMPRESAS

integrantes, independientemente de su parte proporcional de participacion.

Las PROPUESTAS deberan acompafiarse, con copia auténtica del instrumento que acredite su

constitucion, en legal forma, y de los documentos que habiliten a sus representantes para

contratar en su nombre y obligarla.

Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos deberan tener plazo de

vencimiento que supere el doble, por lo menos del estipulado para la entrega de la obra Los

PROPONENTES no seran admitidos en los siguientes casos:

Los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados.

Los inhabilitados por condena judicial.

Las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la

Municipalidad de Lanus o con la Provincia de Buenos Aires.

Los que sufran inhibicién general de bienes.
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Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situaciéon con anterioridad
a la fecha fijada para la apertura de los sobres.

Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en tramite.

Los que revistieren el caracter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra
naturaleza de relacion de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal.
Tampoco los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina
Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad
a la apertura de sobres, la Municipalidad podra declarar la inhabilidad del oferente para
presentarse en futuras licitaciones en el término que considere de acuerdo a la causal y hasta
diez anos.

Ademas de ello, segun la oportunidad en que se detecte el incumplimiento, procedera a
rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicacion o del contrato, con
pérdida del depdsito de garantia de la oferta o de contrato, segun el caso, y sin necesidad de
previa interpelacion judicial o extrajudicial.

Sera de aplicacion todo lo expuesto para el caso en que el oferente integre una UTE.

2.5.1. CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA:

La Municipalidad determinara en los Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, la
capacidad técnica, financiera especifica minima requerida segun el caso, para la calidad de los
trabajos a realizar.

2.6.1 HABILITACION DE OFERENTES

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:

Conforme a lo determinado en el Decreto 561/2000 de este Municipio, o el que en el futuro lo
reemplace, no se adjudicaran Licitaciones Publicas o Privadas, Concursos de Precios o
Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemente, mediante comprobantes
originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas en sus legajos de inscripcion,
hallarse inscripto en sus obligaciones tributarias y previsionales de orden Nacional, Provincial
y/o Municipal. La exigencia precipitada involucraria:

IMPUESTO A LAS GANANCIAS MINIMA PRESUNTA

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONOTRIBUTO.

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos como trabajadores
auténomos o con personal bajo relaciéon de dependencia.-

TASA MUNICIPAL POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE, MOTORES,
PUBLICIDAD, PESAS Y MEDIDAS Y OTROS, CON COBRO A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA.-

TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS GENERALES del inmueble donde desarrolla su actividad.-
La enunciacion que antecede resulta de caracter enunciativo y no taxativo, pudiéndose solicitar
la acreditacion de inscripcion y pago de otras obligaciones, en caso de corresponder.

Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido
de Lanus, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Direccidon de Tesoreria
General constatara que se encuentre al dia con los tributos municipales de este Partido. De no
estarlo se procedera a la correspondiente compensacion, de conformidad con la redaccion del
Art. 130 bis Decreto Ley 6769/58 Ley Organica de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires (Texto segun Ley 11.838 y sus modificatorias).
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La Subsecretaria de Ingresos Publicos centralizara los requerimientos que efectua la Direccion
de Tesoreria General, al efecto del estado de cuentas y de consolidaciones de deuda, que
hubiere sido informado a dicha Dependencia, remitiéndose a la Subsecretaria de Coordinacién
Legal y Técnica para el caso de deuda “judicializada”. En los casos de deudas atrasadas, se
considerara que se esta al dia con el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de
control, ello en el caso de planes de pago autorizadas por los organismos de recaudacion.-

3.- OFERTAS

3.1. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

Para el calculo de su cotizacion los oferentes deberan tener en cuenta:

Los valores de los materiales, mano de obra y demas elementos integrantes de las obras,
calculados con los precios vigentes al ultimo dia del mes en que se formula la oferta.

Las propuestas responderan a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido en
la DOCUMENTACION de licitacién.

La sola presentaciéon de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa de que el
PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la DOCUMENTACION de la licitacién, asi como
de las caracteristicas especiales de la misma; no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente
dudas o desconocimiento al respecto.

Se considera que cada PROPONENTE, al formular la PROPUESTA, lo ha hecho con perfecto
conocimiento del cometido y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta efectuar los
trabajos de la licitacion, a fin de informarse debidamente, tal lo consignado con anterioridad, es
decir de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos. (cuando corresponda), de los
posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucion de las obras, de las
condiciones de provision de agua, energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de
materiales y mano de obra, y de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra
EI PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podra alegar posteriormente causa alguna
de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de la realizacién de los
trabajos, y sera unico responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido su oferta.
3.2. DEPOSITO PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA.

El Oferente debera depositar el uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial en
concepto de Garantia de Mantenimiento de Oferta segun el Articulo 1.5 del presente Pliego.

3.3. CIRCULARES Y ACLARACIONES

La Direccién General de Compras o la Secretaria de competencia en la presente contratacion
podran efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones o correcciones a las disposiciones
de los Pliegos, mediante la emision de Circulares, las que integraran el presente Pliego.

Si el PROPONENTE tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacion de los pliegos o
advirtiera algun error u omisién de la documentacién técnica durante la preparacion de la
propuesta, debera solicitar por escrito su aclaracion a dicha Direccién General hasta tres dias
anteriores a la fecha de apertura o el plazo que establezca en Pliego de bases y condiciones
particulares.

Si el PROPONENTE no formulara pedido de aclaracion alguna en el término antedicho, se
considera que conoce y acepta, todos y cada uno de los elementos integrantes de la
DOCUMENTACION del llamado a licitacién y de las aclaraciones que se hubieren producido.
Es obligacion del interesado Constatar la emision de circulares, por ello no podra alegar el
desconocimiento de las circulares emitidas.
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3.4. APERTURAS DE LAS OFERTAS:

Los sobres de la Documentaciéon y Propuesta técnica como de la Oferta econémica seran
abiertos en una unica instancia, el dia y hora indicada en el Decreto de Llamado, caso contrario
el procedimiento sera determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En el acto de apertura se labrara un acta, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 113
del Decreto 2980/2000. La misma sera leida y suscripta por los funcionarios actuantes y por los
proponentes o0 sus representantes que hubieras solicitado la inclusion de observaciones
admitidas y por todos los interesados que deseen hacerlo.

Si el dia fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo o por razones de
fuerza mayor, este tendra lugar el primer dia habil siguiente, a la misma hora.

3.5. CONFECCION, CONTENIDOS y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
Las propuestas que efectien los concurrentes a la Licitacion se presentaran en el lugar
designado en el Decreto de llamado a la Licitaciéon y hasta la fecha y hora indicadas para el
Acto de Apertura del sobre N°1. Las Propuestas que se presentaren con anterioridad al dia de
la Apertura, se haran en la Direccion General de Compras dentro del horario administrativo. No
se admitiran Propuestas enviadas por correo y de las que se presenten en la forma indicada
precedentemente, se entregara y presentara con el recibo.

La presentacion se debera efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre
N°1: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha y hora de
apertura, contendra:

A- Garantia de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo expresado en acapite especial
a sus efectos redactado.(Excluyente)

B- El Pliego completo, firmado en todas sus hojas, anverso y reverso, por el Oferente y
su Representante técnico y la constancia de adquisicién del mismo.

C- La Declaracion Jurada que acepta la Jurisdiccion de los Tribunales del Departamento
Judicial de Avellaneda-Lanus, y ello para cualquier controversia que pudiese
suscitarse. Asimismo debera constituir domicilio legal dentro del Municipio de Lanus.

D- La constancia de inscripcion o haber iniciado el tramite en el Registro de Licitadores-
Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanus, el cual debera estar
terminado antes de la Adjudicacion.

E- Declaracién que el Oferente ha recogido en el lugar de los trabajos toda la informacion
que pueda obtenerse por las observaciones del terreno y sus adyacencias y también
por referencia de terceros sobre el aprovisionamiento de materiales, personal, agua
y energia, situacion de instalaciones, calles de acceso y respecto a cualquier otro
antecedente, que pueda permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los
trabajos, su dificultad y su costo.

F- VISITA A OBRA, Solo en los casos en los que el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares establezca la visita, debera presentarse la constancia de asistencia a la
misma firmada por el Representante del Municipio y el Representante de la Empresa
oferente.

G-Plan de trabajos y Curva de Inversiones (DIAGRAMA DE BARRAS — GANNTY
CURVAS DE INVERSION)

H- Tratandose de Sociedades deberan acompafar los instrumentos constitutivos
debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personeria de quienes suscriban
la documentacion que las representan, en copia certificada por Escribano Publico. Si
se trata de Sociedades Andnimas deberan adjuntar copia del Acta de Directorio por la
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cual autoriza la presentacion. Cuando un tercero representa a una persona de
existencia visible, debera acompanar copia del poder. Se aceptaran fotocopias de las
certificaciones Unicamente si el original es expuesto frente al funcionario actuante en
el acto de apertura.

I- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podra exigir la presentacién de otra
documentacion que se considere necesaria.

Sobre N°2: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha
y hora de apertura, contendra:

A-

El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus
hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo
exclusivamente todos los item que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al
efecto de facilitar el estudio y comparacién de las Propuestas.

El Oferente formulara su propuesta en niumeros y letras.

La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podra exigir la presentacion de otra
documentacién que se considere necesaria.

No se consideraran las que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o
agregados entre lineas, que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de ellos
por el firmante de la oferta ni tampoco las que no cotizaren la totalidad de los
trabajos o items. Cuando difieran las cantidades consignadas en letras y las
establecidas en numeros, valdra el monto total expresado en letras.

Son causales de desestimacion de las ofertas presentadas, en el acto de apertura
dispuesto en el decreto de Licitacion, los siguientes incumplimientos: a) La no
presentacion de la garantia de mantenimiento de ofertas; y b) La presentacion de la
planilla de cotizacion, con tachaduras y/o enmiendas, estando estas sin salvar
correctamente por el ofertante.

La precedente enumeracién de causales de desestimacion de ofertas en el acto de
apertura es taxativa, sin perjuicio del analisis que se efectivice de cada una de las
ofertas que se presenten.

La omisidn de parte de los requisitos establecidos en los incisos C), D), E), F), H) e
I) podra ameritar, a juicio exclusivo de la Comision de Pre adjudicacion, el
completamiento documental. Ambos sobres tendran la identificacion y sefialada.
Los computos y presupuestos confeccionados por el Oferente llevaran firma y sello
del Oferente juntamente con la del Representante Técnico, habilitado y matriculado
en el colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, o aquel
que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en cada hoja anverso y
reverso, no aceptandose las que presenten raspaduras y/o enmiendas que no
hayan sido debidamente salvadas al pie.

3.6. VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES

Durante los dos (2) dias posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo municipal,
se podran efectuar impugnaciones al acto y/o contenido de las propuestas, debiéndose adjuntar
tantas copias del escrito de impugnacion como oferentes haya, las cuales seran resueltas por
LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS.

Cumplido el plazo establecido no se aceptaran mas impugnaciones o reclamos. Se establece
como presupuesto formal para admisibilidad de la presentacion de cualquier tipo de
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impugnaciones — tengan estas la forma de recurso, reclamo, observacion o cualquier otro modo
de peticion -, la constitucion de un deposito en caucion del 0,1% al 3% del Monto del
presupuesto. EI mismo sera determinado en el pliego de Bases y Condiciones legales
Particulares y realizado en efectivo en la Tesoreria Municipal y el comprobante adjuntado a la
impugnaciéon o mediante pdliza de caucién a favor de la Municipalidad la cual, en original y
certificada por escribano, debera también acompafar a la impugnacion y, en su caso,
reintegrado al impugnante si la impugnacion prosperara total o parcialmente. En caso contrario,
el depdsito quedara perdido para el proponente a favor de la Municipalidad.

Vencido el plazo para las impugnaciones, los oferentes podran concurrir a la Direccion general
de Compras, a efectos de revisar los legajos y las impugnaciones efectuadas, durante los dos
dias habiles posteriores al vencimiento del plazo para realizar impugnaciones, al solo efecto de
que tomen conocimiento de las mismas, retiren copias de los escritos y manifiesten, dentro de
dicho plazo, lo que estimen pertinente.

Queda establecido que no podra acompafiarse en tal oportunidad ninguna documentacion que
haya debido ser presentada en el sobre correspondiente.

Cumplidos los tramites sefialados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara
concluido el periodo de vistas e impugnaciones. Las actuaciones quedaran reservadas para su
evaluacion a la Comision respectiva.

Se deja expresa constancia que la interposicion de impugnaciones no producira la suspension
de la continuacion del procedimiento.

3.7. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

El Oferente quedara obligado a mantener su Propuesta durante sesenta (60) dias corridos
contados a partir del dia del Acto de la Apertura. Una vez vencido dicho termino, el plazo
quedara automaticamente prorrogado hasta el momento de la Adjudicacién, salvo que el
Oferente retire su Oferta, comunicado la decision por medio fehaciente y con diez (10) dias de
antelacion.

3.8. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS - INFORME DE PRE ADJUDICACION:
La DOCUMENTACION contenida en las OFERTAS sera analizada por una COMISION
EVALUADORA DE OFERTAS.

Podra ser suplida por el dictamen de TECNICO, con la Intervencién de las autoridades
competentes de acuerdo a lo previsto por la Ley Organica de Municipalidades y el Anexo | del
Decreto Provincial 2980/2000.

4.- PRE ADJUDICACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION PRE ADJUDICACION:

4.1 La pre adjudicacién recaera sobre la propuesta que sea mas conveniente a los intereses

Municipales, entre aquellas que se ajusten en un todo a las Bases y Condiciones establecidas

para la Licitacion, partiendo de un informe de pre adjudicacion, vy para la resolucion se tendra

en cuenta: a) Cumplimiento de la DOCUMENTACION de licitacién.

b) Precio cotizado.

c) Capacidad técnica, econdémica y financiera.

d) Evaluacion econdémico financiera de la EMPRESA.

€) Evaluacion econdmica financiera de la oferta.

f) Informe de pre adjudicacion

g) Evaluacion del desempefio de la firma en anteriores contratos que hubiere con la
Municipalidad.

11



\V4

y
I a n s © f X @lanusmunicipio
u © 1159147826

— GUBIERND T £ www.lanus.gob.ar

La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia competente en el proceso,
emitira el informe de pre adjudicacion y podra, para cumplimentarlo, requerir a los
OFERENTES, a las reparticiones Técnicas intervinientes y a los Registros de Licitadores, los
informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado que cualquier falseamiento
que se detecte en la informaciéon suministrada, en la documentacién provista por los
OFERENTES sera considerada causal de exclusion.

4.2. ADJUDICACION

El Ejecutivo Municipal resolvera la adjudicacion. Asimismo la notificara por medio fehaciente, a
todos los oferentes que hayan participado de la apertura del sobre N° 2. Si a juicio del Ejecutivo
Municipal, dos o0 mas OFERTAS estuvieran en igualdad de condiciones, se podra invitar a
presentar una mejora de los precios, con recaudos analogos a los de la licitacién y si la misma
situacién se mantuviera, la adjudicacién se resolvera teniendo en cuenta la propuesta mas
ventajosa y conveniente atendiendo La capacidad técnico financiera disponible de los
PROPONENTES.

El Municipio conservara HASTA ESTE MOMENTO la facultad de rechazar todas las Propuestas
sin que la presentacion de las mismas de derecho al Oferente a formular reclamo alguno.-

El Adjudicatario debera tener concluida la tramitacién concerniente a su inscripcién en el
Registro de Licitadores de este Municipio de Lanus, al momento de dictarse el Decreto de
Adjudicacion respectivo. En caso contrario perdera el derecho a ser Adjudicatario, pudiendo el
Municipio desechar la Oferta.

4.3. DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO - PLAZO:

El Adjudicatario para firmar el Contrato, afianzara el mismo, dentro de los cinco (5) dias habiles
de notificada la Orden de Compra. Este depdsito sera del Cinco por ciento del monto del
contrato (5 %) y se podra integrar por algunas de las formas previstas.

Su monto permanecera inalterado hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, sin perjuicio de las
posibilidades de actualizacién del mismo que se establecen en el presente.

4.3.1. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECUCION DE
CONTRATO:

Una vez notificado el Adjudicatario la aceptacion de la Propuesta, éste deberd, dentro de los
cinco (5) dias corridos desde el siguiente de la notificacion, constituir el depdsito de garantia.
Si el Oferente constituyera la Garantia en alguna de las formas previstas en los incisos b) o c)
del Art. 1.5 de este Pliego de Condiciones Generales y las mismas fueran observadas por no
cumplimentarlas correctamente, quedara obligado a reemplazarla en un plazo maximo de
veinticuatro (24) horas por otra que cumpla adecuadamente los requisitos, o a constituirla en
efectivo, mediante depdsito en la Tesoreria Municipal. Vencido dicho plazo, el Municipio podra
declarar anulada la Adjudicacion sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran
corresponder lo antedicho se hace extensivo a las garantias por trabajos adicionales.

4.4 ORDEN DE COMPRA:
Una vez emitido el Decreto de Adjudicacion la Direccién General de Compras emitira la Orden
de Compra.

5.- CONTRATO
5.1. CONTRATACION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA

12
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EI ADJUDICATARIQO, debera concurrir al domicilio de la Municipalidad de Lanus, sito en Hipdlito
Yrigoyen 3863 Lanus Oeste, a firmar el CONTRATO respectivo.

El incumplimiento de dicha obligacion habilitara al Departamento Ejecutivo Municipal, a dejar
sin efecto la adjudicacién, con pérdida del depdsito de GARANTIA, salvo caso de fuerza
mayor debidamente comprobada, pudiendo el D.E. adoptar, a su solo juicio, algunas de las
soluciones siguientes:

a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y en caso de
renuncia o defeccion del ADJUDICATARIO disponer la adjudicacion, descendiendo en la
escala, hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.

b) Declarar fracasada la Licitacion devolviendo el depdsito de GARANTIA a los
PROPONENTES.

Si el CONTRATO no se firmara por decision del Ejecutivo Municipal, el ADJUDICATARIO solo
tendra derecho a reclamar la devolucion de las GARANTIAS constituidas, no teniendo en ningun
caso derecho a indemnizacién alguna ni por ningun concepto.

PLAZO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:

Las Garantias de Oferta seran devueltas, a pedido, a los que no resulten Adjudicatarios dentro
del plazo de treinta (30) dias de producida la Adjudicacion.

5.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS:
Las Obras que se licitan, contratan y ejecutan, quedan sometidas a la documentacion que a
continuacion se indican:

*  Memoria descriptiva.

* Pliego de Bases y Condiciones ¢« Propuesta

* Contrato suscripto entre las partes. « Orden de Compra

* Ley Organica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

* Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administracion para las
Municipalidades de la Provincia de Bs. As.

* La Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus modificatorias,
en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacion.

* El Decreto Provincial N° 2980/00.

* Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanus asi como las normas
reglamentarias de las mismas.

OTROS DOCUMENTOS INCORPORADOS:

Se consideran incorporados al Contrato y haran fe en caso de discrepancia entre partes, los
planos complementarios y de detalle que, durante la ejecucion de la Obra, se entreguen al
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Municipio, las Ordenes
de Servicio dadas por escrito por la Inspeccion y el Acta de Inicio. Todos estos documentos se
extenderan y firmaran en triplicado entregandose uno de ellos para ser agregado a la
documentacion contractual a mantener en obra.

5.3. MODIFICACIONES O ALTERACIONES

El COMITENTE podra mandar a ejecutar modificaciones o alteraciones de las obras
contratadas mediante érdenes que transmitira la INSPECCION de obra al CONTRATISTA,
cuando se encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del
CONTRATO, el CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias de notificacion, de la alteracién o
modificacién, debera ampliar el monto de la GARANTIA del CONTRATO.

13



\V4

4)

5)
6)
7)

y
n © f X @lanusmunicipio
La us 1159147826

— GUBIERND T £ www.lanus.gob.ar

5.4. TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE se reserva el derecho a intervenir por si o por terceros en la obra, con la
contratacion de trabajos ajenos al CONTRATO, sin que por ello el CONTRATISTA tenga el
derecho a reclamacion alguna.

AMPLIACIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario ampliar parte de las obras contratadas
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO,
seran obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario reducir parte de las obras contratadas
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO,
seran obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

5.6. DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO

En caso de aparecer discrepancia o contradicciones entre los diferentes documentos que

integran el CONTRATO, se procedera de la siguiente manera:

Si es evidente el error material sera corregido por el COMITENTE, quien lo hara de Oficio o a

pedido del CONTRATISTA.

Si son por deficiencias en el proyecto, el CONTRATISTA lo comunicara al COMITENTE vy este

se debera expedir dentro de los quince (15) dias.

Los documentos privaran en el siguiente orden:

a) Pliego de Condiciones y Especificaciones particulares.

b) Memoria descriptiva.

c) Planos de detalle.

d) Planos de conjunto.

e) Pliegos Generales de Condiciones y Especificaciones.

f) Contrato.

g) Propuesta aceptada y Resoluciéon de adjudicacion.

h) Notas aclaratorias si las hubiere

i) Leyes Nacionales y/o Provinciales que rigen en la materia en forma complementaria o
suplementaria.

Sila aplicacién de las normas precedentes no permitieran resolver la cuestion, el Departamento

Ejecutivo Municipal resolvera la interpretacion que corresponda, acudiendo de ser necesario, a

los principios generales del derecho administrativo y a los principios generales del derecho, en

ese orden.

Si hubiera discrepancia en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,

Si existiera discrepancia entre numeros y letras, prevalecera el valor expresado en letras.

Por el sistema de ajuste alzado, si la suma de los parciales no coincidiera con el monto total

expuesto en el formulario de cotizacion, prevalecera este ultimo y se prorrateara la diferencia

entre todos los rubros.

14
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8) Igual criterio se seguira si existieran diferencias entre el valor de la oferta econémica y el monto

total expuesto en el formulario de cotizacién, prevaleciendo el valor indicado en la oferta
economica.

5.7. CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA:

Todas las notificaciones seran dispuestas en los domicilios denunciados y constituidos segun
los pliegos de bases y condiciones y el correspondiente contrato, donde seran eficaces la
totalidad de las notificaciones que se efectuen.

En caso de modificarse el domicilio especial del CONTRATISTA durante la vigencia del
CONTRATO y hasta la recepcién definitiva de la Obra, aquel queda obligado a comunicar,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma fehaciente al Departamento Ejecutivo
Municipal su nuevo domicilio, el que debera estar siempre en la Ciudad de Lanus , Provincia de
Buenos Aires.

5.8. CESION DEL CONTRATO:

EI CONTRATO no podra ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad
debidamente formalizada por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el que podra
denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue
ningun tipo de derecho a la CONTRATISTA.

En el caso de acordarse la transferencia o cesion, ésta debera contener el cumplimiento de los
extremos requeridos por la Ley N° 6021 y concordante de su Decreto Reglamentario.

5.9. REDETERMINACION DE PRECIOS:
En los casos en los que corresponda aplicar las redeterminaciones, el procedimiento se fijara
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

5.10. REVOCACION DEL CONTRATO:

El Municipio para revocar los contratos cuando se comprobare administrativamente la existencia
de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtencién de ventajas por parte de la
contratante; y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que afectaran
originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado
mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera
lugar a la accién penal o que fuere objeto de condena penal”.

6.- ORGANIZACION DE LA OBRA

6.1. ACTA DE INICIACION DE LA OBRA:

Dentro de los cinco (5) dias corridos de aprobado el Plan de Trabajos, se labrara el Acta de
Iniciacion de obra. En los casos que asi se requiera en el Pliego de Especificaciones Legales
Particulares, debera estar presente el Representante Técnico del Contratista en dicho acto. La
incomparencia de éste en el Acto sera penada con la multa prevista en el pliego de bases y
condiciones particulares.

6.2. PERMANENCIA DE DOCUMENTOS:

Teniendo el contratista la obligacién de ajustarse en un todo a los documentos del contrato, LA
INSPECCION le entregara oportunamente una copia legalizada de la documentacion del
Contrato, la que permanecera en el lugar de la obra y estara a disposicion de la inspeccion.

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:
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Simultaneamente con la firma del Acta de Iniciacion de la Obra, el Inspector y el Representante
Técnico de la CONTRATISTA abriran los libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido, a
través de los cuales se cursaran las comunicaciones entre las partes referidas al desarrollo de
los trabajos.

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccién Técnica imparta durante la ejecucion de los trabajos,
seran cronolégicamente consignadas en el libro por triplicado a proveer por el Contratista,
foliado, sellado y rubricado por la Inspeccién Técnica que ésta guardara en su oficina.

Se considera que toda Orden de Servicio estda comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo
el caso que de ella se hiciere manifestacion explicita de lo contrario. Las comunicaciones que
requiera el CONTRATISTA para observar, solicitar, aclarar o definir detalles de Ejecucion y
demas actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos y que por su indole deban
quedar consignadas por escrito, seran cronolégicamente consignadas en un libro foliado por
triplicado destinado a ese solo efectoy se procedera de acuerdo a lo indicado.

Cuando el Contratista considere que en una orden se exceden los términos del Contrato, debera
notificar de ello, sin perjuicio de presentar a la Inspecciéon Técnica en el término de diez (10)
dias corridos, un reclamo claro y terminante, fundando detallada- mente las razones que lo
asisten para observar la orden recibida. Estas comunicaciones debera cursarlas por Nota de
Pedido.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningun
concepto.

Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la
misma, sera penado con la multa que establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Cuando la demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio exceda el plazo de diez (10) dias
corridos, el Municipio podra rescindir el Contrato por culpa del Contratista. La Secretaria
interviniente, previo informe del Inspector de Obra, considerara las solicitudes de ampliacion de
plazo contractual, con la mecanica de procedimiento que establezca el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

7.- DESARROLLO DE LA OBRA

7.1. PLAZO DE EJECUCION Y MORA:

Las Obras se ejecutaran en los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Legales Particulares. Existira mora automatica cuando a la expiracion del plazo y prérrogas
acordadas, la Obra no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de
Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos
no estuvieran terminados en el plazo fijado se entrara en mora automaticamente.

7.2. CALIDAD DE EQUIPO:

El Contratista usara equipo y maquinaria de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el
Municipio podra exigir cambio o refuerzo de equipo y maquinaria cuando el previsto, ya sea por
su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo establecido.

7.3. GASTOS DE TRANSPORTE

Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su PROPUESTA los gastos
inherentes al transporte, alojamiento, viaticos, comida, estadias, etc. de su personal, ademas
del flete, carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, utiles, maquinarias,
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herramientas y enseres, que se requieran para realizar los trabajos objeto de la licitacion
adjudicada.

8. EJECUCION DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS

8.1. EJECUCION DE LA OBRA

Las ejecuciones de las obras deberan ajustarse estrictamente a lo estipulado en el presente
Pliego y demas DOCUMENTOS ANEXOS. EI CONTRATISTA no podra por si, bajo ningin
pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al

CONTRATO.

8.2. MATERIALES

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion, ensayos y prueba de todos los
materiales, se regira por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que componen el Pliego
y Documentacion Anexa. El CONTRATISTA esta obligado a emplear en la obra los materiales
especificados en los documentos integrantes del CONTRATO y se le podra requerir muestras
de su procedencia, pruebas y ensayos a su exclusivo cargo.

8.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS:

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
Contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacion del Municipio. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el
Municipio podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten, para lo cual el Contratista
deberd cubrir los gastos de traslado y estadia del personal de inspeccién si la distancia asi lo
requiere.

8.4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN

EI CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio
del COMITENTE, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a los fines de la obra,
en la forma establecida en los planos, especificaciones y demas documentos del
CONTRATO vy de acuerdo en todos los casos a las exigencias de los Organismos
especializados.

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos especializados
las minimas que deben reunir las obras, el CONTRATISTA se ha obligado a ejecutar dentro
del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del
cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del CONTRATO carecieran
de detalles sobre las mismas, o cuando con- signandose estas, su previsién no alcance a
cumplir o se oponga a lo reglamentado. Para el caso de que las exigencias o detalles,
contenidos en las especificaciones y planos, superaran las minimas reglamentarias de los
Organismos especializados, el CONTRATISTA debera inexorablemente respetar y ejecutar lo
establecido en la DOCUMENTACION que integra el CONTRATO, quedando expresamente
aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decision hasta
el limite de la reglamentacion vigente aun cuando contare con la aprobacion del ente
respectivo. Si lo hiciera queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo,
conforme a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio. En el caso que el
CONTRATISTA solicite y obtenga de la COMITENTE aprobacion a una modificacion de este
caracter, queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante
reglamentaria. Esta modificacion la propondra anticipadamente a la ejecucion del trabajo.
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8.5. ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES

El hecho que la INSPECCION dejara de observar o rechazar materiales, y trabajos de calidad
inferior, o mal ejecutados, no implicara aceptacion de los mismos resultando de aplicacion lo
establecido en el articulo anterior.

8.6. ENSAYOS

El COMITENTE podra exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales
y partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos por los Pliegos y
Reglamentos pertinentes.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, seran facilitados y costeados por el
CONTRATISTA. Este ademas pagara cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios
que el COMITENTE determine.

87 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la INSPECCION podréa ordenar
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas, y en el supuesto que los defectos fueran comprobados, todos
los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponderles. En caso contrario, las abonara el COMITENTE. Si los
vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia el CONTRATISTA debera reparar
o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije en la orden de servicio, a contar desde
la fecha de su notificacién fehaciente. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podran ser
ejecutados por el COMITENTE o por Terceros, deduciéndose su importe de los créditos a
liquidar a favor del CONTRATISTA o, en su caso, del fondo de reparo o de la garantia de
contrato.

La Recepcion Final de los trabajos no trabara el derecho del COMITENTE de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas
partes de las obras en las cuales se descubriera ulteriormente fraude o el empleo de materiales
inapropiados; tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determine el
Cédigo Civil y Comercial.

8.7. TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor calidad y/o de mayor valor que lo estipulado
ya sea por naturaleza o procedencia, no daran derecho al CONTRATISTA a reclamacion alguna
por mejoras de precio. Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicios
comunicados al CONTRATISTA o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas
contractuales, podran ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que los indicados y en
este caso el CONTRATISTA demolera y reconstruira los trabajos de referencia, de acuerdo a
lo indicado en la documentacion contractual, dentro del plazo que se fije, estando a su cargo
los gastos y responsabilidades generados por esta causa.

El CONTRATISTA retirara a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva orden lo
sefiale, los materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare. Si no lo hiciere,
podran ser demolido o retirados los materiales y elementos referidos por el COMITENTE, sin
necesidad de interpelacion alguna, a costa del CONTRATISTA.

8.8. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS
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ElI CONTRATISTA debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el COMITENTE, responsable de la coordinacién de los mismos, decida
realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCION de obra, respecto al orden y
coordinacion de ejecucion de los trabajos.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas
CONTRATISTAS o ala que realice directamente el COMITENTE ajustandose a las indicaciones
que se les impartieran y a los Planos y Especificaciones. Cuando el CONTRATISTA sufriera
demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias, o retrasos de
otros CONTRATISTAS, debera dar cuenta del hecho a la INSPECCION, en el término de 48
horas.

8.9. LIMPIEZA DE OBRA:

El Contratista debera entregar la Obra, libre de escombros y materiales, excedentes de la
construccion y perfectamente limpia con la correspondiente aprobacion de la Inspeccién. Sera
penada con la multa prevista en el Pliego respectivo el que no cumpliere.

8.10. CERCOS VALLAS Y DEFENSAS DE PROTECCION:

El CONTRATISTA instalara a su costo y cargo, ya que se entienden incluidos en el precio
cotizado, los elementos de proteccidon que impidan que terceros accedan a las obras en forma
inadvertida, o elementos de ésta afecten a terceros, a propiedades linderas o espacios publicos
ajenos a la obra. A tal fin dispondra la colocacion de cercos, vallas, pantallas de proteccion de
conformidad con las normas municipales y/o de acuerdo a la necesidad de la obra de que se
trata.

9.- RESPONSABILIDADES

9.1. ACTOS DE INDISCIPLINA

Las faltas de respeto a los INSPECTORES o al personal del COMITENTE, o cualquier otro acto
de indisciplina por parte del personal del CONTRATISTA, obligara a este a retirar de la obra
a quien o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicaciéon de las sanciones previstas si
correspondieran.

9.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TECNICO:

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretacion de los
planos y especificaciones para la realizacion de la Obra.

El Representante Técnico del Contratista firmara solo o con aquél, todas las presentaciones de
caracter técnico ante el Municipio y concurrira a éste o a la Obra cuando asi se lo solicite.

La negativa a notificarse de cualquier orden motivara la aplicacion de multas.

En cada orden se consignara el término dentro del cual debe cumplirse la misma. El
incumplimiento de las Ordenes de Servicio le hara pasible al Contratista de la multa establecida.
El Contratista bajo ningun concepto aceptara 6rdenes verbales.

La marcha de los trabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por el Municipio no podra
ser alterado salvo en caso en que se produzcan modificaciones en la Obra. La Inspeccion
verificara el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por el Municipio.-

Cuando la Inspeccion compruebe el no cumplimiento del Plan de Trabajos, intimara su
cumplimiento mediante la correspondiente orden de servicio. El Contratista en este caso estara
obligado a presentar nuevo monto probable de certificacidn mensual y acumulada, en el término
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que fije la Orden de Servicio, so pena de la paralizacion de los trabajos, interrupcion del plazo
contractual y aplicando a su vez la multa establecida en el presente pliego.

9.3. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras, debiendo respetar
la ubicacién, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos.

Existencia de materiales antes del acto licitatorio: Cuando el Contratista no formulara ninguna
observacion por escrito antes de las 72 horas del Acto Licitatorio, respecto a la imposibilidad de
obtener materiales exigidos por la documentacion, ya sea por la no existencia o fabricacion de
los mismos, en plaza, no tendra derecho a que, en la ejecucion de la obra, alegue dicha
circunstancia para provocar el cambio de materiales. Falta de materiales durante la ejecucion:
En las circunstancias que durante la ejecucion de la Obra se comprobare la no existencia o
fabricacion en plaza del o los materiales exigidos por la documentacion, la Inspeccion
determinara el material que reemplazara al previsto, el que nunca sera de inferior calidad y que
no dara por este motivo derecho a reajuste alguno o modificacién del plazo contractual.
Precaria entrega: En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista debera
prever dicha circunstancia, para que cuando llegue el momento de su empleo, no dé lugar la
misma a un entorpecimiento de la marcha de los trabajos. Esta falta de prevision por parte del
Contratista dara lugar a que se aplique una multa igual a la prevista por dia de retardo en la
terminacion del item, cuya duracion esta prevista en el Plan de Trabajo aprobado.
Conservacion: El Contratista efectuara todos los arreglos por desperfectos que pueden
producirse durante la ejecucion de la Obra y sera responsable de su conservaciéon hasta la
Recepcion Definitiva de la misma.

Arreglos: La Inspeccion pondra en conocimiento del Contratista los defectos o deterioros
producidos en la Obra y éste procedera a su reparacién o arreglo en el plazo de diez (10) dias.
Vencido este plazo, la Inspeccion encargara los trabajos a otras personas por cuenta del
Contratista, descontando el importe de los mismos del fondo de garantia.

9.4. VIGILANCIA:

El Contratista dentro de la suma total fijada en el Contrato, esta obligado preservar la guarda
de la Obra. A tal fin y hasta la recepcion provisional de la misma debera contar con el personal
necesario, para su cuidado de dia y de noche.

9.5- APORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

El Contratista presentara mensualmente a la Inspeccion los comprobantes que certifiquen el
haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes y contribuciones exigidos por las leyes
respectivas y/o con relacién a la Administracion Federal de Ingresos Publicos (A.F.I.P.) para
todo el personal ocupado en obra, como asi también el cumplimiento de toda la normativa
vigente relacionada en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De
comprobarse el no cumplimiento de lo establecido precedentemente, el Municipio procedera a
paralizar las liquidaciones correspondientes.

9.6 JORNALES MINIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA OBRA:

El Contratista debera pagar puntualmente al personal empleado en la obra de acuerdo con los
jornales establecidos por los convenios debidamente homologados y actualizados, en el caso
de que éstos sufrieren modificaciones.
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El Contratista se hace cargo de todas las cuestiones laborales que se suscitaren con motivo de
la Obra, respondiendo en forma exclusiva ante cualquier reclamo de sus dependientes en lo
que hace a las contingencias previstas en las leyes laborales y de seguridad social, eximiendo
expresamente en ese asunto de toda responsabilidad al Municipio de Lanus.

9.7- PERSONAL OBRERO:

El Contratista debera dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y convenios laborales en
vigencia. Empleara el numero necesario y suficiente de empleados idoneos a juicio de la
Inspeccién, de acuerdo con el Plan de Trabajos.

Asimismo debera proveer a todo su personal de los elementos de seguridad que se requieran
de acuerdo a la actividad que cada uno realiza en la obra y exigira su uso. El incumplimiento de
esta obligacién sera causal de sanciones.

Altas y bajas: EI CONTRATISTA se encuentra obligado a comunicar al COMITENTE las altas y
bajas que se produzcan en el personal afectado a la obra en forma inmediata dejando
establecido que en el caso de altas debera acreditar el correspondiente cumplimiento de la
normativa aplicable..

9.8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o
intereses si cometiere cualquier infraccion a las disposiciones legales y/o previsionales en
vigencia de cualquier jurisdiccion, sea esta, nacional, provincial o municipal.

9.9. CONTROL DE OBRA Y RESPONSABILIDAD

El control de la obra por parte del COMITENTE, no disminuira de ningiin modo y en ningun caso
la responsabilidad del CONTRATISTA que debera controlar el proyecto y los calculos antes de
la construccién y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisién, accidentes, dafios y
contratiempos, siniestros, utilizacion de materiales y enseres, marcas, nombres, etc. asi como
la variacion de los planos y especificaciones de los trabajos.

9.10. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accion de terceros
que pudieran iniciarse por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas
por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos utilizados
en las obras o por negligencia, culpa, omisiéon o imprudencia de él y/o de sus empleados y/u
obreros afectados a la ejecucion de las obras a su cargo.

9.11. CONTRATACION DE SEGUROS:

Previo a la iniciacion de los trabajos previstos en la Obra, el Contratista debera acreditar la
contratacion de Seguros por Accidente de Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabilidad Civil,
Contra Terceros y todos los que requiera la legislacion vigente, en compafiias reconocidas por
la Superintendencia de Seguros de la Nacion y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
segun corresponda, por sumas suficientes para cubrir tanto al personal de la Obra como a
terceros y sus bienes, durante toda la ejecucion de los trabajos. Sera obligacion del Contratista
informar altas/ bajas y/o cualquier modificacion a las nominas presentadas al inicio de los
trabajos en el dia de ocurrencia del cambio.

Asimismo, el Contratista debera declarar indemne al Municipio de Lanus con respecto a
cualquier contingencia que pudiera suceder.

21



\V4

y
I a n s © f X @lanusmunicipio
u © 1159147826

— GUBIERND T £ www.lanus.gob.ar

Cada integrante de la Supervision de la Obra (Representante Técnico y/o Representante de
Obra designado) debera ser asegurado en pdliza individual intransferible.

Deberan cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra como en “in itine- re”, no
debiendo limitarse este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio personal del
asegurado y la Obra. Los seguros contratados no deberan contener limitaciones, excepciones
o condiciones que, en atencioén a las caracteristicas de la Obra, su localizacion y los trabajos a
ejecutar, desvirtien o hagan ilusoria la cobertura comprometida (como ejemplo incluyendo pero
no limitandose a la exclusién de siniestros en zonas inundables y la limitacion de edad). El plazo
de cobertura debera corresponderse con el plazo de Obra hasta la Recepcion Definitiva de la
misma. La pdliza original respectiva debera ser entregada a la Supervision, previa verificacion
de su adecuacion a los antedichos términos, por parte del Municipio de Lanus. La Pdliza de
Seguro debera contener una clausula especial en la que se indique que no podra ser anulada
ni modificada, sin previo consentimiento del Municipio.-

En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se suspendera la ejecucion de la
Obra, sin interrupcién del plazo contractual y seran de aplicacion las sanciones legales que
correspondan, sin perjuicio de las acciones que amerite el incumplimiento.

El Contratista se compromete a adecuar su conducta a toda normativa laboral vigente,
incluyendo pero no limitandose a la de Seguridad e Higiene que resulte de aplicaciéon. Su
inobservancia sera causa de rescision del Contrato.-

La Direccion de Obra se reserva el derecho de solicitar la documentacién probatoria, en
cualquier momento del desarrollo de los trabajos sin previo aviso.

9.12. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

EI CONTRATISTA tomara a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar dafos a
partir de las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las que dependan del
COMITENTE e INSPECCION destacadas en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas
de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que
se produjeran, correra por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA. Esta responsabilidad
subsistira hasta la Recepcién Definitiva de la obra.

ElI COMITENTE podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a
formularsele por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan
satisfecho las indemnizaciones a que hubieren dado lugar en derecho.

10.- CONTRALOR DE OBRA

10.1. SUPERVISION GENERAL

Las tareas de supervision general de las obras estaran a cargo del personal profesional del
COMITENTE, a cuyo efecto entregara una némina del personal autorizado al CONTRATISTA.
EI CONTRATISTA, por su parte, debera facilitar ampliamente el cometido de las mismas.

10.2 INSPECCIONES DE LA OBRA

La Inspeccion de Obra estara a cargo de los funcionarios que designe el Municipio quien
comunicara por nota al Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la Obra en
cualquier momento sin previo aviso y cuales estan autorizadas para dar érdenes escritas con
caracter de Inspeccion.
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10.3 REPRESENTANTE TECNICO

El CONTRATISTA contara hasta la recepcion definitiva de la obra, con un Representante
Técnico, aceptado por el COMITIENTE, que sera tendra a su cargo la conduccién de los
trabajos y las responsabilidades técnicas consiguientes de acuerdo con la naturaleza e
importancia de los mismos.

10.4 PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA

A los efectos de establecer un mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e
importancia de las mismas, el CONTRATISTA debera disponer de un nimero adecuado, a juicio
del COMITENTE, de profesionales y/o técnicos designados al efecto.

10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS

El CONTRATISTA se abstendra de amurar, rellenar y/o tapar los trabajos antes de que estos
hayan sido revisados por la INSPECCION y avisard con 48 horas de anticipacion de su
ejecucién, para que el control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de
materiales.

En caso de no hacerlo, la INSPECCION hara demoler, descubrir o destapar lo que fuere
necesario, para inspeccionar o medir debidamente los trabajos y los gastos que esto origine,
seran por cuenta del CONTRATISTA exclusivamente.

10.6 ERRORES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACION TECNICA; OBSERVA- CIONES
DEL CONTRATISTA:

Si el Contratista creyere advertir errores en la documentacion técnica tiene la obligacion de
sefalarlas a la Inspeccion para que sean corregidos, si corresponde. Si el Contratista no lo
sefalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar, para
corregir las fallas y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

Analogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaracién que pedir,
debera hacerlo en el libro Notas de Pedido.

11.- NORMAS Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS 11.1
NORMAS DE MEDICION

La medicién se hara por porcentaje de obra ejecutado, de acuerdo a los rubros, y se obtendra
por medio de una planilla de medicion.

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS

Los trabajos efectuados de acuerdo al CONTRATO seran medidos o estimados en su avance,

cada mes con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TECNICO, y

la INSPECCION se consignaran de inmediato sus resultados dentro de los cinco primeros dias

habiles del mes siguiente al de ejecucion, a los fines de la correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras

se ajustaran a lo establecido a continuacion:

* Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de certificacion, se practicara la
medicion y se extendera la planilla de medicion de obras.

* Conellael COMITENTE preparara el Certificado y le entregara al CONTRATISTA una copia
simple.

* En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendera de to- das maneras
la planilla de Medicién con los resultados obtenidos por la INSPECCION, difiriendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
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* Los Certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final.

11.3. PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS

La Certificacion y toda forma de pago se regiran por lo que establezca, para tal fin, el Pliego de
Condiciones Particulares.

Podran preverse anticipos financieros, como un porcentaje sobre el monto contractual, lo que,
en su caso, sera establecido en los pliegos de condiciones particulares. La devolucion del
mismo, se efectuara descontando de cada certificado de obra el porcentaje de anticipo, hasta
completar el 100% de la certificacion. Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de
contrato, se emitira un Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al porcentaje de
anticipo acordado, que debera ser garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS
previstas del presente Pliego. En caso de que por cualquier causa el COMITENTE hubiera
extendido Certificados por importes superiores a los que realmente correspondian, tendra
derecho a exigir del CONTRATISTA, ademas de la restituciéon de los importes pagados de mas,
los intereses correspondientes a la suma abonada en exceso, desde la fecha del o los pagos
indebidamente efectuados hasta el de su efectiva restitucion. Los intereses se liquidaran a la
tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para los descuentos sobre Certificados
y deduciran conjuntamente con el capital de los primeros créditos que deba percibir el
CONTRATISTA. Cuando la Certificacion que reste de la obra no permita detraer las sumas
liquidadas en exceso por capital e intereses, el COMITENTE intimara al CONTRATISTA para
que proceda a su cancelacion dentro de los diez (10) dias de notificado. Transcurrido dicho
plazo y no cancelado, se afectaran las GARANTIAS.

FORMA DE PAGO: La forma de pago, percepcion de costo de la obra y el régimen bajo el cual
se licita la misma, se determina en las Especificaciones Legales Particulares.

11.4. FONDO DE REPARO

En cada Certificado de obra se deducira el 5% en concepto de FONDO DE REPARO por la
ejecucioén en tiempo y forma de los trabajos.

Dicho importe podra ser sustituido por una GARANTIA constituida en cualquiera de las formas
establecidas en este pliego o bien podra ser conformada por fianza o aval bancario o por valores
equivalentes en titulos provinciales o nacionales. Conf. Art.126 DEC. 2980/2000.

Las sumas deducidas en concepto de FONDO DE REPARO o la GARANTIA con que se lo
sustituya quedara en poder del COMITENTE hasta la Recepcion definitiva de la obra, con la
finalidad de constituirse en garantia de la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, y para
hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias y que el CONTRATISTA no ejecutare
cuando le fueren ordenadas, como asi también para afrontar el pago de las multas que se
hubieren impuesto en el presente pliego y que no hubiere satisfecho luego de la fehaciente
intimacion, u otros cargos que correspondan de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego o
en el de Condiciones Particulares.

11.5. ADICIONALES, ECONOMIAS y DEMASIAS
a) El precio de los adicionales y economias que se originen en alteraciones o
modificaciones de proyecto sera establecido de acuerdo al analisis de precios a la fecha
de la licitacion que practique el COMITENTE, basandose en las planillas presentadas
por el CONTRATISTA y de comun acuerdo entre las partes. De no llegarse a un
acuerdo sobre los precios, los trabajos deberan ser ejecutados obligatoriamente por el
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CONTRATISTA, a quien se le reconocera el costo real de los mismos, mas los
porcentajes de los gastos
Generales y beneficios que correspondan.

b) EI CONTRATISTA no podra reclamar excedente de pago por trabajos adicionales
ejecutados sin previa autorizacion escrita, impartida por el COMITENTE.

c) Conjuntamente con el estudio de cada modificacion de obra deberan establecerse las
variaciones respectivas del Plan de Trabajo que fueran necesarias y eventualmente del
plazo de ejecucién contractual, todo lo cual una vez aprobado, quedara incorporado
automaticamente al CONTRATO original, rigiendo las restantes estipulaciones
establecidas, inclusive las variaciones de costos.

d) EI CONTRATISTA no podrd reclamar adicionales por utilizar materiales o
procedimientos no previstos en la documentacidon contractual, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.

12.- RECEPCION

12.1. RECEPCION PROVISORIA:

El Contratista solicitara por escrito la Recepcion Provisoria de la Obra. Hecha la medicién final
de la misma se procedera a recibirla provisionalmente, labrandose un acta en presencia de los
técnicos que designe el Municipio, del Contratista y del Representante Técnico del mismo.
12.2. PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de GARANTIA DEL FONDO DE REPARO que se establecera en el pliego de
Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha que consigne el Acta de Recepcién
Provisoria, el CONTRATISTA sera responsable de la conservacién, guarda y vigilancia de la
obra y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala
calidad de los materiales o ejecucion deficiente de los trabajos. La responsabilidad del
CONTRATISTA, incluye la conservacion y guarda, hasta la recepcién definitiva de la obra, de
aquellas partes para la que se hayan efectuado, en su caso, recepciones parciales
provisionales. Se exceptuan de la presente obligacion los defectos resultantes del uso indebido
de las construcciones.

12.3- RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurrido el periodo de Garantia la Contratista solicitara por escrito la Recepcion Definitiva.
A tal efecto se labrara el Acta respectiva por los técnicos que designe el Municipio y en
presencia del Contratista y su Representante Técnico.

12.4. RECEPCIONES PARCIALES

La Recepcion Provisoria, sera una sola, a la terminacion total de los trabajos, aun cuando para
su ejecucion hubieran regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares
prevea recepciones parciales o que el COMITENTE las autorice cuando lo considere
conveniente.

En caso de Recepciones Parciales provisionales, cumplido el plazo de garantia se practicaran,
también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.

12.5. DEVOLUCION del FONDO DE REPARO

El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le sera devuelto al
CONTRATISTA a la firma de la recepcion definitiva de las obras por el COMITENTE y una vez
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satisfechas las indemnizaciones por dafos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta.

12.6. RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION

Queda expresamente establecido, que la Recepcion Provisional o Definitiva de las obras no
exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudieran corresponden, por incumplimiento
del plazo de ejecucion de los trabajos, ni del resarcimiento de los dafios y perjuicios que le sean
imputables. Con posterioridad a la recepcion definitiva, el CONTRATISTA se responsabiliza de
las obras de acuerdo a las prescripciones del Cédigo Civil y comercial y demas leyes vigentes.-

13. RESCISION DE CONTRATO

13.1 RESCISION.

En caso de muerte del CONTRATISTA, el CONTRATO quedara rescindido, a menos que los
herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquel.

EI COMITENTE, fijara los plazos de presentacion del ofrecimiento y podra admitirlo o
desecharlo sin que, en este caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.
En caso de aceptacion se exigira a los sucesores que unifiquen su personeria ante el
COMITENTE.

En caso de quiebra, liquidacion sin quiebra o concurso civil de acreedores del CONTRATISTA,
se producira de pleno derecho la rescision del CONTRATO.

En el ultimo supuesto, quedara supeditada la decision de continuar o no a lo que decida el
COMITENTE

El Municipio tendra derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos:

a) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o grave peligro o contravenga las obligaciones

y condiciones estipuladas en la contratacion.

b) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en los Pliegos, para

la Iniciacion de las Obras.

c) Cuando el Contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecucion de la obra en caso

de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio

de la reparticidon no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el Contratista infrinja las leyes del trabajo.

€) Por deficiencias reiteradas en el normal desarrollo de los trabajos, debiendo haber sido
comprobadas fehacientemente

f) De haber transferido o cedido el contrato en forma total o parcial.

g) Por falencia, concurso u otra causa que determine incapacidad del Contratista a decision del
COMITENTE.

h) Cuando el monto de las penalidades aplicadas en un mes calendario, exceda el quince por
ciento (15%) del total facturado en ese periodo, todo ello sin perjuicio de la aplicacion de las
multas en que hubiere incurrido el adjudicatario.

i) Cuando la suma de la totalidad de las penalidades aplicadas supere el quince por ciento
(15%) del monto del contrato.

j) Por disolucién o liquidacion de la Empresa Contratista.

K) Por falta de cumplimiento reiteradamente a Ordenes de Servicio.
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13.2 CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE

Dispuesta la rescision del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendra las consecuencias a
continuacion sefalan:

ElI CONTRATISTA respondera por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo
CONTRATO que se celebre para la continuacion de las obras o por la ejecucién directa de las
mismas, con los siguientes alcances:

1°) En los supuestos QUE EL CONTRATISTA SEA CULPABLE DE FRAUDE, GRAVE
NEGLIGENCIA O CONTRAVENCION A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES o que SE
EXCEDA DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LA OBRA independientemente del pago de los
danos y perjuicios pertinentes, perdera el fondo de GARANTIA. 2°) En los demas casos de
rescision por culpa del CONTRATISTA, éste perdera el fondo de GARANTIA y respondera por
los dafios y perjuicios que excedieran del monto de dicho fondo.

ElI COMITENTE tendra derecho al uso, si asi lo estima conveniente, de la o las patentes que
pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos que hubiera usado o
previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida.

ElI COMITENTE tomara, si lo cree conveniente, los equipos y materiales para la continuacion
de la obra.

Los créditos que resulten por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso
anterior, por la liquidacién de partes de obras terminadas y obras in- conclusas quedaran
retenidas, a la resulta de la liquidacion final de los trabajos.

En ningun caso el CONTRATISTA tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacion de las obras con respecto a los precios del CONTRATO rescindido.

13.3. RESOLUCION POR EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar la resolucion del CONTRATO, en los siguientes
casos:

a) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucion de las obras,
salvo razones de fuerza mayor, por hechos imprevistos 0 que previstos no pudieran
evitarse. b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las
obligaciones emergentes del CONTRATO.

¢) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado por causas imputables al COMITENTE a
suspender las obras por mas de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en mas de un
50 % durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en termino
por parte del COMITENTE de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere
compro- metido

13.4. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION POR EL CONTRATISTA
Producida la resolucion del CONTRATO, en virtud de las causales previstas en el articulo
anterior, ella tendra las siguientes consecuencias:

a) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, previa valuacion practicada de comun acuerdo
con él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los
equipos, herramientas, instalaciones, utiles y demas enseres necesarios para las obras,
que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee retener.

b) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, del importe de los materiales y partes
componentes acopiadas y las contratadas, en elaboracion o en stock que sean
recibidos y necesarios para la ejecucion de la obra, a los precios de contrato.
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c) Transferencia al COMITENTE, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contra- tos
celebrados por él, para la ejecucién de las obras.

d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA debera requerir de inmediato la
Recepcidn Provisional de los mismos, debiendo realizarse su Recepcién Definitiva una
vez vencido el plazo de GARANTIA.

e) Liquidacion a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados.

f) No se liquidara a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros conceptos que los
enumerados en este articulo.

13.5 INVENTARIO

Hecha la comunicacién de rescision o resolucién del contrato, el COMITENTE tomara posesion
de las obras en el estado en que se encuentren y levantara un inventario de las obras ejecutadas
y de los materiales, herramientas, equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la
obra, a cuyo fin citara en forma fehaciente al CONTRATISTA con antelacion de tres (3) dias
habiles para que concurra.. Si el CONTRATISTA no concurriera a la citaciéon, que se le
efectuare, se le tendra por aceptante del inventario que el COMITENTE practicara, sin derecho
a reclamacion alguna, labrandose el acta ante Escribano publico.

13.6. RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION
El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retencion, tanto como sobre los
materiales y construcciones.

13.7. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

ElI COMITENTE practicara asimismo la liquidacién de los trabajos ejecutados y terminados por
el CONTRATISTA con arreglo al CONTRATO y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables
para la obra. Los materiales, enseres, partes componentes o implementados no aceptados por
el COMITENTE, seran retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro del
término de diez (10) dias a contar desde la notificacion fehaciente que reciba del
COMITENTE. Los trabajos no aceptados seran demolidos por el CONTRATISTA, también
dentro de los diez (10) dias de notificados en forma fehaciente. Si vencido el término el
CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, enseres, partes componentes o implementos,
0 no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE, podra proceder, sin necesidad de
interpelaciéon alguna, al retiro o demolicion, imputandose los gastos que ello demande al
CONTRATISTA.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a
precios de avaluo, constituira un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deduccioén de los
pagos efectuados a cuenta.

Este crédito cuando la Rescisién hubiere sido causada por el CONTRATISTA, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por
excedente de costo de estos, y de los perjuicios que se originen por las rescisiones del
CONTRATO o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el CONTRATISTA y las penalidades
que pudieran estar impagas. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir
los mayores desembolsos y perjuicios que la Rescision afecte al COMITENTE, el
CONTRATISTA debera abonar el saldo que por este concepto resulte. En ningun caso,
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incluyendo la rescision fundada en razones de mérito, oportunidad y/o conveniencia, se
reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.

13.8. AVALUO

El avaluo requerido se realizara por medio de peritos nombrados uno por cada parte. El perito
propuesto por el COMITENTE pertenecera al plantel del personal de la Municipalidad salvo que
el COMITENTE decida dada la especialidad designar otro perito a esos efectos, y debera
poseer incumbencia profesional en la materia. En el caso de disconformidad entre ellos, tendra
validez el avalto efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE.

13.9. RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Sera asimismo causal de rescision el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el
cumplimiento del contrato. En este caso se pagara al contratista la obra que hubiera ejecutado
conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a
los precios de contrato.

14.- DISPOSICIONES VARIAS

14.1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o, demoliciones,
segun lo indiquen los planos y documentacién respectiva, los gastos que demanden los
trabajos, estaran a cargo del CONTRATISTA.

Este debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en el
Pliego de Condiciones Particulares.

14.2 UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Cuando las obras a efectuar por licitacion, ampliaciéon o modificacion, debieran ser unidas o
pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estaran a cargo del CONTRATISTA y se
consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que se acepta, la provision de todos
los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas,
modificadas y/o ampliadas.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo, seran de la calidad, tipo y
demas requisitos equivalentes y analogos a los existentes segun corresponda, a juicio del
COMITENTE.

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRAMITES:

El Contratista debera realizar todos los tramites, como asi también correra por su cuenta el pago
de derechos y toda otra obligacion necesaria para permisos, inspecciones, aprobaciones, que
sea ineludible realizar ante entidades Oficiales Provinciales, Nacionales, Municipales,
Empresas proveedoras de energia eléctrica, gas, teléfonos y toda otra que corresponda

No se le reconocera al CONTRATISTA ampliacién de plazos por atrasos en la obtencion de los
permisos de inspeccion, aprobaciones y/o cualquier otra circunstancia que pudiera argumentar.

14.4. SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos patentados, se consideran
incluidos en los precios del CONTRATO. EI CONTRATISTA, sera unico responsable por los
reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o
demandas por este concepto que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al
COMITENTE todo importe al que haya sido condenado y efectivamente pagado, como
asimismo, todos los gastos y costos que de ello resulte, sin perjuicio de iniciar las acciones
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legales correspondientes por los perjuicios sufridos. En caso de Rescision del CONTRATO, el
COMITENTE tendra derecho a continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que
hubiese previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA debera previamente
a la utilizacion en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad
escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilizaciéon al COMITENTE, en
caso de rescision de CONTRATO.

14.5. PLAZOS

El cémputo de todos los plazos consignados en el presente Pliego de Condiciones Generales,
sera en dias habiles a excepcién de las disposiciones que en forma expresa sefialen que se
trata de dias corridos entre ellos los inhabiles.

14.6 RECLAMOS

Los reclamos del CONTRATISTA, para cuya presentacion no se establezcan plazos en otras
partes de este Pliego de Condiciones Particulares, deberan ser interpuestos dentro de los tres
(3) dias habiles de producido el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlos
debidamente, con determinacién de valores, especies, etc., en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perdera su derecho.

14.7. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS

Si de la interpretacion del CONTRATO bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas respecto de la calidad de los
materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecucion de las estructuras y de la
interpretacion de las normas de mensura.

Cuando las divergencias sean de interpretacion legal, el CONTRATISTA debera plantearlas
previamente por escrito ante el COMITENTE. El mismo no podra suspender los trabajos, ni aun
parcialmente, con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicacién
de las multas fijadas, y sin que dicha sancién interrumpa el plazo de terminacién de las obras.

14.8. DERECHOS DE PRESENTACION

La presentacion de la PROPUESTA, no crea derecho alguno a favor del PROPONENTE para
su aceptacion por parte de la Municipalidad, la cual se reserva ademas el derecho de requerir
a los PROPONENTES y ADJUDICATARIOQOS, los analisis de precios, de items e informacion
que considere conveniente.

14.9. COMPETENCIA JUDICIAL

Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de
cualquier otro fuero, a la jurisdiccion de los Tribunales Contencioso Administrativos de la
Provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanus o los que en el
futuro los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion distinta que
por cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en los
indicados ut-supra y/o en el que indiquen en el CONTRATO en caso de suscribirse y en los que
seran validas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas
judiciales o extrajudiciales, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad
de Lanus, las cuales deberan ser efectuadas en Hipdlito Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanus,
Provincia de Buenos Aires.
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14.10 VERIFICACIONES CONTABLES

El COMITENTE dispondra y el CONTRATISTA aceptara la compulsa de libros, verificaciones
contables, etc., con relacion a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar las
tareas, poniendo a disposicion del COMITENTE en cualquier momento los elementos que éste
estime necesarios.

15. SANCIONES Y MULTAS

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados, y todo incumplimiento contractual, dara lugar a la aplicacién de las sanciones que
mas abajo se detallan, sin que en ningun caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho
de no haber recibido el CONTRATISTA advertencias o comunicaciones del COMITENTE,
acerca de la lentitud o demora en la iniciacion o marcha de los trabajos. EI CONTRATISTA
quedara constituido en mora por el sola vencimiento de plazos, de acuerdo a lo establecido por
el Cédigo Civil y Comercial y por ese solo hecho, se devengaran automaticamente las multas,
que quedaran obligados a pagar, sin necesidad de interpelacién previa alguna.

Una vez puesto en obra el equipo minimo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones y
aprobado por la inspeccidn, éste no podra ser retirado sin autorizacion de la misma, so pena de
las multas que por pliego de bases y condiciones particulares se fijen. En caso de retiro del
equipo sin autorizacion debida, la Direccion aplicara multas cuyos montos variaran entre 0,1y
1 por mil del importe total de la obra, segun la importancia de la infraccion.

Los pliegos estableceran las multas en porcentajes del monto de contrato. Dicho monto sera
actualizado a la fecha en que se produzca el hecho punible.

La actualizacién se calculara aplicando al monto del contrato, el resultado de dividir la suma de
todos los certificados de variaciones de precios y de obra emitidos hasta la fecha del hecho
punible, por el monto de estos ultimos.

Las multas aplicables seran actualizadas mensualmente y en la forma determinada por este
apartado, con los sucesivos certificados de obra y mayores costos que se vayan emitiendo
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del
contrato, la Administracion Publica podra rescindirlo por culpa del contratista Asimismo, se
podran determinar multas en el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES:
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de clausulas contractuales, de Ordenes de
Servicio o de ambas.

SANCIONES DISCIPLINARIAS: El Contratista y el Profesional responsable, segun la gravedad
de la falta, seran pasibles de las siguientes sanciones:

a) Llamado de atencion; b) apercibimiento; ¢) suspension del Registro de Licitadores de uno (1)
a cinco (5) anos.

La suspension no impide la continuacion de la Obra contratada pero no permite al Contratista
ni al Profesional responsable, intervenir en nuevas dilaciones de la Municipalidad durante la
suspension, ni iniciar tramites por cuestiones ajenas a la obra en ejecucién. Si una sancion
disciplinarla grave hubiera sido motivada directamente por el Profesional responsable, al
Municipio podra requerir su sustitucion.
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APLICACION DE LAS SANCIONES: Las llamadas de atencion, podran ser aplicadas
directamente por la Inspeccién de la Obra; los apercibimientos por Resolucion de la Reparticion,
la que dara cuenta al Registro de Licitadores.

15.2. MULTAS

Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las distintas etapas de
la tramitacion y ejecucion de la obra, sera pasible de las sanciones y penalidades que a
continuacion se detallan.

Mora en la formalizacién del contrato: Por cada dia de mora, en la formalizacién del Contrato
(Art. 4.3.) sera pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del monto del contrato por cada dia
de demora, hasta el quinto (5°) dia corrido.

Vencido dicho plazo, la Municipalidad podra declarar anulada la Adjudicacién sin perjuicio de
las instancias judiciales que pudieran corresponder Mora en el cumplimiento por no presentar
el Plan de Trabajo y/o no concurrir a la firma del Acta de Iniciacion en los plazos estipulados en
Especificaciones Legales Particulares sera pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del
monto del Contrato por cada dia corrido de demora, sin perjuicio de poder, la Municipalidad,
rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.

Suspension de los trabajos: Si el Contratista, durante la ejecucion de los trabajos, suspende los
mismos sin causa que lo justifique, sera penado con una multa del cinco por mil (5 0/00) del
monto del Contrato, por cada dia corrido de detencion. Si transcurridos treinta (30) dias corridos,
no fueran reiniciados los trabajos, la Municipalidad podra rescindir el Contrato sin mas tramite
y la empresa Adjudicataria no tendra derecho a reclamo alguno.

Incumplimiento de Ordenes de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro
del plazo fijado para ello hara pasible al Contratista de una multa del uno por mil (1 0/00) del
monto de Contrato por cada alla de demora en su cumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones
que pudiera corresponder en razén de ella.

Terminacion de los trabajos: Si el contratista no entregase la Obra totalmente terminado en el
plazo Indicado, se hara pasible de una multa por dia de demora en hacerlo, por aplicacién de
la siguiente formula:

1,25 0/00*(a-b) *c

a) Monto de certificacion de obra.

b) Monto de variaciones de precios certificados.

C) Monto de contrato
Ademas el incumplimiento del plazo establecido, por causas atribuibles al Contratista congelara
las variaciones de precios que le correspondieren al momento que finalice el plazo contractual
0, en su caso, el plazo de ultima prérroga acordada,
El monto de las multas establecidas sera deducido del depdsito de garantia de contrato y de los
certificados pendientes de pago; el Contratista debera integrar la diferencia que resulté de esa
deduccion, dentro del plazo de quince (15) dias corridos Se entiende como monto total del
Contrato, el monto original con mas los mayores costos producidos a la fecha de aplicacion y
del monto de trabajos adicionales ya aprobados. En todos los casos en que se establezcan
penalidades por incumplimiento, excluidas las correspondientes a los articulos precedentes, el
valor de la multa por dia de atraso se establece en el uno por mil (1 0/00) del monto del Contrato
actualizado a la fecha de su aplicacion.
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(Anexo 1)

DECLARIACION JURADA
CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO

Derivado de la busqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos,
declaro/amos bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es

Alimentario/s Moroso/s

STAMILLA Firmado digitalmente

por STAMILLA

Fernando  Femando Gabriel
Fecha: 2024.07.26

Gabiriel 12:17:15 -03'00"
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OBRA: “ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E.P N°69
—J.1. N°915 — C.E.N.S. N°452 - LANUS OESTE”

iINDICE GENERAL

1- Memoria Descriptiva.
2- Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.
3- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
4- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
5- Planos, planillas y documentos y anexos.
5.1. Planos:
00_Plano general de intervencién
01_Instalacion Eléctrica: Tableros - Bandeja, lluminacion y Tomas
5.2. Seguridad e higiene
5.3. Modelo de valla
5.4. Modelo de Cartel
5.5. Planilla de Cotizacion
5.6. Planilla de Propuesta.



LAanus
MUNICIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COORDINACION
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E.P N°69
—J.I. N°915 — C.E.N.S. N°452 - LANUS OESTE”

1- MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra tiene como objetivo realizar la Adecuacion de la Instalacion Eléctrica en la
Escuela de Educacion Primaria N° 69, el Jardin de Infantes N°915 y el C.E.N.S. N°452
ubicados en la calle Ministro Brin N° 2.475, Lanus Oeste.

Se realizara un nuevo sistema de bandejas porta cables metalicas con capacidad suficiente
para recibir el tendido del nuevo cableado para iluminacién, tomas y futura instalacion de
equipos de aire acondicionado, internet o nuevas prestaciones posibles. Se reemplazaran
todas las luminarias por artefactos reglamentarios con dispositivos anti caida y tubos led, se
debera contemplar fotocélulas para las luminarias del exterior y se realizara el tendido del
nuevo cableado para circuitos de tomas y un nuevo sistema de luces de emergencia. Se
cambiara el gabinete del tablero seccional existentes que se encuentra al ingreso del
establecimiento por un gabinete Metalico con Tapa y contratapa, se debera colocar un
disyuntor por fase. Se sumaran tres TABLEROS SECCIONALES para la mejor distribucion
de los circuitos y division de los sectores ya que el establecimiento comparte sectores con el
C.E.N.S. N° 452.Y se agregara un portero eléctrico con dos teléfonos, uno para el E.P. N°69
y otro para el C.E.N.S. N°452.

GENERALIDADES

Todas las tareas comprendidas se desarrollaran de acuerdo a las reglas del arte. La
contratista se hara cargo de la provision y acarreo de todos los materiales necesarios para
la ejecucion de los trabajos. También sera responsable de la sefializacion y balizamiento de
todos los frentes de trabajo, de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante
todo el desarrollo de la obra y de la limpieza posterior de la zona.

Las diversas obras deberan cumplimentar con los requerimientos, especificaciones técnicas
y Normas que forman parte del presente pliego. Se controlara que los materiales a proveer
cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, que estén certificados bajo Norma
IRAM y que efectivamente sean tales materiales los que se adquieran y luego instalen. Los
materiales a proveer deberan contar con una garantia escrita de 2 afos como minimo,
garantia por escrito. Los elementos que fallen dentro del plazo de garantia bajo condiciones
normales de uso, seran reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 dias
siguientes.

El Plazo previsto para la obra es de NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS.

Plazo de Garantia: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde la
Recepcién Provisoria

Presupuesto Oficial: Pesos ciento veintitrés millones setecientos veintinueve mil
setecientos veintiuno con 00/100 ($123.729.721,00).-
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Para esta Obra es de aplicacion, en este orden de prelacion:
- Memoria Descriptiva. -
- Pliego de Bases y Condiciones. -
- Ley Organica de las Municipalidades. -
- Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracién del Honorable Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. -
- Ley de Obras Publicas Provincial N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus
modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacién. -
- El Decreto Provincial N° 2980/00. -

Firmado digitalmente
G RA DASC H por GRADASCHI Natalia

. Fecha: 2024.10.01
| Natalia 14:14:57 -03'00'
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OBRA: “ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E.P N°69
—J.I. N°915 — C.E.N.S. N°452 - LANUS OESTE”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES
PARTICULARES

ARTICULO 1°.- OBJETO DE CONTRATACION: El Municipio de Lanus llama a contratacion
para la obra de OBRA: “ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E.P N°69 — J.I.
N°915 — C.E.N.S. N°452 - LANUS OESTE”.

ARTICULO 2°.- SU UBICACION: La Obra que se oferta comprende los trabajos indicados en
las Especificaciones Técnicas Particulares, a ejecutarse en la calle Ministro Brin N° 2.475,
Lanus Oeste.

ARTICULO 3°.- PRESUPUESTO OFICIAL: La Obra segun Presupuesto Oficial asciende a
$123.729.721,00 (Pesos ciento veintitrés millones setecientos veintinueve mil
setecientos veintiuno con 00/100).- El monto incluye el valor del Impuesto del Valor
Agregado y demas impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme a la normativa
vigente.-

ARTICULO 4°.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD
TECNICA FINANCIERA: Todo oferente debera estar inscripto en el Registro Permanente de
Licitadores y/o Proveedores del Municipio de Lanus o estuviese gestionando su Inscripcion,
la que debera estar resuelta antes de la Adjudicacién; asi como también en el Registro de
Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas.

CAPACIDAD TECNICA,; Igual o superior a $123.729.721,00.-

CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior a $ 494.918.884.-

ARTICULO 5°.- SISTEMA DE COTIZACION: Los Oferentes deberan cotizar por precio
unitario de acuerdo con la planilla de Cotizacion. Las certificaciones de obra se efectuaran
conforme al precio unitario establecido, con el que se calculara un porcentaje equivalente al
presupuesto total.-

ARTICULO 6°.- MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: El Oferente quedara obligado a
mantener su Propuesta durante sesenta (60) dias corridos contados a partir del dia del Acto
de la Apertura. Una vez vencido dicho término, el plazo quedara automaticamente prorrogado
hasta el momento de la Adjudicacion, salvo que el Oferente retire su Oferta, comunicado la
decision por medio fehaciente y con diez (10) dias de antelacion.
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ARTICULO 7°.- GARANTIA DE CONTRATO: La Contratista para la firma del Contrato
afianzara, dentro de los cinco (5) dias habiles de notificada la adjudicacion, el cumplimiento
de su compromiso contractual establecido en el cinco por ciento (5%) del monto del Contrato

mediante la presentacion de cualquiera de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo.- depositado en la Tesoreria del Municipio, a la orden de la Municipalidad
de Lanus, con identificacion de la licitacion de que se trata, adjuntando a la Documentacion el
duplicado de la boleta respectiva.

b) Fianza bancaria: Para su aceptacion las Garantias emitidas por las instituciones bancarias,
deberan cumplimentar los siguientes recaudos:
Ser emitidas a favor del Municipio de Lanus, con identificacion de la Obra de que se trata.
Las Instituciones Bancarias deberan constituirse "en fiador liso y llano y principal pagador, con
renuncia a los beneficios de divisidon y excusion, en los términos del Codigo Civil y Comercial por
todo el término de mantenimiento de la Propuesta y por la totalidad del monto, sin restricciones ni
condicionamientos hasta el monto expresado de la Garantia", el parrafo entre comillas debera
constar en forma literal en el instrumento.
En dichas Garantias las firmas de los Funcionarios Bancarios deberan estar certificadas por la
Autoridad que la Institucion Bancaria disponga y su firma legalizada por el Colegio de Escribanos,
en caso de corresponder (por ser de extraia jurisdiccion).
La Fianza Bancaria debera ser otorgada por bancos no observadas por el Banco Central como
Entidades Bancarias con dificultades econdémicas y financieras (de riesgo).

c) Seguro de Caucion. Para su aceptacion las Pdlizas deberan cumplimentar los siguientes
recaudos:
Estar certificadas por Escribano Publico y con su firma legalizada por el Colegio de Escribanos en
caso de corresponder (por ser de extrafia jurisdiccidon) y ser emitidas a favor del Municipio de
Lanus con identificacion de la Obra de que se trata. Deberan acompafiar recibo del pago total,
sellado y firmado por la caja receptora.
Ser contratada en Compafias de Seguros habilitadas; éstas deberan constituirse "en fiador,
solidario, liso y llano principal pagador, con renuncia a los beneficios de divisidn y excusion, en los
términos del Codigo Civil y Comercial por todo el término de ejecucion del contrato y por la totalidad
del monto, sin restricciones ni condicionamientos hasta el monto expresado de la garantia" el
parrafo entre comillas debera constar en forma literal en el instrumento.
Asimismo en la Pdliza la Compafia de Seguros debera constituir domicilio especial en la
jurisdiccion del Partido de Lanus, sometiéndose a la Jurisdiccion de los Tribunales del
Departamento Judicial de Lomas de Zamora— Tribunales con sede en Lanus — o aquellos con
competencia territorial y Material que en un futuro los reemplace producto de la puesta en
funcionamiento del Departamento Judicial de Avellaneda - Lanus, para cualquier controversia que
pudiese suscitarse.
En el texto se debera indicar la identificacion de la Obra de que se trata y/o en cualquier otro
documento que exija la emision de la misma.
Todas las Podlizas deberan ajustarse a las disposiciones de la Superintendencia de Seguros en
vigencia, y en cada caso su contenido debera ajustarse especificamente al seguro de que se trate.
Todas las Pdlizas seran actualizadas, en caso de corresponder.
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d) Pagaré a la vista suscripta por el oferente, por quienes tengan uso de la razén social o por

b)

quienes actuen con poderes suficientes para suscribirlo.

La fecha de emision de la Fianza Bancaria o de la Pdliza de Seguro, asi como la iniciacién de
su vigencia debera ser anterior al dia y hora de la fecha de la presentacion de la propuesta.-

ARTICULO 8.- OFERTA UNICA: La presentacién de Unica Oferta no sera causal de la
anulacion automatica de la contratacion, quedando a criterio del Comitente evaluarla como
conveniente o descartada luego de su evaluacion.-

ARTICULO 9.- FORMALIZACION DEL CONTRATO: El Adjudicatario debera firmar el
Contrato dentro de los cinco (5) dias habiles de notificada la Orden de Compra.-

ARTICULO 10.- ANTICIPO FINANCIERO: Se dara un Anticipo Financiero de hasta 20%, el
que sera deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo.- Sin perjuicio de la
Garantia establecida para la suscripcion del Contrato, la Contratista debera constituir una
Garantia por el total de dicho monto.-

ARTICULO 11.- REPRESENTANTE TECNICO: El Contratista deber4 contar con un
Representante Técnico de incumbencias acordes a la Obra matriculado en el correspondiente
Colegio Profesional e inscripto en la Caja de Prevision Social, de acuerdo con la Ley 12.490
y sus modificatorias, matriculado en el Colegio correspondiente.-

ARTICULO 12.- REPRESENTANTE EN OBRA: La Contratista debera tener en Obra, en
forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la Direccion General de
Infraestructura Escolar, que lo represente cuando deba ausentarse el Representante Técnico,
y con quien la Direccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
realizan. En este sentido queda establecido desde ya que la Contratista acepta la
responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su Representante en la Obra,
sin limitacion alguna.-

ARTICULO 13.- PLAZOS:

Segquro: Debera presentarse dentro de los Diez (10) dias corridos de perfeccionado el Contrato
la siguiente documentacién: Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente de
Trabajo para el Representante Técnico y de Seguridad e Higiene, Nomina con el personal a
afectarse a Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y SVO. El Municipio
debera realizar la aprobacion o verificacion de los Seguros. En caso de rechazo, el Contratista
debera presentar las correcciones a las 24 horas subsiguientes de la notificacion.-

Plazo de ejecucién: Los trabajos contratados seran ejecutados dentro de los Noventa (90)
dias corridos contados a partir de la firma del Acta de Inicio.

Plazo de conservacion: Sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos contados a
partir de la fecha de Recepcidén Provisoria.- Durante este plazo el Contratista estara obligado
a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en la funcionalidad de la
Obra. El costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el Contratista. Si éste no
los realizara previa intimacion y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, podra efectuarlos
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un tercero por cuenta de aquel. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que
tenga al cobro el Contratista o, en su defecto, el Municipio de Lanus podra hacer uso de la
Garantia de Obra.-

ARTICULO 14. — VISITA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES: L os interesados en realizar una
oferta deberan visitar el establecimiento del presente Pliego antes de cotizar. La visita al
Edificio Escolar se realizara con una antelacion de no menos de dos (2) dias habiles, a la
fecha de apertura de las ofertas. A tal efecto los Oferentes deberan coordinar con la Secretaria
de Educacion de la Municipalidad de Lanus la fecha, hora y lugar en que se iniciara la misma.
Es condicion previa retirar formalmente el Pliego en la forma indicada en este Pliego.

Es obligacion del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra, toda la
informacién que pueda obtenerse de la observacion del terreno y sus adyacencias, como asi
también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provision de agua y energia, vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una
exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. De la
visita al edificio escolar debera dejarse constancia en un Acta, la que sera firmada por el
interesado o su representante debidamente acreditado, y el veedor del Municipio de Lanus
designado al efecto. Dicha acta debera acompanarse junto con la documentacién que debe
presentarse al momento de realizar la oferta. En consecuencia, no se aceptara bajo ningun
pretexto desconocimiento del edificio escolar a mantener, su estado y caracteristicas
particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos
necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la
documentacion del presente pliego y/o los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares.

ARTICULO 15.- INCUMPLIMIENTO EN LA FORMALIZACION DEL CONTRATO: Una vez
notificada la Contratista de la aceptacion de la Propuesta, ésta debera, dentro de los cinco (5)
dias corridos desde el siguiente de la notificacion, constituir el deposito de Garantia de
Contrato, en las formas previstas en el articulo 7. Si el Contratista constituyera la Garantia de
Contrato en alguna de las formas previstas en los incisos b) o c) y las mismas fueran
observadas por no cumplimentarlas correctamente, quedara obligado a reemplazarla en un
plazo maximo de cuarenta y ocho (48) horas. Vencido dicho plazo podra declararse anulada
la contratacion sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran corresponder y con
pérdida de la garantia de oferta. Lo expuesto en el presente articulo se hace extensivo a las
garantias por trabajos adicionales que pudieran contratarse.-

ARTICULO 16.- RESCISION DEL CONTRATO: Seran causa de rescision del Contrato, con
pérdida de la Garantia del Contrato:

Dejar de efectuar la Obra durante diez (10) dias corridos o veinte (20) dias alternados durante la
prestacion, en caso que el Contratista no demuestre que el incumplimiento se debid a causas
ajenas a su voluntad o como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor.

Cometer infracciones que determinen la aplicacion de multas que asciendan a un total del veinte
por ciento (20%) de lo que el Contratista deba percibir en un (1) mes de prestacion de trabajos.
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Incurrir en deficiencias graves y reiteradas en la prestacion, debidamente corroboradas por las
dependencias que ejerzan el contralor de la obra, y cuando las consecuentes infracciones superen
durante distintos meses, un porcentaje mayor al diez por ciento (10%) de lo que el Contratista deba
percibir en un mes de prestacion de los trabajos.
Transferir o ceder el Contrato, sin previo consentimiento del Municipio de Lanus.
Cuando el Contratista solicitara su Concurso Preventivo o se decretara su Quiebra, u otra causa
que determine la incapacidad del Contratista.
Disolucién de la Sociedad.
Las demas causales establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones.

Sin perjuicio de la pérdida del depédsito de Garantia de Contrato, en todos los casos de
rescision determinados precedentemente, el Contratista respondera por los dafnos y perjuicios
que ocasione al Municipio de Lanus, por causa del nuevo Contrato que se celebre a efectos
de la continuacion de los trabajos, para la ejecucion de éstos por Administracion o, por
cualquier otro medio.

En todos los casos en que la responsabilidad del Contratista exceda el monto de los Depdsitos
de Garantia, la misma podra hacerse efectiva sobre los créditos del Contratista con el
Municipio de Lanus.

ARTICULO 17.- REVOCACION DE CONTRATO: (Decreto N° 4041/96 del P.E. de la P.B.A.):

“Dejase a salvo la potestad del Municipio para revocar los Contratos en sede administrativa
cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que
hubiesen posibilitado la obtencion de ventajas por parte de la contratante, y/o la existencia de
vicios conocidos por el contratante particular que afectaran originariamente al contrato,
susceptibles de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado mediante prevaricato,
cohecho, violencia o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accion penal
o que fuere objeto de condena penal”.-

ARTICULO 18.- ACTA DE INICIO DE OBRA: La misma sera firmada una vez aprobado la
documentacién requerida en el Art. 13 inciso A.-

ARTICULO 19.- FORMA DE PAGO: La ejecucion de los trabajos se pagara por Certificados
de Obra mensuales, debidamente confeccionados por el Contratista y aprobados por la
Direccion General de Infraestructura Escolar. Cada Certificado debera estar acompanado por
una muestra fotografica a color del avance de obra.

El pago de los Certificados se efectuara dentro de los sesenta (60) dias de la fecha de su
aprobacion.

Cada Certificado de Obra se presentara con su correspondiente factura emitida de acuerdo a
las normas vigentes de la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP). Asimismo,
debera acompafar Nota con caracter de Declaracion Jurada con la ndémina del personal
afectado a Obra, Formulario 931 con ndémina, comprobante de presentacion y pago,
Certificado de Cobertura con nédmina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente
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al periodo certificado.-

ARTICULO 20.- MEDICION Y CERTIFICACION: Se certificara de manera total o parcial de
acuerdo a la decision técnica del Comitente. La medicion se hara por porcentaje de obra
ejecutado, de acuerdo a los rubros, y se obtendra por medio de una planilla de medicion.

Dentro de los diez (10) primeros dias habiles posteriores al cierre del mes calendario de
ejecucion de trabajos, se procedera a la medicion de la obra ejecutada, la que se realizara
con la intervencion de la Direccidn General de Infraestructura Escolar y el Representante
Técnico de la Contratista, labrandose el acta respectiva.

ARTICULO 21.- DEDUCCION DE LOS CERTIFICADOS: Del monto de cada Certificado se
deducira el cinco por ciento (5%) como Garantia de Sustitucion Fondo de Reparo que se
devolvera al contratista dentro de los 30 dias de emitido el Decreto de convalidacion de la
Recepcion Definitiva. La misma debera cumplir con lo especificado en el Articulo 7°. Dicha
deduccion podra ser reemplazada por la presentacion de las Garantias pertinentes.

ARTICULO 22.- IMPREVISTOS: Todos los trabajos que no estando indicados en los
documentos contractuales, fueran no obstante indispensables para que las obras respondan
a su fin no seran considerados imprevistos, debiendo el contratista efectuarlos sin cargo
alguno para el Municipio.-

ARTICULO 23.- AMPLIACION Y/O REDUCCION DE LA OBRA: El Municipio de Lanus se
reserva el derecho de ampliar o disminuir HASTA UN VEINTE POR CIENTO (20%) la obra,
ya sea en plazo y/o monto, debiendo notificar al Contratista con no menos de quince dias de
anticipacion la decision, siempre teniendo en cuenta los importes previstos en el Art. 133 de
la Ley Organica de las Municipalidades.

ARTICULO 24.- PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION: Se reconoceran prérrogas en
el plazo de Ejecucién de Obra, por causas justificadas a criterio de la Direccion Gral. De
Infraestructura Escolar de la Secretaria de Educacion, entre las que se incluyen: la incidencia
de actos del poder publico, factores climaticos, caso fortuito o de fuerza mayor. Los hechos
que se invoquen deberan haber sido comunicados al Municipio dentro de los cuatro (4) dias
de producidos. Las prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el Contratista. En
caso de resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion en igual tiempo
que el perdido.-

ARTICULO 25.- PRECIO TOTAL: El Monto presupuestado y aprobado constituye la totalidad
de la retribucion por la Obra, incluyendo gastos, costos, honorarios y demas en que pudiera
incurrir el Contratista.-

ARTICULO 26.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: La Contratista asume plena
responsabilidad legal por la obra incluyendo cualquier tipo de responsabilidad civil derivada
del mismo, liberando al Municipio de Lanus de los dafnos y perjuicios, reclamaciones y
cualquier otra que pudiese derivar de la Obra.-
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La Contratista se compromete a adecuar su conducta a toda normativa laboral vigente,
incluyendo, pero no limitandose, a la normativa de Seguridad e Higiene, que resulten de

aplicacion. Su inobservancia sera causa de rescision del Contrato.

Disciplina en las tareas: El Contratista debera mantener la disciplina en las tareas. El Inspector
de los trabajos podra solicitar por escrito al Contratista el reemplazo de los operarios que por
su incapacidad, mala fe o insubordinacion, falta de seriedad o respeto, perjudiquen la marcha
de los trabajos.

ARTICULO 27.- CARTELES DE OBRA: El Contratista debera emplazar en el lugar que la
Direccidén General de Infraestructura Escolar determine DOS CARTELES de obra, de acuerdo
a la reglamentacion vigente.- Dichos CARTELES se colocara a una altura superior a 2 metros
(contados desde la base impresa hasta el piso) sobre una estructura de madera o perfiles de
hierro, fondo de chapa, de dimensiones y espesores tales que permitan resistir los efectos del
viento.-

Debera informar el nombre de la obra y contener la identificacion institucional del Municipio
segun la muestra que se adjunta. Los carteles deberan ser provistos e instalados por la
adjudicataria.-

En caso que los carteles fuesen robados o se deterioren con anterioridad a la finalizacién de
la obra deberan ser reparados, reemplazados y/o instalados mediante el mismo procedimiento
y en idénticas condiciones y en forma inmediata.-

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocacién de los
carteles. Debera garantizar que los mismos no representen peligro ni perjuicio para
comunidad, asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al
transeunte y transito de accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los
seguros existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes
con los mencionados, la adjudicataria asumira los costos econdémicos y responsabilidad
judicial que derivan del hecho.-

ARTICULO 28.- PLANOS CONFORME A OBRA: La contratista debera presentar planos
conforme a obra y material fotografico respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y
después de la ejecucion de los trabajos.-

ARTICULO 29.- LIMPIEZA DE LA OBRA: La Contratista, durante la ejecucion de la Obra,
mantendra limpias las calles y en especial, los accesos para facilitar el transito peatonal y de
automotores. Entregara la obra libre de escombros, materiales, excedentes de construccion
con la correspondiente aprobacion de la Direccién General de Infraestructura Escolar. Los
trabajos finales de limpieza seran ejecutados previos a la Recepcion Provisoria total,
debiendo dejar la Obra en condiciones de ser habilitada inmediatamente.-

ARTICULO 30.- PREVENCION DE DANOS A INSTALACIONES DE SERVICIOS
PUBLICOS: La remocion, recoleccion y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones
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de servicios publicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo
del trabajo licitado, debera ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y
cargo de la Contratista. Se admitira la ampliacién de los plazos de ejecucion, por la causa
precedente en los siguientes casos:

1°) Cuando el plazo que demanda la remocién no se haya contemplado para la fijacion del
plazo de ejecucion de la Obra.

2°) Cuando la autorizacion del Organismo titular de la prestacion del Servicio a que
pertenece la instalacion, demore o interrumpa el Plan de Trabajos.-

ARTICULO 31° - ELEMENTOS A PROVEER: La contratista debera prever en los Gastos
Generales de la obra un 0.65% del monto de obra en concepto de elementos y gastos para
la Direccion General de Infraestructura Escolar, seran solicitados a la Contratista en su
oportunidad mediante Orden de Servicio y en el caso de que los mismos sean elementos
inventariales, esto debera comunicarse a la Secretaria de Economia y Finanzas antes de
la Recepcion Provisoria de la Obra para proceder al Acto Administrativo correspondiente.

El no cumplimiento del presente articulo dentro del plazo establecido hara pasible a la
contratista de la aplicacion de las sanciones previstas en el Articulo 15 del Pliego de Bases
y Condiciones Generales para Licitaciones Publicas de Obra Publica, “Incumplimiento de
Ordenes de Servicio”.

ARTICULO 32°.- COMPETENCIA JUDICIAL: Para todas aquellas cuestiones judiciales,
las partes se someten, con renuncia expresa de cualquier otro fuero, a la jurisdiccién de los
Tribunales Contencioso Administrativos de la Provincia de Buenos Aires Avellaneda-Lanus,
con asiento en la ciudad de Lanus o los que en el futuro los reemplacen para el partido de
Lanus, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion distinta que por cualquier
causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en los indicados utsupra
y/o en el que indiquen en el CONTRATO en caso de suscribirse y en los que seran validas
todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas judiciales o
extrajudiciales, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad de
Lanus, las cuales deberan ser efectuadas en efectuadas en Hipdlito Yrigoyen 3863 de la
ciudad de Lanus, Provincia de Buenos Aires.

GRADASC Jescmais
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OBRA: “ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E.P N°69
—J.I. N°915 — C.E.N.S. N°452 - LANUS OESTE”

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO | - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES
1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO:

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los
materiales y elementos a aplicar en las Obras que se licitan.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en que debe desenvolverse la Contratista
en lo que se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que se especifican y a las
instrucciones, supervision y/o aprobacion que deba requerir la Inspeccidén para su correcta
ejecucion.

Esta enunciacién se entendera como no excluyente de los trabajos que la Contratista deba
realizar para completar las Obras de acuerdo a su fin. La Contratista solicitara con la debida
antelacion instrucciones de la Direccién, sin constituir obras adicionales.

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS:

Complementando lo indicado en este Pliego y mientras no se opongan a lo que en él se
expresa, seran de aplicacion las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion
correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir
divergencias entre este Pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligacion, de la Contratista
poner en conocimiento de la Direccion esta situacion, previo a la realizacion de los trabajos a
fin de que ésta determine la actitud a seguir.

La Contratista cotizara las Obras contratadas completando las Planillas de Cotizacion
adjuntas. En el caso de que los Oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacion
detectaran algun rubro o tarea faltante, deberan comunicarlo de inmediato al Municipio quien,
a los efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dara por Circular las instrucciones
de cémo proceder. De no actuar del modo senalado se considerara que no los hay y que han
sido incluidos en la cotizacion, prorrateados en los precios de los rubros establecidos en dicha
planilla, entendiéndose la Oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPQOS:

La Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las
Obras, ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente
capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idoneos.



MUNICIPIO DE LANUS i

SECRETARIA DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COORDINACION

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema

constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS Y ENVASES:

Los materiales o elementos que se detallan en las Especificaciones Técnicas Particulares
reunen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren,
entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia,
durabilidad, facil higiene y mantenimiento, entre otros y por caracteristicas: formato,
dimensiones, textura, color, forma de colocacion, entre otros.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria,
lo que posibilitara que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las
ofertas en pie de igualdad.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de
evitar la incorporacion a la Obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas. Los
materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y
caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales
envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la Obra,
del mismo modo que los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte,
seran reemplazados por la Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que
los trabajos de sustitucion dieren lugar.

5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:

La Contratista tendra la obligacion de mantener cerrado el recinto de la Obra de acuerdo a las
exigencias de la Direccion General de Infraestructura Escolar como medida de seguridad.

Cuando el limite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, la Contratista
podra optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este ultimo caso debera
mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dafiadas hasta
la Recepcion Provisoria. El recinto de las Obras debera tener, convenientemente ubicados,
accesos y puertas de entrada propios suficientemente robustos como para garantizar la
seguridad del cerramiento. A través de ellos ingresaran personal y materiales a la Obra.

Con la debida antelacion la Contratista presentara a la Direccion un plano de la disposicién
del obrador de herramientas y depdsito de materiales que deberan estar confinados al sector
a intervenir, con todas sus instalaciones para la aprobacion.

Dentro de las construcciones provisionales la Contratista conjuntamente con las directivas de
la Direccién General de Infraestructura Escolar prevera la ubicacion del vestuario y banos para
el personal y todo otro local e instalaciéon requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e
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Higiene y sus Decretos Reglamentarios.

Ademas del equipamiento, la Contratista dispondra las comodidades necesarias para los
depdsitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios.
La Contratista tendra a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de
conservacion de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la
Direccion.

Debera asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan
inspeccionar las Obras sin riesgo o peligro. La construccion especificada una vez terminada
la Obra y recibida ésta definitivamente, debera ser retirada por la Contratista juntamente con
todas las demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o
existentes, procediendo asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las
mencionadas construcciones provisionales.

6 - REPLANTEOQO Y RELEVAMIENTO:

La Contratista realizara la verificacion de medidas y angulos del sitio, poniendo en
conocimiento de la Direccidon General de Infraestructura Escolar cualquier diferencia, si la
hubiere. El replanteo sera ejecutado por la Contratista y verificado por la Direccion, previo a
dar comienzo a los trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacion seran materializados
convenientemente protegidos y sefializados en forma clara y tomando todos los recaudos
necesarios para conseguir su permanencia durante el transcurso de la Obra. El trazado de las
Obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impatrtiere la Direccion.

Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo
de errores habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo de la Contratista, aun cuando la
Direccién se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

7 - MATERIALES DE REPOSICION:

La Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de reposicion para el
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas
las Obras. La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo
colocado en la Obra, en ningun caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de
cada tipo.

8 — ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:

Toda iluminacion necesaria, como asi también nocturna estara a cargo de la Contratista y se
ajustara a las exigencias y requerimientos de la Obra y a las indicaciones de la Direccion. Si
se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la Obra sin iluminacién natural, la

Contratista proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios el
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desarrollo de los trabajos.

En todos los casos la Contratista debera someter a aprobacion de la Direccidon las
especificaciones, esquemas y otros de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone
ejecutar.

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucién de la Obra, como asi también para
la iluminacién de que se trata antes, seran costeados por la Contratista, a cuyo cargo estara
el tendido de las lineas provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicos
reglamentarios para dichas instalaciones.

9 - LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos la Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion
del sitio o de las areas existentes a remodelar.

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente la Contratista debera mantener limpio y
libre de residuos el recinto de la Obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas
periédicas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la Obra.

Al finalizar los trabajos la Contratista entregara la Obra perfectamente limpia y en condiciones
de habilitacién, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de
todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios,
revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y
cualquier otra instalacién. La Direccién esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpiezas periddicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la Obra, por
cuenta y cargo exclusivo de la Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su
propuesta.

10 - MUESTRAS:

Sera obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacion por el organismo a cargo
de la Direccién General de Infraestructura Escolar.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete
(7) dias habiles a contar de la fecha en que la Direccion General de Infraestructura Escolar
las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la Contratista de una multa
automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Legales Generales.
El organismo a cargo de la Direccion General de Infraestructura Escolar indique, podra
empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen
la presentacion de las muestras.

Si la Contratista necesita ofrecer un material, debera expresarlo con claridad a la Direccion,
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con la debida antelacion, para su consideracion. Si esta aclaracion no fuese solicitada, en
tiempo y forma, la Direccion General de Infraestructura Escolar podra elegir la marca o tipo
que desee sin incurrir en un cambio de precio. La seleccion final de los materiales,
especialmente los que no tengan indicacion de marcas, quedara a opcion de la inspeccion de
obra con acuerdo de la Direccién General de Infraestructura Escolar. Cualquier decisién que
la Direccion pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a
calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, seran obligatorias para la
Contratista.

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en los precios de la oferta. La Contratista sera el unico responsable
por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado
en planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,
debera ser aprobado por la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

11 — CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION:

Se considera que, en su visita al lugar de la Obra, se ha tomado total conocimiento de la
misma y que por lo tanto su Oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con
las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacion de la presente contratacion,
tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a
realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su
presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en
cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias y otros) mas apropiados a cada
efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada
rubro los items que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos
por vicios ocultos sélo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la Direccion
General de Infraestructura Escolar se expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos
que se expongan. La Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la Obra,
el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta.

12- RESPONSABILIDAD DE la Contratista:

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por la Contratista. La presentaciéon del PROYECTO
EJECUTIVO podra ser solicitada por el Comitente en forma expresa a través de los
libros de Ordenes de Servicio al inicio de los trabajos, siendo exclusiva responsabilidad
de la Contratista la correcta ejecucion de los trabajos contratados.



Lanus
MUNICIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COORDINACION
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
a) Estudio de la Obra: la Contratista debera estudiar todos los aspectos que influyen en la
ejecucion de los trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra
esta contratacion. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no
podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la Obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Direccion General de Infraestructura Escolar. Debera realizar
los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y
adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacién: la Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la Obra. Los errores
que eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Contratista, no
sera motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades. En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba la
Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las
acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en numeros, y estas
sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacion: la Contratista debera exhibir tantas veces como
reclame la Direccidén General de Infraestructura Escolar, la documentacion referida a seguros
del personal y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las leyes
previsionales y de seguridad social.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: la Contratista debera gestionar ante cada una
de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, y otras.), los permisos,
documentacién pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del
proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida
anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias
de anticipacién, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las
empresas, 3) plano con la delimitacion exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: la Contratista propondra un plan de trabajos detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacién de las Obras a desarrollar, en forma cronoldgica
indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad
de superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el Pliego para su
aprobacion por la Direccion General de Infraestructura Escolar. Tendra en cuenta por ello, el
estado de conservacion de las partes determinando el orden de las tareas de modo de
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro. Las
tareas se iniciaran una vez que la Direccidn General de Infraestructura Escolar apruebe el
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Plan de Trabajos con las modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacién: la Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la
de asistir con participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos
responsables de la Obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados,
a reuniones periodicas promovidas y presididas por la Direccion General de Infraestructura
Escolar a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes,
suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés
comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la Obra, y del normal
desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la Direccién
General de Infraestructura Escolar de acuerdo a las necesidades.

g) Aprobacion de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo la Contratista debera pedir la
presencia de la Direccion General de Infraestructura Escolar, la que verificara el estado del
material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Direccion hace
reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depdsito y/u oficina de la
Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados
y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a
través de empresas subcontratadas.

La Contratista se compromete a avisar a la Direccion General de Infraestructura Escolar antes
de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectue
cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la
Contratista facilitara el acceso de la Direccién General de Infraestructura Escolar al area
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. Una vez que éstos hayan
finalizado, la Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: la Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha
de la Obra, el resultado de los trabajos realizados y la informaciéon que obtenga como
consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la
Direccion General de Infraestructura Escolar, la que verificara su contenido con la realidad
conformandose este informe en documento fehaciente. La Contratista se compromete a
entregar copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, y otros
elementos aplicables) a la Direccidn, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra: La Contratista debera presentar para aprobacion de la Direccién General
de Infraestructura Escolar los planos que se detallan continuacion:
- Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro
equipamiento urbano.
- Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
- Equipamiento: Planos de detalle.
- Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas
.R.AM.
« -1: 200 planos generales.
« -1:200 planos de replanteo
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« -1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompana la presente documentacion.

La Contratista presentara dos copias de cada plano a solicitud de la Direcciéon General de
Infraestructura Escolar Para las instalaciones que requieran la intervencion de las distintas
Reparticiones oficiales, se exigirda su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos
respectivos. Queda expresamente aclarado que la Contratista, no podra ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc., con conocimiento del
organismo a cargo de la Direccidon que la Secretaria de Obras de Infraestructura indique.

j) Planos conforme a obra: La Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a
cargo de la Direccion General de Infraestructura Escolar que la Secretaria de Desarrollo
Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la Obra y previo a la
materializacion de la Recepcién Definitiva, los planos Conforme a Obra y las Reparticiones
oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final. - La Contratista debera presentar
dos copias, que seran firmados por el Representante Técnico de la Contratista, de cada uno
de los planos indicados en el punto i) o los solicitados por la Direccion General de
Infraestructura Escolar.

CAPITULO Il - HORMIGON ARMADO
1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto: La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigén armado, tiene
por objeto dar los requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de
Hormigon Armado.

Alcance: Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los
materiales métodos de ejecucion de estructuras de hormigon.

Normas y cédigos a aplicarse: Todas las estructuras de hormigén seran disefadas y se
ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en
sus ultimas revisiones, con todos sus Anexos y las normas alli indicadas.

2- DISENO
Los materiales a emplearse en la elaboracion del hormigéon reuniran las condiciones
descriptas en los siguientes items:

Calidad de los materiales: Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en
el CIRSOC 201, cap.6. No se permitira la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en
cada estructura se usara un unico cemento.

Agua: Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de
provision y el tratamiento del agua para hormigon deberan contar con la aprobacion del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra.
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Agregados Finos: a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias
organicas o excesos de sales solubles, o que se comprobara mediante inmersién en agua
limpia. b) Calidades y ensayo: Cumpliran con el reglamento CIRSOC 201, capitulo 6. c)
Granulometria: La composicion granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo
6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos: Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos: En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén
elaborado algun aditivo, que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas.
Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo
6.4.

Aceros: Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201
Carga de Diseno Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas
de uso), debera remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta
baja no serda menor a 500kg/m2. Para la determinacion de cargas de viento se remitira al
CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo V.

Caracteristicas del suelo para fundar: Se debera realizar un estudio de suelos por medio
de laboratorio reconocido en plaza para determinar tipo de fundacién a adoptar, profundidad
de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A partir de tal estudio se disefaran
las fundaciones definitivas. Lo indicado en proyecto (nivel fundacién -1.00m y tensién 1.50
kg/cm2para bases y nivel fundacion 2.50 m para pilotines) s6lo debe considerarse como
provisorio a los efectos de la cotizacién, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad.
Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran
lugar a economias o demasias, por lo que los rubros: excavacion, troncos, bases Deberan
cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3- EJECUCION

Encofrados: Seran de madera, metdlicos o de otro material suficientemente rigido para
resistir sin hundimiento las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y
posteriormente, hasta el desencofrado. Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez
desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocaciéon de Armaduras: Para la colocacién de armadura sera de aplicacién todo lo
especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 13 y 18. Las armaduras estaran libres de
herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total adherencia del hormigon.
Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su
correcta posiciéon dentro del hormigdén terminado. Los separadores que estén en contacto con
los encofrados no podran ser metalicos ni materiales porosos. Para la separacion libre entre
barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, sera de aplicacion lo
especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18. Hormigones: Los materiales de la calidad
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descripta en la presente especificacion, se mezclaran en proporcién necesaria para obtener
un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a compresion a los 28 dias
como se indica en los documentos del proyecto. Las verificaciones de resistencias y el control
de la calidad del hormigdn se llevaran a cabo de acuerdo a lo especificado en el capitulo 7 del
reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado: La preparacion, transporte, colocacion, compactacion y curado del hormigén
se realizaran de acuerdo lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC
201. Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los
lugares especialmente previstos (juntas de construccion).

Curado: El curado del hormigoén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio
o caluroso, se hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

4- HORMIGON VISTO

Condiciones Generales: Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigén visto con que
se construiran todos los elementos asi especificados, requerira extremar las precauciones
para que los hormigones de la Obra no solo satisfagan la condicidon de adecuada resistencia
y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia.
Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE

Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido
por el CIRSOC 201 en su ultima revision, sus anexos y las normas alli indicadas. Esta
especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para
la Obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigén a utilizar en general:

TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:
- A. Hormigdén H-Il en contacto con el suelo (bases).
Hormigon H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigdn.
Relacion agua/cemento: maxima 0,45 Asentamiento maximo 6 cm
- B. Hormigoén simple para contrapisos de relleno.
Hormigon H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo y normal en otros
usos.
- C. Hormigdn para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigon H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigdn.
Relacion agua/cemento: maxima 0,45.
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Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecanica y 6 cm para compactacion

manual.

TRANSPORTE

El hormigén elaborado sera transportado hasta la Obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos
de transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en
cuenta los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del hormigdn en los
encofrados. Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. El nUmero de
muestras a extraer por tipo de hormigon y por dia de trabajo, seran, como minimo, los que
indica el cuadro siguiente. Se entiende por un pastén de hormigoén el descargado en la Obra
de un mismo vehiculo de transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccion,
cuando es fabricado en Obra por cada equipo mezclador De cada muestra se moldearan como
minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y una para ser ensayada a siete
dias.

Numero de pastones Numero de muestras Observaciones
Por clase de homigon y por dia de
trabajo

1 2 Ver CIRSOC 2016.6.3.11.1.3d
2a3 3 Tabla num 12

3 ab 4

7a10 5

Por cada 5 pastones adicionales o | 1

fraccion

CAPITULO Il - MAMPOSTERIA 1

DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales,
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones
establecidas en las Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccién del Ministerio
de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados,
regandolos con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de
proceder a su colocacion. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran
con sus juntas degolladas a 15 mm de profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano,
se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su tamano, en todos los sentidos,
las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para
la trabazoén y en absoluto el uso de cascotes.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccion se practicara
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simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para

regularizar el asiento y el enlace de la albanileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras
de la albanileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si
el ladrillo debiera quedar a la vista.

Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria y en especial las
exteriores se trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento
de ambos materiales. Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinteria y
hormigon, hormigén y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla
elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccién, en forma de asegurar
una impermeabilizacion permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la
albanileria, mamposteria, etc. la ejecucion de nichos, goterones, amure de grapas, colocacion
de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos sean
necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese,
al levantar la mamposteria, se colocaran simultdneamente los marcos de puertas y ventanas
debidamente amurados.

2 - DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS:

Los muros necesarios se ejecutaran en albafileria de ladrillos huecos ceramicos del espesor
que corresponda en cada caso. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas
para la albafileria de ladrillo comun.

CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de
crear barreras eficaces de contencion contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas
membranas deban interceptar. Se realizara con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.
El hidréfugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad
que establezca su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccion antes de ser aplicadas.

CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS

1- DISPOSICIONES GENERALES: Los espesores indicados de los contrapisos son
nominales, se deberan realizar los mismos con los espesores necesarios para cumplir con los
niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus pendientes respectivas.

La Contratista debera repasar previamente a la ejecucidon de contrapisos, los niveles de
terreno, calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles
excesivos a juicio de la Inspecciéon de Obra y exigiéndose especial precision en los sectores
en que deban aplicarse; la Contratista tendra a su cargo la verificacion de niveles definitivos
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para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea
imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los
contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los trabajos de sub-base de suelo
seleccionado, por lo tanto, la ejecucion de los contrapisos mantendra las normas de ejecucion

indicadas para la totalidad de contrapisos.

2- TERMINACIONES: La Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara
sobre los contrapisos y carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones
requeridas. Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros
deberan presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. Todos los
contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda.

3- JUNTAS DE DILATACION: En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacion
preconformada del tipo Nédulo color negra. La ubicacion de las juntas conformara siempre
pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo indicacion en contrario en los planos. En
general se debera cuidar que la junta de dilatacion del contrapiso coincida con las juntas de
los solados. El costo de las juntas esta incluido en el costo del contrapiso.

4- LOS DESNIVELES: Los desniveles estaran incluidos en la cotizacién de los contrapisos,
teniéndose en cuenta que el espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las
planillas de cotizacion correspondiente.

CAPITULO VI - REVOQUES

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Se picaran todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la accion
del tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de
profundidad. Luego se abrevara el paramento con agua para la posterior colocacion del nuevo
revoque. Todo muro o tabique que no tenga terminacién especialmente indicada en planos o
planillas de locales o no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la
cal, terminado al fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun
las reglas del arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y
abrevando adecuadamente las superficies. En ningun caso la Contratista procedera a revocar
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u
otros defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si o
de éstos con los cielorrasos seran salvo indicacion especifica, viva y rectilinea. La arena
utilizada en la composicion de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercado,
pudiendo la Inspeccién exigir su tamizado por parte de la Contratista. Asimismo, los enlucidos
no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de la
Inspeccion.
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CAPITULO VIl - SOLADOS

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran
consignados en la Planilla de locales. La Contratista debera tener en cuenta que los solados
a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza,
debiendo responder a la condicion de colocacion uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo
de seleccion o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion
con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente sefale oportunamente la Inspeccion.

En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que
colocar las correspondientes tapas de camaras, en general éstas se construiran ex profeso
de tamano igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocaran en forma
tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagle, etc. con rejillas o tapas
gue no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas,
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas
con cortes realizados manualmente.

CAPITULO VIl - CARPINTERIAS METALICAS

1- DISPOSICIONES GENERALES:

La Contratista debera considerar dentro de este rubro el costo de provision y colocacién de
carpinterias hasta completar las Obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes
herrajes y accesorios, entendiéndose que el costo de todas las partes esta comprendido en
el precio unitario establecido para cada abertura especificada en este Pliego.

Asimismo, el Oferente debera incluir en su cotizacién todas aquellas obras de herreria, tales
como barandas, escaleras de gato, tapas metalicas, puertas trampa, rejillas de drenaje y otros
elementos que sean necesarias para completar las Obras que se licitan.

La Contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos
estructurales, siendo responsable por el calculo, disefio y buen comportamiento de los mismos
tanto en elementos componentes como en sus accesorios. Perfileria de aluminio La aleacién
de aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas en
vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX - VIDRIOS



MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COORDINACION

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas
medidas, destacandose muy especialmente y con caracter general, que la Contratista sera el
unico responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda
clase de verificacion de medidas en obra. Los vidrios y espejos no deberan presentar

manchas, ralladuras, estrias, inclusiones, ni distorsiones que difracten la luz o la imagen.

CAPITULO X - PINTURAS

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y
preparandola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder
a pintarlas.

La Contratista notificara a la Inspeccion de Obra sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar
cada mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito,
sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos
los gremios que entran en la construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., la Contratista entregara
muestras a la Inspeccién de Obra y al Programa responsable del proyecto de la Obra para su
eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la Obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Inspeccién de Obra, quien podra requerir de la Contratista y a su costo,
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos
los casos la preparacion debera respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos seran
confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y su aplicacion.
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere
a notificacién a la Inspeccion de Obra previa aplicacion de cada mano de pintado, salida de
materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de
las superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes
trabajos se supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados. No
se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccién de Obra lo estime,
al picado y reconstruccién de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda
y luego lijado.
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Cuando se indique el numero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion
de Obra. La Contratista corregira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de
proceder a su pintado. Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas

y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.

Sera condicidn indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion de Obra podra exigir a la Contratista la
ejecucion de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente,
en cualquier momento podra ordenar la aplicacién de las primeras manos de un tono distinto
al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicacion del tono
adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones
correspondientes al capitulo | del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente
item de “Muestras”.

2- MATERIALES:
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccién de
Obra y deberan responder a las normas IRAM.

3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS:
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se tendran
en cuenta las siguientes cualidades:
a) Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o
rodillo.
b) Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero
de manos posible.
d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir
dureza adecuada en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.
e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera
ser blando y facil de disipar.

4- HONGOS:

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una
solucion de lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por
litro, o una solucion de diez (10) por ciento de fosfato trisddico diluido en agua, utilizando un
cepillo de cerdas duras. Se debera dejar dicha solucion y luego se enjuagara la superficie con
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo, podran emplearse otros productos de fabricacion industrial y que se encuentren en
el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y
procedencia del mismo, como asi también el procedimiento de aplicacion para su aprobacion
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por parte de la Inspeccion de Obra.

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al latex acrilico:
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la
proporcién necesaria para que una vez seco, quede mate.
3) Aplicar dos o mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro
horas entre mano y mano.

6- SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO:
GENERALIDADES:

Termoplastico reflectante. Comprende la correcta limpieza del area de aplicacion, la impresion
con pintura adhesiva, la aplicacion de una capa de pintura Termoplastica reflectante y el
"sembrado" de esferas de vidrio en el espesor y extensién especificado, con el fin de demarcar
sobre los pavimentos sefales para el movimiento y/o estacionamiento de vehiculos, cruce de
peatones y toda otra finalidad de sefialamiento requerida para el correcto encauzamiento del
transito peatonal y vehicular. Las flechas sobre calzada seran demarcadas mediante
aplicacion por extrusion. Las lineas divisorias de calzada y las lineas de carril, se ejecutaran
por pulverizacion en caliente.

MATERIALES

a. Consideraciones generales

El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado, sera aplicado en caliente a una
temperatura no menor a 140°C, haciéndose la fusion por calentamiento indirecto, sin que se
produzcan alteraciones de la pigmentacion con el consiguiente deterioro de su color y
resistencia. El color sera obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no
se produzcan cambios de tonalidad durante el periodo de garantia.

El material de demarcacion debera ser fabricado con resina de la mejor calidad, debera poseer
incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que
no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste. El material,
una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica pegajosa para evitar
la adhesion de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacion debe limpiarse por si mismo con el efecto
combinado del transito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe
ensuciarse mas. El material termoplastico no debe contener arena. El relleno o inerte que sera
incorporado con las resinas o vehiculos debera ser carbonato de calcio color blanco, de la
mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras Al iniciar los trabajos de cada partida que
ingresa a la Obra o cuando la Inspeccion lo crea necesario se tomaran muestras del material
termoplastico, del imprimador y de las esferas de vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor
de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.
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c. Requerimientos Los materiales a utilizar en la demarcacion de pavimento deberan cumplir
con los siguientes requisitos:
MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE
I- Ligante: Debera estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas
con la inclusion de plastificantes.
II- Pigmentos: Pigmento Blanco: Biéxido de Titanio. Pigmento Amarillo: Cromato de
Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, inalterable a la luz y al calor.
I1I- Extendedor: Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor
calidad.
IV- Esferas de Vidrio: Durante el proceso de fabricacion se incorporaran esferas de
vidrio.
V- El material termoplastico debera cumplir ademas las siguientes condiciones:

S AT TN TN SN T BTSSRI T S e S T T S I R T T

REQUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO ENSAYO
Composicion del material
plastico:
a) Material Ligante % en peso 18 24 A
b) Pigmento % en peso 10 - D
¢) Extendedor % en peso hasta completar
d) Esferas de vidrio % en peso 25 [

Granulometria del material libre
ae ligante:

Pasa tamz N°. 18 % 100 -
{IRAM 1.2 mm.)
Pasa tamz N°. 50 % 40 70 B
(IRAM 0.287 mm.)
Pasa tamiz N°. 200 % 15 5
{IRAM 0,074 mm.)0.207
Punto de ablandamiento °C 65 130 E
calentamiento a 80°C % - 2 F
Absorcion de agua % - 03 G
Resstencia al agua destiada No se presentara ablandamiento, G
cuarteado, agrietado, ampollado. ni
cambio acentuadeo de color
Densiaad aparente glcm3 18 25 H
Estabiidad termica No se observara cesprendimiento de |
humos ni cambios acentuados de color
Color y aspecto Sera de color similar al de la muestra J
entregada y tendra aspecto homogeneo y
uniforme.
Adherencia No se producran desprendimientos al K
ntentar separar & termoplastico con
espatula
Resistencia ala baja No se observara cuarteado de |a superfcie |

tEmperatura Solo se admitira un leve camibio de color
-5°C en 24 hs.

Resistencia a la luz ultravioleta Solo s admitira un leve camibio de color

Aplicabilidad:

- El material se calentara a la temperatura de aplicacion, permitiendo en esas condiciones su facil apli-
cabilidad en forma de una capa de 3 mm de espesor empleando molde especial.

- La superficie obtenida como se indica anteriormente, debera presentarse undforme, libre de burbujas y
grietas, sin alteraciones de color.

- El producto una vez aplicado podra librarse al transito en un tiempe no mayor de 3 minutos
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Vi - ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX_ METODO ENSAYD
Granulometria

Fasa tamz Nro. 30 % 100

(IRAM 580 u )

Pasa tamz Nro. 50 % 80 100 m
{ IRAM 287 u)

Pasa tamz Nro. 70 % - 10

{IRAM 210 u)

Indice de refraccion a 25 oC - 15 - N
Contenido de esferas perfectas % 70 - 0]
( redondas e incoloras)

Cantdad de esferas a sembrar  grom2 500 -

Vi- ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX METODO ENSAYO

Granulometria

Pasa tamz Nro. 20 % 100

(IRAM B40u )

Pasa tamz Nro. 30 % eo 100 M

(IRAM 420 u)

Pasa tamiz Nro. 80 % -- 10

(IRAM 177 u )

Indice de refraccion a3 25 'C 15 - n

Contenido de esferas perfectas % 70 - Cc

{redondas e incoloras) o)
(o]

METODO CONSTRUCTIVO

a. Replanteo. Se marcara con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con
material termoplastico reflectante.

b. Aplicacion por Extrusiéon La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y
preparada convenientemente, requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de
proceder a la aplicacion del material imprimador o termoplastico:

-Seca

-Libre de grasas, aceites, etc.

-Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

-Sin demarcaciones anteriores

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procedera a recubrir con pintura adhesiva,
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobre ancho de 5 cm (2,5 cm a cada
lado) superior al establecido para la demarcacién, en un todo de acuerdo a las 6rdenes que
imparta la Inspeccion.

Esta imprimacion debera secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico
reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.

La composicion del imprimador queda librada al criterio de la Contratista, pero debera
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asegurar la adherencia del material termoplastico al pavimento.

La imprimacion podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico recién
construido. La colocacion del material termoplastico debera ser inmediata al secado del
imprimador o a la limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por
objeto impedir la reacumulacién de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que
atentaria contra la adherencia del material termoplastico a la calzada.

El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten
perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas. El
equipo y método a utilizarse permitira interrumpir la aplicacion del material en donde
corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.

Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta
adherencia al pavimento.

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento
donde se halla colocado el material termoplastico, no debera exceder los 30 (treinta) minutos.
La capa de material termoplastico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mm y demas
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color debera ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones
de estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacion de centro de calzada
(doble linea amarilla) o segun lo que se indique en planos.

La Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme
a los planos de proyecto y proceder al posterior repintado, segun especificaciones, a su
absoluto cargo.

La distribucién de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la
franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicacién regulada de tal manera que se
logre una buena adherencia con el material termoplastico. Esta exigencia se controlara de la
siguiente manera: Una vez que el termoplastico con las esferas sembradas haya alcanzado
la temperatura ambiente, se pasara sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una
presiéon de 0,500 kg/dm2, hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta
operacion, la superficie cepillada debera aparecer uniformemente cubierta por las esferas de
vidrio adheridas.

Durante la realizacién de estos trabajos, la Contratista sefalizara debidamente la zona de
trabajo, tomando las medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen sobre la linea
o sefial demarcada dentro del plazo que fije la Inspeccion y que sera en funcién del tiempo
que el material termoplastico reflectante permita el transito sin deformaciones.

c. Aplicacion por Pulverizaciéon en caliente La superficie sobre la cual se efectuara el
pintado, debera limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda materia extrafia que
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pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena,
humedad, etc. La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario, y posteriormente

cepillado y soplado con equipo mecanico.

Se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacion. Se empleara
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantaneo que permita aplicar el
material termoplastico reflectante en forma inmediata.

La imprimacion se realizara en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcacion debiendo
quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada. El
material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el
pavimento.

El material termoplastico se aplicara en caliente a la temperatura y presién adecuada para
lograr su pulverizacién (por sistema neumatico) con el fin de obtener buena uniformidad en la
distribucién, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del
material se efectuara unicamente sobre pavimentos previamente imprimados.

Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termoplastico inmediatamente aplicado
y antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicacion de
las esferas se hara a presion, proyectandolas directamente sobre la franja pintada, mediante
un sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas,
deberan ser pintadas en primer lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineacion
de la demarcacion, de modo que el final de cada tramo debera estar perfectamente alineado
con el comienzo del siguiente al cruzar la interseccion. El final de cada doble linea amarilla
debera terminar en la linea de frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizara antes que las
transversales. Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y
se mantendran de esta manera en toda la extension del tramo comprendido entre dos sendas.
En la misma forma, deberan ser paralelas y coincidentes las lineas punteadas de las sendas
peatonales.

EQUIPOS
La Contratista debera utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la Obra
en el periodo establecido

CONDICIONES PARA LA RECEPCION
Para la recepcién de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones:
a. Aplicacion por Extrusion
-La demarcacion presentara bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles
para un observador que recorra el tramo en automovil.
-La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5 % en mas o en
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menos, sobre la longitud de cada bastén.
-La maxima desviacion admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y flechas
sera de un centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacion y de tres
centimetros, en una longitud de 80 m para la linea de carril y de borde y el eje divisorio
de manos.
-El sobre-ancho admisible no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendra en
cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados en
los planos.
-No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.
-Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcacién
debera ser removido por la Contratista.
-La distribucion de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr una
buena adherencia con el material termoplastico.

b. Aplicacion por Pulverizacién en Caliente.
-La capa de material termoplastico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm
aplicada con zapata y demas dimensiones en funcién del proyecto que la inspeccién
indique.
-El ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5 %0 en mas o menos
y si las hubiere dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestaran en forma de
escalones que sean apreciables a simple vista - La distribucion de las esferillas de
vidrio debera resultar uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta
en toda su longitud.
-La distribucion de las esferas debera estar regulada de tal manera que se logre una
buena adherencia con el material termoplastico.
-Una vez aplicado el material, el mismo debera estar perfectamente duro y en
consecuencia la calle lista para ser librada al transito en menos de tres minutos. La
demarcacion debera llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos
uniformes, bordes definidos y no presentara ondulaciones visibles para un observador
que recorra el tramo en automovil.
-Se admitira en las partes rectas una tolerancia de desviacion de 1 cm dentro de la
longitud de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca debera
presentar cambios bruscos.
-Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran su
paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la
variacion del paralelismo dentro de los limites indicados no sera brusca a fin de que
no se noten a simple vista.
-El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de
carriles no tendra diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho
de la calzada, por km.
-Toda seccién de demarcacion que no cumpla con los requisitos y tolerancias
establecidas sera rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por
cuenta exclusiva de la Contratista.
-Verificadas estas condiciones se procedera a la recepcion provisoria de los trabajos.
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La recepcion definitiva tendra lugar una vez cumplido los plazos de garantia. Estas
recepciones podran variar si asi se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas

Particulares.

CAPITULO Xl - INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacion sanitaria que comprenden
las obras de provision e instalacion de agua fria, agua caliente, desagules cloacales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que senala
al respecto la documentacion. Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta,
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cafierias y la mas acabada
terminacion en revestimientos y aislaciones de cafierias, cuidando en todos los casos el
aspecto estético de la instalacion.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalacion sanitaria constara de:
Provision de agua fria y caliente, cafierias de termofusion tricapa con conexion a la red
existente, y desagues cloacales en PVC en 3,2 mm con conexién a red cloacal.

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada, y tareas que, sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la
terminacion de las Obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio
integramente y de inmediato a su recepcién provisional. Las modificaciones o adaptaciones
que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion deberan ser ejecutadas segun
Orden de inspeccion de Obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por
su indole sea de imprescindible ejecucion para el correcto y normal funcionamiento de las
instalaciones sera llevado a cabo por cuenta de la Contratista a su cargo.

El adjudicatario de la Obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacion
durante el plazo de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacién debido a las
deficiencias de la instalacion.

2 —NORMAS Y REGLAMENTOS:

La instalacion se adecuara a la reglamentacion para la ejecucion de la Asociacion
Electrotécnica Argentina y debera cumplimentar la reglamentacién 207/98 del Ente de
Regulacién de Electricidad, para lo cual la Contratista tendra a su cargo la realizacion de los
planos y calculos de nivel de iluminacién necesarios, los entregara para su aprobacion a la
Inspeccion de Obra.

Seran por cuenta de la Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean
necesarios para la conexién y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de
provision del servicio, siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por
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incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo
cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa
prestataria del servicio. La Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas
necesarias, las que deberan quedar asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberan
contar con la aprobacion de la Inspeccion previo a la ejecucion de los trabajos.

CAPITULO XIlll - PARQUIZACION
En el area del proyecto se ejecutara la parquizacion correspondiente segun las siguientes
especificaciones:

1- CONSIDERACIONES GENERALES.

2- MANO DE OBRA

3- PROVISION DE ARBOLES Y ARBUSTOS.

4- PROVISION DE TIERRA.

5- PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.

1- CONSIDERACIONES GENERALES:

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente Pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y
marcha de las tareas imparta la Inspeccion de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante la
presentacién de sus antecedentes, los que incluiran un listado de sus ultimos cinco trabajos
realizados, o los que consideren mas relevantes. El oferente debera sefalar un profesional
idéneo para la conduccion técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronémicos y
biolégicos de los mismos.: Ing. Agronomo, Arqg. Paisajista, Licenciado en Planificacion del
Paisaje.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacion
especificado no puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el
momento de la contratacion, junto con la propuesta para la utilizacion de material equivalente.
La Inspeccion de Obra podra exigir oportunamente la inspeccion de las plantas en el lugar de
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de
la Inspeccion de Obra seran a cuenta de la Contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra. Los
calculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o0 menos un
10 %.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en
el emplazamiento del trabajo. Las mangueras u otros medios de conduccion del agua para
riego seran provistos por la Contratista de parquizacion.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.
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2- MANO DE OBRA:
1. Introduccion.
Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y
marcha de las tareas imparta la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacién de los trabajos que
a continuacion se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias. Asimismo,
la Contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camioén. Los materiales
deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

1.1 Proteccion del arbolado durante las obras:

- Los arboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecanicas y/o
sanitarias y que estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino
que deberan ser extraidos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de
proteccién de algun arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser extraidos
y que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados
previamente por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen danos.

- Los limites de todas las zonas de proteccion de arboles (*), individuales o grupos, deberan
ser vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de proteccion,
se deberan hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.
- No se debera transitar con vehiculos o maquinaria dentro de la zona de proteccion.

- No debera emplearse como obrador, acopio de materiales o tierra, preparacién de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccion de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construccion de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccion se haran en forma manual, con pala, a fin
de realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego o electricidad deberan pasar
por fuera de la zona de proteccién. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion,
debiera pasar el tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de
la linea de proyeccién de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera danada durante las tareas de nivelacion o construccion, deberan
ser cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano. En el
proyecto debera intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar
el impacto de la obra sobre los ejemplares arboreos. Al inicio de la ejecucion del proyecto, el
ingeniero o arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto al responsable del proyecto y
el técnico que supervisara la obra por parte del Gobierno, deberan encontrarse en la misma a
fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de proteccion de los arboles.
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(*) Zona de proteccion del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son
prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante
construcciones o desarrollos. La zona de proteccion minimamente debe estar desde la linea

de interseccion de la copa del arbol con el suelo.

2. Trabajos preparatorios.

a) Preparacion del suelo: Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacion, se
limpiara el suelo de piedras, terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial
o téxico al crecimiento de las plantas.

Una vez vaciado cada cantero se rellenara con una mezcla de 50% de tierra vegetal, 20%
compost, 20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactara por capas
hasta la plantacion, luego de la cual se volvera a compactar. En caso de utilizarse maquinas,
ello debera ser autorizado previamente por la Inspeccién de Obra.

b) Instalaciones: Se debera determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas y llevar
a cabo el trabajo de manera tal de evitar posibles dafios, teniendo en cuenta:
« Excavar a mano, segun sea requerido.
+ La Contratista se hara responsable de todo dano y, bajo las érdenes de la
Inspeccion de Obra, debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.

c) Excavacién: Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las
plantas, tales como relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se
deberan notificar de inmediato a la Inspeccion de Obra para que imparta las instrucciones
correspondientes.

d) Mezcla: Se rellenara con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, en un 50%, a la que
se adicionara compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% vy perlita en un 10% hasta
completar el nuevo nivel de suelo terminado.

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C
(arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones graniticas), y libre de Sorgo de Alepo y
de bulbillos de ciperaceas.

e) Eliminacién de hormigas: El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacion de
hormigueros seran los correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procedera a la
eliminacion total de los hormigueros al comenzar la obra y se realizaran los controles y
tratamientos necesarios en cada etapa de ejecucion.

f) Poda: En todos los arboles existentes se debera realizar una poda, extrayendo solamente
el material inerte o aquél que por expresas indicaciones de la Inspeccién de Obra sea
requerido.

g) Colocacién de tutores: Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente
sistema: Cada arbol llevara dos tutores de madera dura de 2.5” x 2.5 “y 2.5 m. de altura con
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un extremo preparado para hincar una profundidad de 80 cm. Los tutores seran implantados
en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan, sin dafarlo. En la parte aérea, uno
de ellos sera vinculado al tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre
galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro sera sujeto en igual forma

en sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada
previamente por la Inspeccién de obra. Se adjunta esquema de atutoramiento.

3. - Plantacion de arboles:

Se colocaran las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla
compacta para el suelo de plantacion, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la
parte superior del pan a la misma elevacion que los niveles finales adyacentes. Se retirara la
arpillera o paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo.
Una vez colocada, se agregara material de relleno alrededor de la base y los costados del
pan, trabajando y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las
bolsas de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regara la excavacion
completamente antes de colocar el resto del relleno.

Se repetira el riego hasta que no se absorba mas agua. Se regara nuevamente después de
terminar con la capa final del relleno. No se permitira ningun relleno alrededor de los troncos
o tallos. No se utilizaran mezclas barrosas para relleno. Para las plantas cultivadas en
contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y arpillera. Se retiraran las
plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera, siempre preservando
la integridad de la planta.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se
pulverizara el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado. Se deberan
examinar las areas de plantacion propuestas y las condiciones de las instalaciones,
notificando de inmediato a la Inspeccion de Obra de cualquier condicién no satisfactoria. No
se iniciara el trabajo de plantacion hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del
comienzo del nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la
plantacion en otros periodos, las plantas deberan rociarse antes de las operaciones de
plantacion. Se debe contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas,
deberan rociarse antes de las operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacion diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccion
de Obra. La plantacion sélo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento
de los procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente. Se excavaran
los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para proporcionar
un drenaje adecuado. La Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento



MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COORDINACION

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

de cada nuevo arbol, en un volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en
los planos de la documentacion correspondiente. Para la plantacién de los arboles con panes
de tierra, arpillera y/o envasados, se haran excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que
el diametro del pan de tierra y de su profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan
sobre una capa de material de relleno.

4. - Garantia.
Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se
iniciaran inmediatamente después de la plantacién y hasta la recepcién final en un periodo no
inferior a 180 dias, son los siguientes:
a) Las plantas y el césped seran regados con la frecuencia e intensidad necesarias para
mantener el suelo humedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

b) Se hara en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las
“palanganas” y el césped libre de malezas.

c) Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o
enfermedades, debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato
combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no seran a intervalos mayores de
45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracién, y siempre con la
aprobacién de la Inspeccion de Obra, ésta se hara en la época adecuada. Los cortes de
las ramas deberan ser realizados en forma limpia con serrucho, a partir de la yema mas
proxima. e) Durante el trabajo de Parquizacion, mantener limpias las areas
pavimentadas y en forma ordenada el area de trabajo. Proteger los materiales para el
trabajo de Parquizacion contra los dafos provocados a causa de los trabajos de otros
contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la proteccion durante
los periodos de plantacién y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar los materiales
danados a causa de los trabajos de plantacion. Retirar del lugar de trabajo todos los
materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.

f) Proteccidn sanitaria: Debera realizarse proteccion sanitaria de los siguientes agentes:
* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio
cierto. * Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o
similar para hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse a la
Inspeccion de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y
dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases A y B; solo se usaran los de clases Cy
D (mediana y levemente téxicos).

g) Atutoramiento: En cada uno de los arboles nuevos plantados y tutorados se verificara
periddicamente el buen estado y posicidn de los tutores. 5-. Inspeccion y aceptacion de
los trabajos. Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccion
de Obra llevara a cabo una inspecciéon para determinar la aceptabilidad. Las areas
plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido
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el mantenimiento. De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de
recepcion parcial. Cuando el trabajo de Parquizacion inspeccionado no cumpliera con
los requisitos, se debera reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento
especificado hasta una nueva inspeccion y aceptacion de la Inspeccion de Obra. Se
retiraran con rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y los
materiales rechazados.

3 - PROVISION DE ARBOLES:

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros
precedentes con respecto al Coémputo, este ultimo tendra preeminencia. Los materiales
procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran considerados
antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizaciéon especificado no puede
obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccién de Obra, junto
con la propuesta para la utilizacion de material equivalente. Se deben proporcionar arboles en
la cantidad, tamafo, género, especie y variedad indicados y proyectados para el trabajo de
parquizacion. Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros
reconocidos de acuerdo con las buenas practicas horticolas y deben estar libres de
enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localidad del proyecto.

La Inspeccion de Obra podra inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para
observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y
calidad. Asimismo, la Inspeccion de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamano y
condicion de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes,
y a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el
desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los arboles
rechazados.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la
calidad de todas las plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la
aceptacion final de los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en condicion
no saludable durante el periodo de garantia. Ninguna planta podra estar suelta en el
contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamafo mayor al especificado en la lista de plantas si fuera
aceptable para la Inspeccion de Obra, sin costo adicional. La altura de los arboles medida
desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas alta no debera ser inferior al
tamafio minimo indicado el listado de plantas. No podran existir marcas de la poda con un
diametro de mas de 1” y dichas cicatrices deben mostrar una corteza vigorosa en todos los
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bordes. Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas,

cicatrices u otras lesiones de las raices o ramas.

Rotulacién: Se rotulara al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable
debidamente asegurada indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicidon formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar
plantas de altura y expansion uniformes y rotularlos o clasificarlos con numero para asegurar
la simetria durante la plantacion. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en
forma.

4 - PROVISION DE TIERRA:

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los
datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccion
de Obra. Los hoyos de plantacion se rellenaran con tierra negra provista por la Contratista.

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccion de Obra un informe
escrito indicando la ubicaciéon de las propiedades de las que se extraera la tierra, la
profundidad a la que se extraera, y los cultivos sembrados durante los dos ultimos afos. Una
vez aprobado este informe, se entregara a pie de obra un camion de tierra que sera indicativo
de la calidad del material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sélo de lugares con buen drenaje natural; no
debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial,
razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras mayores
a 2’ de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama
oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollin (cyperus esculentus.
Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en
el suelo, se debe determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida,
el activo del herbicida y el numero de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de
la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccién de Obra lo indicara, y encomendar
un analisis de esta (a cargo de la Contratista), al INTA en la que se suministraran los siguientes
datos:

-PH

- Contenido de materia organica

-Caracteristicas texturales.

-Determinantes del N total, P y K.

-Sales solubles. -Capacidad de Intercambio Catidnico.
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5- PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer
certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera
presentar informacién que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos

especificados.

1. Mejoradores del suelo: Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los
que a continuacion se detallan:

a) Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del Fuego, con
inscripcion en el SENASA.
Parametros de calidad:
Materia organica sobre producto humedo 30-40 %
Materia organica sobre producto seco 90-95 %
Cenizas sobre producto humedo 2-3 %
Cenizas sobre producto seco 5-10 %
Humedad 60-70 %
PH en cloruro de calcio 3-5
Conductividad eléctrica 0,25-0,35 ms/cm
b) Perlita: Granulometria 10 mm.
¢) Arena: Granulometria mediana. Limpia, lavada, libre de elementos téxicos.
d) Compost: Limpia, tamizada, libre de elementos toxicos y residuos, se recomienda la
provision de compost que brinda el CEAMSE.
e) Humus de lombriz o de conejo: Libre de elementos tdxicos y residuos.
3. Tutores: Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra en apartado.
4. Cubresuelos: Chips o astillas de madera.

CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES:

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y
maquinaria, direccion técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacion
de la Inspeccién de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas
las partes accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se
consideraran incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracion en contrario.

La colocacion se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por la Contratista
antes de la ejecucion de estas estructuras.
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Responsabilidad técnica de la Contratista: la Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte
que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma
que se indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las
especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional

alguno.

La Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacién respectiva por parte
de la Inspeccién de Obra. De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en
funcién de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccion de
Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones
correspondientes Capitulo I. “Clausulas Generales”, especialmente item 10 “Muestras”.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, la Contratista debera presentar a la
Inspeccion de Obra para su aprobacién, muestras de los componentes y/o prototipos que
oportunamente determine la Inspeccién de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboraciéon y/o construccion del equipamiento
deberan ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las
exigencias de las normas IRAM. Las secciones de cafos, chapas, maderas, hierros, etc.,
deberan responder al uso y exigencias a que seran sometidas, reservandose la Inspeccion de
Obra el derecho de modificar y/o determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos
los materiales intervinientes en la fabricacion y construccion del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria,
elementos premoldeados de hormigon y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y
Condiciones que complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad.
No deberan contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por
polillas y taladro, hendiduras longitudinales ni ningun otro defecto. El color y la veta seran
uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacion de los bancos, sera del tipo virard. Se seleccionara
evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de rozamiento. No se
admitiran nudos sueltos en ningun caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados
con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales. Luego de ser
cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.
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Los agujeros para alojar tornillos seran fresados. Toda la madera utilizada recibira un
tratamiento preservante consistente en una impregnacioén por el sistema de vacio/presion en

autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.

El agente conservador utilizado sera una solucién de cobre, cromo y arsénico, siendo este
ultimo elemento pentdxido de arsénico inorganico. Terminado el proceso de impregnacion se
debera verificar en las piezas que deban estar en contacto con el suelo una retencién minima
del preservante de 6,5 kg por m3 de madera.

En las piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retencion podra ser
de 4 kg por m3 de madera. El proceso de impregnacién debera ser realizado por una empresa
autorizada y que cumpla con las regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccion
Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A. para proporcionar la maxima seguridad de
proteccion ambiental y en todo de acuerdo con las Normas (RAM N° 9 505 sobre Preservacion
de las maderas. Se exigira una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de
preservacion de la madera. Este certificado establecera el tiempo durante el cual la madera
podra ser utilizada a la intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni
insectos. Este tiempo no podra ser menor de 30 afos.

Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccion
para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos
transparentes para no ocultar la veta color a eleccion. Sera aplicado sobre superficie
perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos
dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta
luego de la 1° mano.

Herrajes
La colocacion de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida

anticipacion a la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacion de muebles, tanto
fijos como moéviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento
anticorrosivo y terminacion superficial.

En ningun caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccién elegido,
ni marcas de matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se
realizara cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.
Proteccién anticorrosiva: Todas las partes metalicas que no estén fabricadas en acero
inoxidable, deberan poseer una proteccion contra agentes atmosféricos con un tratamiento de
antioxido epoxi y terminacién en esmalte poliuretanico acrilico.
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Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccion anticorrosiva. Las
tuercas tendran sistema auto bloqueante de nylon con proteccion en zonas de roscas

emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccion anticorrosiva. La
Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujecion de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y
colocacion de elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra. La Contratista debera preparar los planos de detalle,
encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala apropiada, y debera obtener la
aprobacién de la Inspeccion de Obra antes de proceder a su ejecucion.

Montaje
El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad de la Contratista. Sera obligacion de la

Contratista verificar conjuntamente con la Inspeccion de Obra la colocacion exacta de las
piezas de equipamiento.

i do digital
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OBRA: “ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E.P N°69
—J.I. N°915 — C.E.N.S. N°452 - LANUS OESTE”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

La presente obra tiene como objetivo realizar la Adecuacion de la Instalacion Eléctrica en la
Escuela de Educacion Primaria N° 69, el Jardin de Infantes N°915 y el C.E.N.S. N°452
ubicados en la calle Ministro Brin N° 2.475, Lanus Oeste.

Se realizara un nuevo sistema de bandejas porta cables metalicas con capacidad suficiente
para recibir el tendido del nuevo cableado para iluminacion, tomas y futura instalacion de
equipos de aire acondicionado, internet o nuevas prestaciones posibles. Se reemplazaran
todas las luminarias por artefactos reglamentarios con dispositivos anti caida y tubos led, se
debera contemplar fotocélulas para las luminarias del exterior y se realizara el tendido del
nuevo cableado para circuitos de tomas y un nuevo sistema de luces de emergencia. Se
cambiara el gabinete del tablero seccional existentes que se encuentra al ingreso del
establecimiento por un gabinete Metalico con Tapa y contratapa, se debera colocar un
disyuntor por fase. Se sumaran tres TABLEROS SECCIONALES para la mejor distribucion
de los circuitos y division de los sectores ya que el establecimiento comparte sectores con el
C.E.N.S. N° 452.Y se agregara un portero eléctrico con dos teléfonos, uno para la E.P. N°69
y otro para el C.E.N.S. N°452.-

GENERALIDADES

Todas las tareas comprendidas se desarrollaran de acuerdo a las reglas del arte. La
contratista se hara cargo de la provision y acarreo de todos los materiales necesarios para
la ejecucion de los trabajos. También sera responsable de la sefalizacion y balizamiento de
todos los frentes de trabajo, de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante
todo el desarrollo de la obra y de la limpieza posterior de la zona.

Las diversas obras deberan cumplimentar con los requerimientos, especificaciones técnicas
y Normas que forman parte del presente pliego. Se controlara que los materiales a proveer
cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, que estén certificados bajo Norma
IRAM y que efectivamente sean tales materiales los que se adquieran y luego instalen. Los
materiales a proveer deberan contar con una garantia escrita de 2 afos como minimo,
garantia por escrito. Los elementos que fallen dentro del plazo de garantia bajo condiciones
normales de uso, seran reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 dias
siguientes.

El Plazo previsto para la obra es de NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS.

Plazo de Garantiaz: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde la
Recepcién Provisoria.

Presupuesto Oficial: Pesos ciento veintitrés millones setecientos veintinueve mil
setecientos veintiuno con 00/100 ($123.729.721,00).-
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INDICE:

La obra objeto de la presente abarca ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E.P.
N°69 — J.I. N°915- C.E.N.S. N°452 - LANUS OESTE.

La Contratista debera concurrir al lugar, previo a la presentaciéon de su oferta de precios, a
verificar el alcance cualitativo y cuantitativo de los trabajos descriptos; en ese acto, la
Contratista toma conocimiento del objeto del presente pliego, entendiendo por lo tanto la
totalidad de las tareas a realizar, se encuentren o no detalladas en el mismo.

La Contratista debera considerar en su cotizacion, ademas de todos los trabajos descriptos
en el presente, aquellos que, aunque no estén enunciados, sean necesarios o
complementarios para realizar los trabajos conforme a su fin.

INDICE
1 - TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS
1.1 - Trabajos preliminares.
e Obrador.
e Cartel de obra
e Cerco de obra y senalizacion.
e Energia eléctrica.
o Equipos y herramientas.
e Metodologia de trabajo.
e Organizacion y replanteo.

2 - INSTALACION ELECTRICA E.P. N° 69
2.1 - Retiro de instalacion existente.
2.1.1 Cableado en general.
2.1.2 Caneria no reglamentaria (incluye retiro)
2.1.3 Elementos de tablero (ej. tapones, fusibles, etc.) y Retiro de Artefactos y elementos
varios.

3 - TABLERO PRINCIPAL E.P. N° 69
3.1- Gabinete nuevo: Se trasladara del otro lado de la pared, debera estar embutido. Se
colocaran Rieles nuevos, llaves y borneras de acuerdo al proyecto.

4 — TABLERO SECCIONAL PATIO EXTERIOR
4.1- Provision y Colocacién, Gabinete de embutir Metalico 40 bocas completo, con rieles,
disyuntores, llaves y borneras de acuerdo al proyecto.

5 - Tablero Seccionales Nuevos
5.1- Provisién y Colocacion, Gabinete Metalico 20 Bocas Estanco - IP 54 completo, con
rieles, disyuntores, llaves y borneras de acuerdo al proyecto. Se debera incluir espacio
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para tres futuros circuitos de aire acondicionado.

6 - Tablero Seccional General (TSG) Reemplazo
6.1- Reemplazo de Tablero existente. Provisién y Colocacién de un Tablero Metalico 36
Bocas Estanco - IP 54.

7 - Tablero Bombas
7.1- Tablero para bomba de agua completo.
7.2- Bombas Elevadora de agua.

8 - Caneria y cableado

8.1- Bandeja: se proyectara un nuevo sistema de distribucién para los ramales principales
de cada Tablero Seccional a través de bandejas metalicas porta cables 300x50mm x 3m
con sus Accesorios. Cableado: se realizara totalmente nuevo de acuerdo a los diametros
del mismo, segun calculos del proyecto y respetando las normas vigentes.

8.1.2- Canfierias: Provision y colocacion de canos rigidos exteriores para la distribucion de
electricidad Interior de las aulas, para realizar el nuevo tendido para puntos y tomas.
Cableado: se realizara Totalmente nuevo de acuerdo a normas vigentes y respetando la
cantidad de bocas por circuitos, segun las Normas vigentes. Todos incluyen la instalacion
externa.

9 - Artefactos y médulos.
9.1- Luminarias: provision y colocacion. Plafon con louver 2x36w tubos led.
9.2- Luces de emergencia: provision y colocacion de luces de emergencia tipo Atomlux
2028 led 24hs.
9.3- Luminarias: provision y colocacion. Luminaria calle con lampara led 50w + Foto
control completo en fachada.
9.4- Luminarias: provision y colocacion. Lampara Led para artefacto colgante Patio
Interno.
9.5- Luminarias: provisién y colocacién. Reflector Led para Patio Externo.
9.6- Mddulos: bastidores, teclas, tomas y tapas Cambre siglo 21 Blancos.
9.7- Tomas Exteriores Caja Capsulada Exterior Estanco Mig C/ Toma 102.
9.8- Portero eléctrico con un teléfono.
9.9- Célula fotoeléctrica 10A. Tipo CE.
9.10- Campana de recreo 12 V & 0,15.

10 - Puesta a tierra y verificacién de conexionado
10.1- Jabalina: Se garantizara la puesta a tierra, continuidad y funcionamiento de la
instalacion.

11 - JARDIN de INFANTES N° 915 - Independizar instalacién de lluminacién y Tomas del
Aula Taller del Jardin, que pertenecia a la E.P. N° 69.
11.1- Retiro de instalacién existente en Aula Taller.
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11.1.1- Cableado en general.

11.1.2- Caneria no reglamentaria (incluye retiro).

11.1.3- Elementos de tablero (Ej. tapones, fusibles, etc.) y retiro de Artefactos y elementos
varios.

12- Tablero Principal J.I. N° 915
12.1- Gabinete nuevo para unificar los tableros existentes e incorporar las llaves térmicas
de la alimentacion del aula taller + dos circuitos de aire acondicionado. Se colocaran,
llaves y borneras nuevas con los disyuntores necesarios de acuerdo al proyecto.

13- Caiieria y cableado
13.1- Canerias: Provision y colocacion de canos PVC rigidos exteriores para la
distribucion de electricidad dentro del Aula Taller, y para rehacer el tendido de las
luminaria del patio techado, nuevos puntos y tomas + dos circuitos para aire
acondicionado. Cableado: se realizara totalmente nuevo de acuerdo a normas vigentes y
respetando la cantidad de bocas por circuitos segun Normas vigentes.

14- Artefactos y médulos
14.1- Luminarias: provision y colocacion. Plafon con louver 2x36w tubos led.
14.2- Luces de emergencia: provisiéon y colocacion de luces de emergencia tipo Atomlux
2028 led 24hs.
14.3- Mddulos: bastidores, teclas, tomas y tapas Cambre siglo 21 Blancos.

15- ALBANILERIA
15.1- Arreglos generales de albarileria y de hormigon.

16- VARIOS
16.1- Limpieza
16.1.1- Retiro de Sobrantes, limpieza general y final de obra.

17.- MEDICION DE LOS TRABAJOS

La Contratista comunicara diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecucion y los terminados
el dia anterior.

La Direccion General de Infraestructura Escolar aprobara, observara o rechazara el trabajo
ejecutado. Si recibiera observacion o rechazo, la Contratista procedera a solucionar las
deficiencias, para su aprobacién y medicion.

18- TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, sera segun lo
disponga la Direccion, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro
del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Direccién General de Infraestructura
Escolar ordenara su realizacion por cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estaran a
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cargo de la Contratista.

19- OMISIONES Y OTROS

Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se
incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecucion y terminacién de
la obra.

La Contratista esta obligada a estudiar toda la documentacién del proyecto que forma parte
del Contrato y no esta eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecucion
de los trabajos solicitados.

Sera responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que
puedan existir en la documentacién y tendra la obligacién de sefalarlos a la Direccién General
de Infraestructura Escolar con la suficiente anticipacién para que sean corregidos en la medida
que corresponda.

Si la Contratista no lo sefalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fueren
necesarios ejecutar para corregir los trabajos realizados erréneamente. La Empresa no podra
alegar corresponsabilidad con la Direccion General de Infraestructura Escolar por este
concepto.
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1- TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

1.1. Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y senalizacion.
Energia eléctrica. Equipos y herramientas. Metodologia de trabajo. Organizaciéon y
replanteo.

Obrador

La Contratista tendra obligacién de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones
de un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y
el Decreto N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas,
depositos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como
para el de la Direccion General de Infraestructura Escolar.

Se podran utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del area de intervencion,
previa coordinacion con la Direccidon General de Infraestructura Escolar, a los fines de obtener
la aprobacion con que debera contar la Contratista, previa a la ejecucion de todas las obras
provisionales para obradores, depésitos, vestuarios, oficina para la inspeccion, etc.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo de la Contratista, que dispondra de
personal al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

Cartel de Obra

La Contratista colocara en el lugar que lo sefale el organismo a cargo de la Direccion General
de Infraestructura Escolar, los carteles de obra similar al que se indica en el anexo segun el
disefno que se enviara mediante correo electronico por la Direccion General de Infraestructura
Escolar en conjunto con la Secretaria de Comunicacion.

Los carteles del proyecto tendran una estructura de 3mx 1.5m con cafios de 25/25 y 1.6mm,
las medidas finales estaran sujetas a modificaciones en el transcurso de la obra. Sera con
lona front de 3.20mx 1.70m impresa 4/0 con tensado y colocacion.

La Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacion, previendo para la estructura
y el propio cartel, la carga propia y de viento segin normas CIRSOC. La ubicacion definitiva
sera acordada con la Direccion General de Infraestructura Escolar.

Cerco de Obra y Seinalizacion

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, el mismo sera
de material rigido y opaco para impedir la visibilidad hacia el interior de la obra. Cuya
cotizacion esta incluida en el monto de la oferta. Quedara estrictamente prohibido colocar
publicidad de ningun tipo.

La Contratista debera efectuar las protecciones y sefalizaciones, de acuerdo a las
necesidades que resulten del avance de obra; se deberan proveer y colocar las defensas,
pasarelas y sefializaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de
terceras personas.

En el area de trabajo, la Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en
cantidad y carga suficiente. Debera cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito
2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la
zona de trabajos.
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La Contratista debera mantener durante todas las instancias de la duracion del Contrato, las

veredas y/o aceras en perfecto estado de conservacion y transito para los peatones.

Energia Eléctrica

La energia eléctrica para uso de obra se tomara del edificio existente; se colocara un tablero
de obra a cargo de la Contratista con las protecciones correspondientes. A la finalizacion de
la obra, los materiales usados seran retirados quedando en propiedad de la Contratista.

Equipos y Herramientas

La Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecanico,
soldadoras, compresores, equipos y maquinas de todo tipo, y los vehiculos de transporte
necesarios para la ejecucion correcta de las tareas previstas en su contrato.

Metodologia de Trabajo

Antes del inicio de las tareas, es obligacion de la Contratista, desarrollar toda la Ingenieria de
detalle necesaria para alcanzar un nivel apto para la concrecién de los trabajos objeto del
presente pliego; entregara a la Direccion General de Infraestructura Escolar la documentacion
necesaria para la correcta interpretaciéon de las soluciones propuestas, especificando
materiales a emplear y sus proveedores, quedando a criterio de la Direcciéon General de
Infraestructura Escolar su aprobacion.

Si durante el desarrollo de los trabajos fuera necesario modificar alguna de las soluciones
propuestas, la Contratista presentara la documentacion necesaria para evaluar la alternativa
propuesta y obtener su aprobacion.

Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma
adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, como consecuencia de los trabajos de
demolicién o remocién, tanto de revestimientos, cielorrasos, instalaciones y/o de cualquier
otra indole, deberan ser reparadas a exclusivo costo de la Contratista y sin que por ello tenga
derecho a pago adicional alguno.

La Contratista debera confeccionar los planos de obra y tramitar los permisos
correspondientes para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, debera gestionar y obtener
los planos conforme a obra; estaran a su cargo todos los gastos que las tareas antes
mencionadas generen, entendiendo por gastos los aranceles, derechos, tasas, honorarios
profesionales etc.

Organizacién

La obra debera ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos, inconvenientes
referidos a previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situacion de excepcion,
debera ser comunicada a la Direccion General de Infraestructura Escolar en forma inmediata,
y resolverse a la brevedad.

Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetira el
mismo procedimiento.

Replanteo
Una vez en posesion del edificio, a efectos de proceder a la verificacion de los elementos a
ser removidos y los niveles existentes en el mismo, la Contratista efectuara un replanteo y
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determinara conjuntamente con la Direccion General de Infraestructura Escolar.

Los niveles a fijar segun la documentacion de proyecto, elaborando un plano conforme a lo
verificado que entregara a la Direccion General de Infraestructura Escolar con las
observaciones que pudieran corresponder.

2- INSTALACION ELECTRICA E.P. N° 69

Generalidades:

Toda la instalacion eléctrica en general se ajustara al “Reglamento para la ejecucién de
instalaciones eléctricas en escuelas — AEA 90364” (ultima edicién). Todos los materiales
eléctricos y/o elementos utilizados en la presente instalacion deberan ser nuevos, de
fabricacion nacional y cumplir con las normas IRAM o IEC correspondientes al destino.
Incluye la provisidon de materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las instalaciones
eléctricas completas, en el sector de intervencion, incluyendo ademas aquellos elementos o
accesorios que sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios
para el correcto funcionamiento de las mismas.

La Contratista debera presentar, antes de comenzar los trabajos un Plano Proyecto de toda
la instalacién eléctrica y un informe de los materiales utilizados, firmado por profesional
debidamente matriculado con incumbencias en la materia. Una copia fiel de dicho proyecto se
presentara ante la Direccidén General de Infraestructura Escolar. Los planos obrantes como
informacién adjunta al presente, son a titulo orientativo.

No se podran iniciar los trabajos sin previa autorizacion de la Direccion General de
Infraestructura Escolar al plano presentado.

Finalizada la obra y previo a su entrega, la empresa contratista estara obligada a realizar una
medicion de cada una de la Resistencia de Puesta a Tierra, que haya ejecutado o sean
existentes, en cada uno de los electrodos y el borne de tierra de un tomacorriente designado
por Direccion General de Infraestructura Escolar. Se producira y presentara un Protocolo con
el resultado de la medicion mencionada, firmado por profesional matriculado con
incumbencias en la materia y presentado ante la Direccién General de Infraestructura Escolar.
Los materiales y elementos a utilizar para la ejecucion de los trabajos seran normalizados,
nuevos y de primera calidad.

La presente obra tiene como objetivo realizar reparaciones varias en el tendido eléctrico
existente del edificio escolar afectado para lograr un mejor funcionamiento y seguridad. Las
tareas seran: equilibrar cargas, cambiar las llaves térmicas acorde a la seccién del cable de
salida, respetando la seccion minima. Medir amperaje de salida de cada térmica para verificar
que la seccién minima instalada sea la correcta. En caso contrario se debera cambiar el
cableado a la seccion adecuada, por consiguiente la termomagnetica. Se debera colocarle la
Tapa acanalada. Todo lo que se recablee se debera hacer con los colores correspondientes
segun las fase, Marrén, Negro y Rojo para las fases, Azul / Celeste para neutro y Verde —
Amarillo para tierra.

Los trabajos especificados comprenden:
2.1 - Retiro de instalacion existente.
2.1.1 Cableado en general.
2.1.2 Canieria no reglamentaria (incluye retiro)
2.1.3 Elementos de tablero (ej. tapones, fusibles, etc.) y retiro de Artefactos y elementos

varios.
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3- TABLEROS

Generalidades:

Equipamiento de los tableros:

Las caracteristicas que se detallan para los materiales de los tableros son de caracter general.
El Contratista debera adjuntar una planilla de caracteristicas mecanicas y eléctricas de los
distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la Direccion General de
Infraestructura Escolar pedir el ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello
que no cumpla con los datos garantizados.

Gabinete:

Responderan a lo especificado en los tableros de aplicar modulares de medidas no estandar,
pero, estaran constituidos por gabinetes pre armados, con posibilidades de adicionarle otros
similares a los efectos de su ampliacion.

Elementos de proteccidn:

Contendran todos los accesorios que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de
los sistemas en los cuales sean utilizados. (Bobinas de apertura, bobinas de cierre
motorizaciones, etc.) sin que, estos accesorios se hallen detallados.

Selector de Fases
El tablero Seccional General debera contar con un Selector de Fases Manual.

Interruptores automaticos de baja tension:

Los interruptores automaticos para corte general seran marca Schneider, Siemens, ABB 1°
Linea. Las protecciones seran electronicas regulables de manera que los ramales
alimentadores queden debidamente protegidos.

Todos los tableros deberan tener sus tapas calada, tapones ciegos en los espacios libres y
deberan tener todos las Llaves bien identificadas con los nombre de cada circuito.

Interruptores termo magnéticos y diferenciales:
Los interruptores termo magnéticos y diferenciales de hasta 632, bipolares o tripolares seran
marca Schneider tipo C60 N. o similar.

Lamparas indicadoras:
Seran de lente plano color rojo con lampara de 220v tipo nedn de 2.3mm de diametro (ojo de
buey).

Equilibrio de Cargas.

Los circuitos seccionales seran conectados en los tableros de manera tal que las cargas
queden correctamente equilibradas sobre la red de alimentacion trifasica con no mas de un
15% de diferencia entre las mas desequilibradas a plena carga.

Espacio de reserva.
Los componentes de los tableros no podran superar el 80% de la capacidad total de la caja,
debiendo dejar un 20% de reserva adicional o un minimo de 2 interruptores iguales al mas
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grande.

Borneras.

No se permitiran borneras como reemplazo de porta barras. Los tableros deberan contar con
borneras de salida tipo Zoloda componible. No se admitira el puenteado de fases ni de neutros
entre elementos de proteccion dado que la alimentacién de cada uno, o grupo de ellos debera
efectuarse desde un juego de barras.

Puesta a tierra.

Dentro del tablero existira una barra de puesta a tierra, conectada al cable de tierra
proveniente de la red general y a todas las partes metalicas de los elementos instalados en el
tablero, la cual recorrera longitudinalmente al tablero, en la parte inferior del mismo. Se
instalaran conexiones de puesta a tierra que una el cuerpo del tablero con las puertas. Las
mismas deberan ser confeccionadas con trenza extra flexible de cobre electrolitico de 6 mm2
de seccion, conectadas mediante terminales a compresién a bulones soldados en las puertas.
Se conectaran a la barra de tierra todas las partes metadlicas sin tensiéon, masas de
instrumentos de medicion, transformadores de corriente, etc., con conductores de seccidn
adecuada.

No se permitiran conexiones en serie de dos o mas elementos para su puesta a tierra.

Conexién a Interruptores.
Los conductores de unién entre barras e interruptores deberan ser de la seccion adecuada de
acuerdo a la capacidad de estos ultimos.

Carteles de Senalizacion.

En todos los tableros se colocaran letreros con la indicacion del destino de cada circuito,
poseeran un tarjetero porta plano y un plano unifilar del mismo. Las leyendas se haran con
letras de una altura minima de 5mm. Cada interruptor manual o termo magnético sera
identificado con carteles autoadhesivos en la contratapa, fondo blanco para servicios
normales y fondo rojo: para servicios que no deben interrumpirse.

Continuidad eléctrica.

En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizara
a través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la
pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad.

Identificacién de circuitos.

Cada conductor contara con anillo numerado correspondiendo al numero sobre la regleta y
sobre el esquema funcional. Deberan estar identificados los conductores para los diversos
servicios (auxiliares en alterna, corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de mando,
circuitos de sefalizacion), utilizando conductores con cubierta distinta o poniendo en las
extremidades anillos coloreados. Los conductores de vinculacion entre barras y elementos de
proteccion, asi como también entre estos y las borneras, llevaran en todos los extremos,
anillos plasticos de identificacion, con letras para las fases y/o neutro y nimero para la
identificacion del circuito.
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De manera de poder reconocer y ubicar facilmente a que circuito pertenece y desde que fase
se lo esta alimentando.

Los trabajos especificados comprenden:
3.1- Tablero Principal E.P. N° 69

3.1.1- Gabinete nuevo: Se trasladara del otro lado de la pared, debera estar embutido. Se
colocaran nuevos rieles, llaves y borneras de acuerdo al proyecto. Disyuntores y Térmicas
deberan ser Schneider, Siemens, ABB 1° Linea.

4 - Tablero Seccional Patio exterior
4.1- Provision y Colocacion, Gabinete de embutir Metalico 40 bocas completo. Con rieles,
disyuntores, llaves y borneras de acuerdo al proyecto. Disyuntores y Térmicas deberan
ser Schneider, Siemens, ABB 1° Linea.

5 - Tablero Seccionales Nuevos
5.1- Provision y Colocacion, Gabinete Metalico 20 Bocas Estanco-IP 54 completo. Con
rieles, disyuntores, llaves y borneras de acuerdo al proyecto. Se debera incluir espacio
para tres futuros circuitos de aire acondicionado. Disyuntores y Térmicas deberan ser
Schneider, Siemens, ABB 1° Linea.

6 - Tablero Seccional General (TSG) Reemplazo

Su funcién sera la de alimentar y proteger a los distintos ramales alimentadores a los Tableros
Seccionales y de Fuerza Motriz que componen el sistema. Estaran de un todo de acuerdo a
lo indicado en el pliego. Los interruptores de corte general normal y de emergencia seran tetra
polares.

Distribucion en BT:

Desde el TSG se tenderan los ramales alimentadores hasta los tableros Seccionales por
bandejas portacables, segun se indica en planos por las montantes verticales y horizontales
del edificio destinadas a este servicio.

6.1- Reemplazo de Tablero existente. Provision y Colocacion de un Tablero Metalico 36
Bocas Estanco - IP 54. Se debera cambiar un tablero por otro y las Llaves que se
encuentren defectuosas.

7 - Tablero Bombas
7.1- Tablero para bomba de agua completo.
7.2- Bombas Elevadora de agua.

Gabinete metalico estanco hermético con rieles Dim 20 bocas. La calidad del mismo tendra
que ser tipo Gabexel o similar calidad, y de sobreponer. Debera estar amurado a la pared a 2
(dos) metros la parte superior del piso con tornillos y tarugos correspondientes al tamano y
peso del tablero.

Debera tener:
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-Guardamotor: Para Bomba Monofasica 2,5-4a /0,73 - 1,18 Hp

-Contactor: para bomba monofasica bobina 220v

-Trafo Para Riel Din 220v / 24v 50va Tableros Bomba -I

-Llave selectora de tres posiciones para bomba

-Bomba Elevadora de agua tipo Rowa 24 Inteligente. Equivalente a 3/4 600w o de Similar
Calidad.

8 - Caiieria y cableado
Generalidades:

Canieria.

Las medidas de diametros seran de acuerdo a lo indicado en el proyector y conforme a lo
establecido por las Reglamentaciones. El diametro minimo de caferia a utilizar sera de 3/4".
Estara prohibido el uso de codos. Las cafierias seran continuas entre cajas de salida o cajas
de gabinete o cajas de pase, de forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda
su extensién. Todos los extremos de cafieria deberan ser adecuadamente taponados, a fin
de evitar la entrada de materiales extrafios durante el transcurso de la obra. Todos los tramos
de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase deberan ser colocados antes de pasar los
conductores. Las roscas de las canerias que quedan a la vista en todas las partes donde haya
sido necesario empalmar la cafieria. En los tramos de caferias mayores de 9,00m., se
colocaran cajas de inspeccion para facilitar el pasaje de los conductores y el retiro de los
mismos en casos de reparaciones. Ademas, se deberan colocar cajas de pases o derivacion
en los tramos de caferias que tengan mas de dos curvas seguidas. Las curvas seran de un
radio minimo igual a 6 veces el diametro exterior, no deberan producir ninguna disminucion
de la seccién util del cafio, ni tener angulos menores de 90°C. Las cafierias seran colocadas
con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de condensacion,
favoreciendo su eliminacion por las cajas.

Las caferias interiores seran de PVC rigido tipo tubelectric. Las cafierias expuestas a la
intemperie seran de cafio negro, las cajas de hierro semi pesado, con uniones galvanizadas,
roscadas; los de cables seran tipo “Pirelli”, anti llama, o calidad equivalente; llaves, modulos,
y sus respectivas tapas, seran de la linea “Cambre” o equivalente color blanco.

Canerias interiores a la vista.

Se entiende por caferias a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO a la
intemperie. Las cafierias seran PVC para doblar en frio de diametro indicado en planos, y se
colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio, en caso de ser horizontales, por
encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Seran perfectamente grapadas cada 1,50m.
Utilizando rieles y grapas tipo Genrod o equivalente, fijados a la mamposteria u hormigén con
bulones o brocas de expansion del tipo Pef, no admitiéndose la utilizacion de tacos de madera
u otro tipo de anclaje. Cuando haya mas de un cafio seran tendidos en forma ordenada y
agrupadas en racks, aunque ello implique un mayor recorrido. En el caso de estructuras
metalicas se sujetaran mediante grapas especiales construidas de acuerdo al tipo de
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estructura. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre para la fijacion de los

canos.

Bandejas Portacables.

Las bandejas portacables se utilizaran exclusivamente para cables del tipo autoprotegido, con
cubierta dura de PVC. Los tramos rectos seran de 3,00m. de longitud y llevaran no menos de
2 suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvios o
empalmes, seran de fabricacidbn normalizada y proveniente del mismo fabricante, no
admitiéndose adaptaciones improvisadas en obra. El CONTRATISTA proveera y montara las
bandejas portacables indicadas en planos, adecuando el trazado a las posibilidades de
recorrido que impone la estructura de H°A° y el resto de las instalaciones. La provision incluira
las salidas y/o acometidas a cafios, cajas etc. de acuerdo a los croquis, detalles y muestras
que el Contratista presentara a la Direccion General de Infraestructura Escolar para su
aprobacién. Seran de fabricacion standard en chapa de acero doble decapado y zincado
electrolitico, del tipo "Zincgrip", tipo CASIBA, tipo SAMET o equivalente con todos sus
accesorios con los anchos indicados en planos. Las bandejas se soportaran como minimo
cada 1,50m. y antes y después de cada derivacion. Las ménsulas se tomaran a vigas,
columnas, paredes, etc. por medio de brocas y/o tarugos, segun corresponda, y en caso de
estructuras metalicas, con soportes soldados para permitir su fijacion por abulonado. Los
empalmes entre el cable tipo Sintenax tendido sobre la bandeja portacables y el cable tipo
VN2000 embutidos en caferia, deberan realizarse dentro cajas de pase fijadas al lateral de
las bandejas por medio de borneras de conexion. Sobre bandejas portacables solo se admitira
la instalacion de cables tipo "Sintenax". NO se admitira el tendido de cables tipo VN2000. En
todos los casos de uniéon mecanica de dos tramos de bandeja, o en puntos donde se pierda
la continuidad eléctrica, se debera asegurar la misma, por medio de la vinculacién, por
conductor bicolor verde / amarillo, de 6 mm2, como minimo, entre los dos tramos en cuestion,
el chicote de conductor, tendra en sus extremos terminales de conexion a presion, y se
abulonara a las partes metélicas, de la misma. Las bandejas portacables deberan ser
accesibles en todo su recorrido, aunque ello implique la ejecucion de tapas de inspeccion.

CONDUCTORES:

Generalidades.

Se proveeran y colocaran los conductores con las secciones indicadas en el proyecto. La
totalidad de los conductores seran de cobre. La seccién minima sera de 1,5 mm2.y de 2,5
mm2 para los conductores de PT. Seran provistos en obra en envoltura de origen, no
permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos. En la obra los
cables seran debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalacion de cables cuya
aislacion presente muestras de haber sido mal acondicionado, o0 sometido a excesiva traccion
y prolongado calor o humedad. Los ramales y circuitos no contendran empalmes, salvo los
que sean de derivacion. Previamente se sondearan las canerias. En caso de existir alguna
anormalidad o agua de condensacion, se corregira. El manipuleo y la colocacion seran
efectuados con el debido cuidado, usando Unicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir
la Direccion General de Infraestructura Escolar que se reponga todo cable que presente
signos de violencia o mal trato, ya sea por roce contra boquillas, cafios o cajas defectuosas o
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por haberse ejercido excesiva traccion al pasarlos dentro de la cafieria. Todos los conductores
seran conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores
de tipo aprobado, colocados a presién mediante herramientas apropiadas, asegurando un
efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por
vibracion o tensiones bajo servicio normal. Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones,
estas se realizaran unicamente en las cajas de paso mediante conectores colocados a presion
que aseguren una junta de resistencia minima. Las uniones o derivaciones seran aisladas con
cinta de PVC en forma de obtener una aislaciéon equivalente a la del conductor original. Los
conductores, en todos los casos NO DEBERAN OCUPAR MAS DEL 35% de la superficie
interna del cafo que los contenga. Para los conductores de alimentacién como para los
cableados en los distintos tableros y circuitos, se mantendran los siguientes colores de
aislacion:

Fase R: color marron.

Fase S: color negro.

Fase T: color rojo.

Neutro: color celeste.

Retornos: color blanco.

Proteccién: bicolor verde-amarillo (tierra aislada).
Presencia de tensién Color blanco y color naranja).

Las entradas y salidas de los conductores seran de cobre del tipo Auto protegido XLPE de
baja emision de humo toxico, se realizaran mediante la ejecucion de caladuras rectangulares,
sin cantos filosos ni rebabas, debiendo llevar una proteccion plastica o de material resistente
y no degradable, en todo su perimetro, que impida que se dane la aislacién de los cables por
rozamiento contra los bordes de la chapa (no se aceptara el uso de restos de vainas de
cables). Ademas, cualquier espacio que no sea cubierto por los cables sera sellado con
espuma ignifuga. Sera aceptada también la alternativa de ingreso con prensacable. Ramales
Alimentadores: No podran correr por canalizaciones destinadas a otros servicios. Los cables
seran “Pirelli”, anti llama, o calidad equivalente.

Cajas de pase y de derivacion.

Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones
seran fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no
menor que el fijado por Reglamentacion. Para tirones rectos la longitud minima sera no inferior
a 6 veces el diametro del mayor cano que llegue a la caja. Las tapas seran protegidas contra
oxidacién, mediante zincado o pintura anticorrosiva similar a la caferia, en donde la
instalacion es embutida, y mediante galvanizado por inmersién donde la instalacion sea a la
vista. Las tapas cerraran correctamente, llevando los tornillos en nimero y diametro que
aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades
de colocacion. Cuando asi corresponda contendran borneras de conexion.

Forma de instalacion.
En los planos se indica (con la precision que acuerda la escala respectiva) en forma
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esquematica, la ubicacién de los centros, llaves de efecto, tomacorrientes, cajas de paso, etc.
Y demas elementos que comprenden las canalizaciones mencionadas, con la anotacion
simbdlica eléctrica correspondiente. Las cajas para elemento de efecto, se colocaran en

posicién vertical ubicandose a 100mm del marco de la abertura.

Alturas de montaje.

La altura de las cajas sera definida en los planos de detalle y/o de replanteo, para aquellos
que no figuren en los planos mencionados. Salvo indicacion en contrario 0 a menos que la
direccion de obra lo determine, las cajas se instalaran de la siguiente manera Para llaves de
efecto: 1,20m NPT. Para tomacorrientes: 1.20m NPT. Para tomacorrientes sobre mesadas de
cocina 1,20m NPT.

Cajas de salida.

En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros,
tomacorrientes, llaves, etc. seran del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de chapa
de hierro semipesado. Para bocas de techo seran octogonales grandes con gancho de H°G°.
Para bocas de pared (apliques) se utilizaran octogonales chicas. Para tomas e interruptores
sobre pared se utilizaran rectangulares de 50x100x50mm. Para cajas de paso de pared no
especificadas se usaran las cuadradas de 100x100x100mm. Cajas de salida para instalacién
a la vista. Seguiran las caracteristicas indicadas en el item “Cajas de salida”. Salvo indicacién
en contrario, las que se instalen en el lateral de las bandejas portacables seran cuadradas de
100x100x80mm, como medidas minimas y adecuandose sus medidas en funcion de los cafios
que de ellas deban salir. Todas las cajas de salida para instalacion a la vista seran pintadas
con esmalte sintético de color a eleccién de la Direccién de Obra.

Las tareas a realizar son:
8.1- Bandeja: se proyectara un nuevo sistema de distribucién para los ramales
principales de cada Tablero Seccional a través de bandejas metalicas portacables
300x50mm x 3m con sus Accesorios. Cableado: se realizara totalmente nuevo de
acuerdo a los diametros del mismo segun los calculos del proyecto respetando las
normas vigentes.
-La calidad de las Bandejas debera ser tipo Smarttray — tipo SAMET ch 20 o de similar
calidad.
- Ménsula para bandeja, deberan ser Reforzadas Galvanizadas 2 agujeros tipo SAMET
o de similar calidad.
8.1.2- Canerias: Provisidn y colocacién de cafios rigidos exteriores para la distribucién
de electricidad dentro de las aulas, para realizar el nuevo tendido para puntos y tomas.
Cableado: se realizara Totalmente nuevo de acuerdo a normas vigentes y respetando
la cantidad de bocas por circuitos segun Normas vigentes. Todos incluyen la instalaciéon
externa.
-Los canos de PVC deberan ser Tipo Genrod Electric: Tubelectric o de similar calidad,
para doblar en frio.
Las cajas de pase deberan ser de la misma Marca de los cafios.
- Los accesorios deberan ser de la misma marca que los cafios, tipo Genrod Electric:
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Tubelectric o de similar calidad.
9 - Artefactos y modulos.
Generalidades

Artefactos de lluminacion:
El Contratista de Electricidad efectuara el conexionado y la colocacién de la totalidad de los
artefactos de iluminacion, En ambos establecimientos con todos sus equipos y accesorios
correspondientes, tal como se indica en planos conforme a estas especificaciones.
9.1- Luminarias: provision y colocacion. Plafon con louver 2x36w tubos led.
9.2- Luces de emergencia: provisién y colocacion de luces de emergencia tipo Atomlux
2028 led 24hs.
9.3- Luminarias: provision y colocacién. Luminaria calle con lampara led 50w +
Fotocontrol completo en fachada.
9.4- Luminarias: provision y colocacion. Lampara Led para artefacto colgante Patio
Interno.
9.5- Luminarias: provisién y colocacion. Reflector Led para Patio Externo.
9.6- Médulos: bastidores, teclas, tomas y tapas tipo Cambre Siglo 21 Blancos.
Llaves de efecto y tomacorrientes.
Las llaves de efecto responderan a la norma IRAM 2007 y los tomacorrientes deberan
cumplir con las normas IRAM 2006 general y en particular con IRAM 2071 y 2156. Las
llaves y tomacorrientes seran del tipo a tecla tipo CAMBRE SIGLO XXII. Los tomas seran
de tres polos (monofasico + polo de descarga a tierra) con 2 modulos por tomacorriente
que permitan el uso de fichas de tres polos de 10 Amp. Las alturas de los tomas de pared
seran definidos oportunamente por la Direccion General de Infraestructura Escolar.
9.7- Tomas Exteriores Caja Capsulada Exterior Estanco Mig C/ Toma 102.
9.8- Portero eléctrico con un teléfono.
9.9- Célula fotoeléctrica 10A. Tipo CE.
9.10- Campana de recreo 12V & 0,15.

10 - Puesta a tierra y verificacion de conexionado
10.1- Jabalina: Se garantizara la puesta a tierra, continuidad y funcionamiento de la
instalacion. A efectos de obtenerse el conductor neutro de generacién se hincara una
jabalina, llevandose un conductor hasta las barras de tierra de los Gabinetes de Medicion
y del TGS y por medio de estos se descargara a tierra las bandejas portacables mediante
cable de Cu y con cable verde amarillo, acompafando los ramales seccionales a los
Tableros Seccionales.

11 - JARDIN DE INFANTES N° 915 - Independizar instalaciéon de lluminacién y
Tomas del Aula Taller del Jardin, que pertenecia a la Escuela Primaria N° 69.
11.1- Retiro de instalacion existente en Aula Taller.
11.1.1- Cableado en general.
11.1.2- Cafieria no reglamentaria (incluye retiro).
11.1.3- Elementos de tablero (e]. tapones, fusibles, etc.) y retiro de Artefactos y elementos
varios.
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12- Tablero Principal J.I. N° 915

IDEM ITEM 3
12.1- Gabinete nuevo para unificar los tableros existentes e incorporar las llaves térmicas
de la alimentacion del aula taller + dos circuitos de aire acondicionado. Se colocaran,
llaves y borneras nuevas con los disyuntores necesarios de acuerdo al proyecto.

13- Caiieria y cableado

IDEM ITEM 7
13.1- Canerias: Provisién y colocacion de cafos rigidos exteriores para la distribucion de
electricidad dentro del Aulas Taller, nuevos puntos y tomas + dos circuitos para aire
acondicionado. Cableado: se realizara totalmente nuevo de acuerdo a normas vigentes y
respetando la cantidad de bocas por circuitos segun Normas vigentes.

14- Artefactos y médulos
IDEM ITEM 8
14.1- Luminarias: provision y colocacion. Plafén con louver 2x36w tubos led.
14.2- Luces de emergencia: provision y colocacion de luces de emergencia tipo Atomlux
2028 led 24hs.
14.3- Mddulos: bastidores, teclas, tomas y tapas Cambre siglo 21 Blancos.

15. ALBANILERIA

Este item comprende la provision de materiales, elementos, maquinarias, herramientas y
mano de obra necesaria. Para la ejecucion de las mamposterias aqui especificadas.
También comprendera todos los trabajos afines que aunque no estén enunciados
precedentemente, sean necesarios para completar la obra.

Generalidades

No se procedera a la ejecucion de revoques hasta que se haya producido el total asentamiento
del muro; antes de proceder a aplicarse el revoque deberan efectuarse las siguientes
operaciones: Se procedera a la limpieza del sector eliminando todas las partes flojas o
salientes del filo definitivo de la superficie.

Debera humedecerse suficientemente la superficie existente sobre el que se vaya a aplicar el
revoque. Las mezclas se batiran mecanicamente, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados. No se fabricara mas mezcla de cal que la que se deba usar durante el dia, ni mas
mezcla de cemento portland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su
fabricacion.

Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las
amasadoras sin afnadir agua, seran desechadas. Igualmente sera desechada sin intentar
ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya comenzado a fraguar. Salvo los casos
en que se especifiquen expresamente, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5 cm en
total, de los cuales entre 3 y 5 mm corresponderan al enlucido. Los revoques no deberan
presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualquiera.
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Tendran aristas rectas o curvas segun determine la Direccion General de Infraestructura
Escolar. Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la Direccion
General de Infraestructura Escolar requiera hasta lograr su aprobacion. Antes de comenzar el
trabajo de revoques, se debera verificar el perfecto aplomado y el paralelismo de las aristas
en todo el perimetro de la mesada.

La terminacion del revoque se realizara de modo tal que se obtengan superficies sin
depresiones ni alabeos, libre de manchas, rugosidades, ondulaciones y otras fallas.

La aplicacion de un revoque fino a la cal, constituido por 1/8 parte de cemento; 1 parte de cal
aérea y 2 partes de arena fina; se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de manera de
obtener superficies completamente lisas para luego realizar la pintura del mismo.

Los trabajos especificados comprenden:
15.1- Arreglos generales de albaiileria y de hormigon.
Este item contempla todos los pases de bandeja y/o caferia necesarios que se deban
realizar. Estos deberan quedar encuadrados proliiamente, dejando la superficie
correspondiente para pintar.

16. VARIOS

16.1- Limpieza

Sera obligacion de La Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podra
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras
deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los
trabajos debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de
limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

La descarga de material de demolicion debera realizarse por cuenta de La Contratista en el
lugar habilitado.

Las superficies libres que queden dentro de los limites totales del terreno donde se ha
realizado el mantenimiento, trabajo menor de mantenimiento u obra se entregaran
perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos, etc., realizando
el corte del césped si lo hubiera. Asimismo, debera procederse a la remocion, cegado, cierre
o desmantelamiento de toda construccion y/o instalacion provisoria, dejando la totalidad del
predio en condiciones de Los locales se limpiaran integramente, cuidando los detalles y la
terminacion prolija de los trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de inmediato uso
retirando también todas las maquinarias utilizadas por la Contratista y procediendo al acarreo
de los sobrantes tales como tierra, escombros, maderas, envases, etc.

Los locales se limpiaran integramente, cuidando los detalles y la terminacion prolija de los
trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de inmediato uso.

Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios, debiéndose
utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la
construccién. Las manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las superficies.
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Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillaran para eliminar el polvo o cualquier otro
material extrafo al paramento, se limpiaran prolijamente sus juntas y se procedera a lavarlos
con detergentes y agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria
se lavaran nuevamente, con los productos adecuados siguiendo las indicaciones del
fabricante del revestimiento para remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y
detergente. Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiaran con detergente rebajado, y en
caso inevitable con acido muriatico diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas
abrasivas. Acto seguido se desinfectara con hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a razén
de 1 parte en 7 de agua.

Los trabajos especificados comprenden:
16.1.1- Retiro de Sobrantes, limpieza general y final de obra.

17.- MEDICION DE LOS TRABAJOS

La Contratista comunicara diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecucion y los terminados
el dia anterior.

La Direccion General de Infraestructura Escolar aprobara, observara o rechazara el trabajo
ejecutado. Si recibiera observacion o rechazo, la Contratista procedera a solucionar las
deficiencias, para su aprobacién y medicion.

18- TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, sera segun lo
disponga la Direccion, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro
del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Direccién General de Infraestructura
Escolar ordenara su realizacion por cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estaran a
cargo de la Contratista.

19- OMISIONES Y OTROS

Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se
incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecucion y terminacion de
la obra.

La Contratista esta obligada a estudiar toda la documentacién del proyecto que forma parte
del Contrato y no esta eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecucion
de los trabajos solicitados.

Sera responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que
puedan existir en la documentacién y tendra la obligacién de senalarlos a la Direccién General
de Infraestructura Escolar con la suficiente anticipacién para que sean corregidos en la medida
que corresponda.

Si la Contratista no lo sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuere
necesario ejecutar para corregir los trabajos realizados erroneamente. La Empresa no podra
alegar corresponsabilidad con la Direccion General de Infraestructura Escolar por este
concepto.
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OBRA: “ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E.P N°69
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PLANOS, PLANILLAS Y DOCUMENTOS ANEXOS

5.1. Planos

5.2. Seguridad e higiene

5.3. Modelo de valla de obra
5.4. Modelo de Cartel de obra
5.5. Planilla de Cotizacion
5.6. Planilla de Propuesta



Lanus
MUNICIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COORDINACION
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E.P N°69
— J.I. N°915 — C.E.N.S.N°452 - LANUS OESTE”

PLANOS




REFERENCIAS

=
é & & . o | w e,
® M ® M e e 1 e BAYO || BASIO
7| ||DIRECCION SECRETARIA AULA PATIO, AULA
E ® ® ® e ® BANO
DISC.
<o > ? e
ol
zsw 2 w% 2 4 \_ \\_ 2 4 Jd
—
e ® @n ® ® ® ®
) ®
n_ [
A 3 —w - TIA] ESCENARIO ﬁu
4 ®AULA © \® u e 84 8¢
C ® g (B> =
° 2 EH
o4 i N ® e
AULA @ Ogpo e
El) e < ® ® ® Pratd
_ SUM U ® e
| es =
@
4 ®aun © ® ® e
T@ REFERENCIAS
. 3 . ® ® ® —_— p—
Jardin Ll o, . e MEDIDOR
o4 v g ) ==
{1e ® 4 ® e ® = > o | LLAVE DE EFECTO DE 1 PUNTO 10A
AULA < —
E e |— 0o e ® ® |BOCADE LUZ EXISTENTES
s, e e ? 4 @ e o o4
< —\A\ J\A —\A r P _xn — ] ® e | ARTEFACTO Y TUBO - EXISTENTE
b AULA HALL BIBLIOTEGA AULA AULA ﬂr - | TOMAEXISTENTE
B ) "t g @ 8 ) §-OTEY e fnle ® e o s e ® TOMA AA®
1 aua DIREC. | DIRECCI 1 o » _a
E o a0 i 1 | TABLERO PRINCIPAL
e e e e zoM:m ) g e e ) ) ® e BARO CH. o 5 &
B | TABLERO SECCIONAL
QL 8.00 585 240 500 200 Xl 00 800 500 o c °
o o) o 0] o) y ® TIMBRE RECRE!
A _ad i I o y BAROV. g mI
& & & & " TANQUES DE
Jardin E Jardi Oﬁu E e © AGUA
ardin A
H Tanques sisternas dejAgt \j e zn_
e coo 5 ] !
ACCESO
N A >o”mo
E.P. N°69 mmmmmwwz o Poal NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO.
. o LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS
E.P. N°69 JING15
PLANOS DE DETALLE DEFINITVO, QUE
DEBERAN SER APROBADOS POR LA
INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION
PLANTA BAJA PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA
ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS
NORMATIVAS VIGENTES.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE
VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE
OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON

INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y
RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS
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INSTALACIONES ~ EXISTENTES COMO  ASI
TAMBIEN SUS ACOMETIDAS A RED.
SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EEP 69/J1915
Proyecto: Puesta en Valor Intalacion Electrica EP. N°69 / JI N° 915 00
Plano: General de Intervencion - Relevamiento Eléctrico. Esc: S/E
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COORDINACION
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E.P N°69
— J.I. N°915 — C.E.N.S. N°452 - LANUS OESTE”

ANEXO: DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1. OBJETO

Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir las
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de
construccion, limpieza, montaje, reparacién, mantenimiento y servicios.

Las empresas contratistas cumpliran la Legislacion Nacional, Provincial y Municipal, referente
a higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo
de esta norma.

No es objeto de esta norma la definicion de ningun otro tipo de requisito legal, comercial o
técnico fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE

Se aplicara a todas las empresas contratistas del Municipio de Lanus en todas sus
dependencias dentro del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del
Municipio y que no pertenece a la némina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para una contratista. Se considera
como parte de la contratista.

Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcion de dirigir la
obra.

4. RESPONSABLES DEL CONTRATISTA

Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de
seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplira la Norma vigente de
acuerdo al Articulo 1°

5. DESARROLLO

5.1 Normativa
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Las empresas contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el

Trabajo N° 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la
Construccion, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de
Riesgos del Trabajo N° 24557 y la legislacion complementaria que corresponda a la tarea que
realicen.

Ademas deberan cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.

5.2 Presentacion de la documentacion

Antes de iniciar las tareas, el Contratista debera presentar los comprobantes de cumplimiento
de los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislacion que
se encuentran detallados en el anexo |, independientemente de otros requisitos especificados
en el Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes del
Contratista.

5.3 Reglas generales a ser observadas por los contratistas

Como lineamientos generales de la legislacion descripta, los contratistas deberan cumplir con

lo siguiente:
5.3.1 Evaluacion de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad,
deberan evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las medidas
de prevencion que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la obra o servicio
lo requieren se debera realizar un programa de seguridad y asegurar su ejecucion practica.
5.3.2 Vestimenta: El personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se
realice. Si el mismo es en zona fria o a la intemperie se proveera la ropa de abrigo o
impermeable que corresponda.
5.3.3 Proteccion de los pies: Se usara calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.
5.34 Protecciéon de la cabeza: Se usara proteccion craneana en todos los casos en los
que haya riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o moviles,
trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.
5.3.5 Proteccion de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas,
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (quimicos, u otros). Para ello se usaran
guantes adecuados a los riesgos a proteger.
5.3.6 Proteccidn de la vista: Se deberan usar anteojos de seguridad en todos los casos
en los cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o en los cuales
pueda haber emision intensa de luz o radiacion UV. Se usaran antiparras. Para soldar se
usaran caretas con la graduacion apropiada.
5.3.7 Proteccion Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas,
humos, gases o vapores, los operadores deberan usar proteccion respiratoria adecuada al
riesgo
5.3.8 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo
tension debera ser realizado por personal capacitado y habilitado.
Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores
térmico-magnéticos y diferenciales.
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5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos
metros sobre el nivel del piso deberan cumplir con la Norma de Seguridad especifica.

5.3.10 Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en
buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma especifica.

5.3.11 Seinalizacion: La zona de operacion debera estar convenientemente sefalizada y
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o
transeuntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos seran cubiertos al
concluir la jornada laboral.

5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las
operaciones de amolado, perforacion con cortafrio, soldadura u otras con llama abierta o
que puedan producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de
ventilacion, se debera solicitar autorizacion, cumpliendo con los requisitos de la norma de
trabajo en caliente.

5.3.13 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y
solicitar permiso para efectuar tareas fuera del area autorizada. El personal a del Contratista
permanecera en la zona asignada y debera solicitar permiso para que éstos circulen y/o se
trasladen a otras zonas del Municipio.

5.3.14 Orden y limpieza: Mantener el area de trabajo limpia, ordenada y libre de
obstaculos y desperdicios.

5.3.15 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se
dispondran unicamente en los lugares definidos y se retiraran periddicamente de acuerdo
con lo dispuesto por el responsable de la Obra.

Al finalizar la Obra, el Contratista retirara toda la basura y desechos que genero el trabajo y
que no hayan sido retirados anteriormente.

5.3.16 Accidentes: Se debera reportar inmediatamente todo accidente que ocurra
durante los trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o dafios materiales.

5.3.17 Condiciones psicofisica de los empleados: El Contratista debera controlar el
correcto estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el ingreso de personal bajo
el efecto de drogas o alcohol.

5.4 Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, sera motivo de sanciones
por parte del Municipio de Lanus. Las mismas pueden consistir en suspension momentanea
del trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta
efectivizar el cumplimiento solicitado.
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MODELO DE VALLA DE OBRA

50 mt
B .anus coBiERNO i

El presente es un modelo de valla de obra tipo. El disefio final sera enviado mediante correo
electronico por parte de la Direccion
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CARTEL DE OBRA

. 4

CONSTRUYENDO EDUCACION
La ciudad que nos merecemos

ADECUACION DE

INSTALACION ELECTRICA
E.P. N°69- J.. N°915- C.E.N.S N°452

CONTRATACION XXXXXXX
Empresa: XXXXXXXX

MODELO DE CARTEL DE OBRA

SA, ¥
V Lanus

— GOBIERNO —
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PRECIOS
ITEMS UNIDAD | CANTIDAD PORCENTAIJE
UNITARIO TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS
11 Obrador, cartel de obra, cerco de obra y sefializacion. Energia eléctrica. Equipos y | 1 s
) herramientas. Metodologia de trabajo. Organizacion y replanteo. g
SUBTOTAL ITEM _$ - %)
ALACIO A 69
2.1 Retiro de instal
2.1.1 Cableado en general ml 300 S -
2.1.2 [Cafieria no reglamentaria (incluye retiro) ml 250 S -
213 Elernentos de tablero ( ej, tapones, fusibles,etc.) y Retiro de Artefactos y elementos u 100 s .
varios.
SUBTOTALITEM _$ - %)
AB RO
3.1 Tablero Principal EP69
311 Gabinete nuevo: Se trasladara del otro lado de la pared, debera estar embutido. Se gl 1 s
o colocaran nuevos rieles, llaves y borneras de acuerdo al proyecto.
SUBTOTALITEM _$ - %)
4 Tablero Seccional Patio exterior
21 Provisién y Colocacion, Gabinete de embutir Metalico 40 bocas completo. con rieles, gl 1 s
) disyuntores, llaves y borneras de acuerdo al proyecto.
SUBTOTAL ITEM _$ - %)
5 Tablero ional
Provisién y Colocacion, Gabinete Metalico 20 Bocas Estanco - IP 54 completo. con
5.1 rieles, disyuntores, llaves y borneras de acuerdo al proyecto. Se debera incluir espacio u 4 $ -
para tres futuros circuitos de aire acondicionado.
SUBTOTALITEM _$ - %|
6 Tablero ional General (TSG) pl
6.1 Reemplazo de Tablero existente. Provision y Colocacion de un Tablero Metalico 36 Bocas u 1 s
Estanco - IP 54.
SUBTOTALITEM _$ - %|
7 Tablero Bombas
7.1 Tablero para bomba de agua completo. u 1 S -
7.2 Bombas Elevadora de agua u 2 S -
SUBTOTALITEM _$ - %)
8 Cafieria y cableado
Bandeja: se proyectara un nuevo sistema de distribucion para los ramales principales de
81 cada Tablero Seccional a traves de bandejas metalicas portacables 300x50mm x 3m con mi 200 s
: sus accesorios. Cableado: se realizara totalmente nuevo de acuerdo a los diametros del
mismo segun los calculos del proyecto respetando las normas vigentes.
Cafierias: Provicion y colocacion de cafios rigidos extreriores para la distrubucion de
electricidad dentro de las aulas, para realizar el nuevos tendido para puntos y tomas.
8.2 Cableado: se realizara totalmente nuevo de acuerdo a normas vigentes y respetando la u 182 $ -
cantidad de bocas por circuitos segun Normas vigentes. Todos incliye la instalacion
externa.
SUBTOTALITEM $ - %)
9 Artefactos y mddulos
9.1 Luminarias: provision y colocacién. Plafén con louver 2x36w tubos led u 110 S -
Luces de emergencia: provision y colocacion de luces de emergencia tipo Atomlux 2028
9.2 u 35 $ -
led 24 hs
Luminarias: provision y colocacién. Luminaria calle con lampara led 50w + Fotocontrol
) u 10 $ -
completo en fachada.




9.4 Luminarias: provision y colocacion. Ldmpara Led para artefacto colgante Patio Interno. u 12 S
9.5 Luminarias: provision y colocacion. reflector Led para Patio Externo. u 5 S
9.6 Modulos: bastidores, teclas, tomas y tapas Cambre siglo 21 Blancos u 45 $
9.7 Tomas Exteriores Caja Capsulada Exterior Estanco Mig C/ Toma 10a u 2 S
9.8 Portero eléctrico con un teléfono u 2 $
9.9 Célula fotoeléctrica 10A. Tipo CE u 5 S
9.10 Campana de recreo 12V @ 0,15 u 1 S

$

SUBTOTAL ITEM %|
Puesta a tierra y verificacion de conexionado
10.1 Jabalina: Se garantizard la puesta a tierra, continuidad y funcionamiento de la instalacion. u 1 $
SUBTOTAL ITEM _$ %)
ARD °9 dependiza alacio de aclio O as del A pe P69
11.1  |Retiro dei I en Aula Taller
11.1.1 |Cableado en general mil 50 S
11.1.2 |Caiieria no reglamentaria (incluye retiro) ml 15 $
1113 Elementos de tablero ( ej, tapones, fusibles,etc.) y Retiro de Artefactos y elementos u 30 s
varios.
SUBTOTALITEM _$ %)
12 Tablero Principal JI915
Gabinete nuevo para unificar los tableros existentes y incorporar las llaves térmicas de la
12.1 alimentacion del aula taller + dos circuitos de aire acondicionado. Se colocaran, llaves y u 1 S
borneras nuevas con los disyuntores necesarios de acuerdo al proyecto.
SUBTOTALITEM $ %)
13 Cafieria y cablead
Cafierias: Provision y colocacion de cafios PVC rigidos exteriores para la distribucion de
electricidad dentro del Aulas Taller, y para rehacer el tendido de las luminaria del patio
131 techado, nuevos puntos y tomas + dos circuitos para aire acondicionado. Cableado: se u 2 s
) realizara totalmente nuevo de acuerdo a normas vigentes y respetando la cantidad de
bocas por circuitos segtin Normas vigentes.
SUBTOTALITEM _$ %)
14 Artefactos y médull
14.1 Luminarias: provision y colocacion. Plafén con louver 2x36w tubos led u 30 S
Luces de emergencia: provision y colocacion de luces de emergencia tipo Atomlux 2028
14.2 u 2 $
led 24 hs
14.3 Modulos: bastidores, teclas, tomas y tapas Cambre siglo 21 Blancos u 4 S
SUBTOTALITEM _$ %)
15.1  |Arreglos generales de albaiileria y de hormigon. gl 1 S
SUBTOTAL ITEM  $ %]
6 ARIO
16.1  [Limpi
16.1.1 [Retiro de Sobrantes, limpieza general y final de obra gl 1 S
SUBTOTAL ITEM _$ %)
TOTAL $ %)
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OBRA: “ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E.P. N°69
—J.I. N°915 — C.E.N.S. N°452 - LANUS OESTE”

PROPUESTA
La firma.......cooi que suscribe, con
domicilio legal en.........cooiii y domicilio
FEAl BN i e ha retirado

una copia del legajo y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra
‘“ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E.P. N°69 — J..
N°915- C.E.N.S.N° 452 - LANUS OESTE” en este acto por la suma de

PESOS. ..t [ T ), O sea con el

Firma |la presente Propuesta en caracter de Representante
TECNICO....oviiiii i, titulo......ooooe inscript
o en el Colegio Profesional.................coooil, de la Provincia
de Buenos Aires, Matricula N°... ..-

Nota: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en
numeros, tendra validez el indicado en letras.-

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar
el porcentaje de aumento o reduccién cotizado al Presupuesto, prevalece

el primero de ellos.-

REPRESENTANTE TECNICO CONTRATISTA
FIRMA, ACLARACION Y MATRICULA SELLO FIRMA'Y ACLARACION

STAMILLA Firmado digitalmente

por STAMILLA Fernando

Fernando Gabriel
Fecha: 2024.10.07

Gabiriel 12:01:18 -03'00'
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ANEXO
DECLARACION JURADA DE
NO REALIZACION DE VISITA DE OBRA
Lanus,........ de............. 2024

Sres. ]
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE LANUS
S / D
Por medio de la presente, yo en caracter
de con poder suficiente de la firma a la cual
represento, DECLARO BAJO JURAMENTO, que NO hemos realizado la visita de obra
correspondiente a la Licitacion N° no pudiendo alegar,

desconocimiento del lugar donde se ejecutaran las tareas, la magnitud o cualquier tipo de
informacion relativa a la correspondiente contratacion.

Firma Aclaracion DNI

MUNICEPIO DE LANUS iy,

Ay





